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1 UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO A JEJÍ OBSAH 

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené 
mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“). Tyto VSP zhotovitel obdržel společně s 
písemným návrhem smlouvy, který je součástí podkladů pro projednání nabídky zhotovitele (dále jen 
„písemný návrh smlouvy“). Zároveň jsou tyto VSP pro zhotovitele dostupné na webových stránkách 
objednatele https://www.jbstavebni.cz/dokumenty. Zhotovitel měl objektivní možnost se s těmito 
dokumenty seznámit, a to již před podpisem protokolu o projednání nabídky zhotovitele.  

1.2 Doručením dopisu objednatele o zadání zakázky zhotoviteli poté, co došlo k podpisu protokolu o 
projednání nabídky oběma stranami, strany uzavřely závaznou smlouvu, neboť dosáhly shody o 
všech podstatných náležitostech, které považují za nutné k jejímu uzavření. 

1.3 Část obsahu smlouvy, obsahující její ostatní náležitosti, které doposud nebyly dohodnuty, jsou 
obsaženy v písemném návrhu smlouvy. Dojednání této části obsahu smlouvy není podmínkou její 
účinnosti. Po uzavření smlouvy nemá zhotovitel nárok na změny již dohodnutých závazků, zejména 
z důvodu nesprávného odhadu množství, případných ztížených podmínek nebo z důvodu 
kalkulačních chyb.  

1.4 Nebyl-li písemný návrh smlouvy ohledně ostatních náležitostí, které nebyly doposud dohodnuty, 
podepsán oběma stranami do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy a strany se nedohodly jinak, 
tvoří obsah smlouvy závazky obsažené v protokolu o projednání nabídky a v těchto VSP s tím, že v 
případě rozporu mají ustanovení protokolu o projednání nabídky přednost před ustanoveními VSP. 
Objednatel je v tomto případě současně oprávněn do dne začátku prací dle odst. 5.1 protokolu o 
projednání nabídky od smlouvy odstoupit a zhotovitel se pro případ takového odstoupení vzdává 
práva na náhradu jakékoliv újmy, která mu v souvislosti s tímto odstoupením vznikne. 

1.5 Strany se dohodly, že smlouva bude stranami podepsána elektronickým podpisem prostřednictvím 
aplikace SOFA, kterou provozuje společnost Software602 a.s., IČO: 63078236, se sídlem 
Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4 (dále jen „Aplikace SOFA“). Při používání Aplikace SOFA pro 
elektronické podepisování strany potvrzují svůj záměr jednat v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.07.2014, o elektronické identifikaci a důvěryhodných 
službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
zajistit provedení elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS a dalšími platnými právními 
předpisy. Takto podepsanou smlouvu považují obě strany za platnou a závaznou. Ověření totožnosti 
osob oprávněných k podpisu smlouvy strany prokáží uznávaným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu, kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím Bank ID. 
Pouze v případě, že strana nemá k dispozici ani jednu z předem uvedených možností ověření 
totožnosti, lze k ověření totožnosti podepisující osoby využít prostý elektronický podpis ve formě 
SMS a e-mailové autentizace na telefonní čísla a e-mailové adresy uvedené v záhlaví smlouvy. 
Strany v této souvislosti výslovně prohlašují, že telefonní čísla a e-mailové adresy uvedené v záhlaví 
smlouvy u osob oprávněných k jejímu podpisu jsou v jejich výhradní dispozici, a zavazují se zajistit 
jejich telefonní zařízení a e-mailové schránky proti jakémukoliv přístupu třetím osobám. Zhotovitel se 
zavazuje seznámit s návodem o užívání Aplikace SOFA, který je přílohou smlouvy, a to s 
dostatečným předstihem pro to, aby smlouva mohla být řádně a včas podepsána.  

1.6 Znění VSP vychází z předpokladu přijetí písemného návrhu smlouvy zhotovitelem; odkazy na 
ustanovení smlouvy uvedené v textu VSP jsou proto odkazy na ustanovení písemného návrhu 
smlouvy přijatého zhotovitelem. V případě, že odkaz na ustanovení smlouvy uvedený ve VSP je 
chybný proto, že zhotovitel písemný návrh smlouvy nepřijal dle odst. 1.4 VSP, považují strany takový 
odkaz VSP za odkaz na ustanovení obsažené v protokolu o projednání nabídky, které svým obsahem 
odpovídá či je nejbližší ustanovení písemného návrhu smlouvy, na něž VSP odkazuje. V případě, že 
odkaz na ustanovení smlouvy uvedený ve VSP je chybný proto, že písemný návrh smlouvy byl 
dohodou stran změněn (nikoliv tak, že dané ustanovení smlouvy vylučuje příslušný odstavec VSP s 
odkazem na ustanovení smlouvy), považují strany takový odkaz VSP za odkaz na ustanovení 
obsažené v písemném návrhu smlouvy přijatém zhotovitelem, které je svým obsahem nejbližší 
ustanovení původního písemného návrhu smlouvy, na něž VSP chybně odkazuje. 

1.7 Pojmy definované ve smlouvě mají stejný význam i v VSP a pojmy definované v těchto VSP mají 
stejný význam též ve smlouvě, není-li v textu těchto dokumentů výslovně uvedeno jinak. 

https://www.jbstavebni.cz/dokumenty
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1.8 Objednatel se řídí etickým kodexem, který je zveřejněn na jeho webových stránkách 
https://www.jbstavebni.cz/files/Eticky_kodex_2026.pdf. Zhotovitel prohlašuje, že se s tímto etickým 
kodexem seznámil a zavazuje se při plnění závazků ze smlouvy postupovat v souladu s etickými 
principy, které jsou v něm zakotveny. Zhotovitel se dále zavazuje, že s etickým kodexem seznámí 
svoje případné subdodavatele a zaváže je k jeho dodržování při realizaci díla. Zhotovitel se dále 
zavazuje uhradit objednateli veškerou újmu, tj. majetkovou i nemajetkovou, která objednateli v 
souvislosti s porušením povinností zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem uvedených v etickém 
kodexu vznikla, tzn. včetně nároků na náhradu škody uplatněných třetími osobami. 

1.9 Nedílnou součástí smlouvy je Kodex dodavatele společnosti Swietelsky AG a jejích dceřiných 
společností v rámci koncernu SWIETELSKY (dále jen „Kodex dodavatele“), zveřejněný na webových 
stránkách objednatele https://www.jbstavebni.cz/files/swietelsky-kodex-dodavatele-6_2024.pdf. 
Podpisem smlouvy zhotovitel výslovně stvrzuje, že se s obsahem Kodexu dodavatele seznámil a 
zavazuje se při plnění smlouvy Kodex dodavatele dodržovat a postupovat v souladu se zásadami 
zakotvenými v Kodexu dodavatele při své činnosti. Zároveň se zhotovitel zavazuje požadovat stejný 
závazek po svých poddodavatelích. 

2 PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (SMLUVNÍ PODKLADY) 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny smluvní podklady tak, jak jsou vymezeny v odst. 2.3 
smlouvy, známy, a že je uznává a akceptuje a zavazuje se jimi řídit tak, aby byla smlouva splněna a 
současně dosaženo jejího účelu. 

2.2 Případné nejasnosti ohledně smluvních podkladů zhotovitel vyjasní dotazem u objednatele před 
podpisem smlouvy; zejména je povinen se ujistit o všech okolnostech důležitých pro realizaci díla. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, nese náhradu nákladů, které z důvodu takových nejasností vznikly.  

2.3 Pokud smlouva neobsahuje žádné termíny pro předání smluvních podkladů, musí si je zhotovitel 
včas (tj. nejméně čtrnáct (14) dnů předtím, než je jich třeba k řádnému plnění smluvních závazků) 
písemně (elektronicky) vyžádat vždy v jednom vyhotovení, zejména veškeré prováděcí plány a 
výkresy, jakož i jiné prováděcí podklady, které jsou nutné pro provedení díla (prací a plnění) tak, aby 
nedocházelo ke zdržením a objednatel, jako generální dodavatel ve vztahu k investorovi, mohl dílo 
provést ve stanoveném termínu.  

2.4 Na přání zhotovitele a po dohodě o termínu je možné nahlédnout do projektových podkladů ohledně 
konečného stavu celého stavebního záměru – pokud se zhotovitele týká – popř. vyžádat si jejich 
dodání. Zhotovitel nemá právo na úhradu vícenákladů z důvodu neznalosti těchto projektových 
podkladů, resp. tyto vícenáklady jdou k jeho tíži. Zhotovitel je povinen včas písemně sdělit objednateli 
jakékoli uvažované odchylky od smluvních podkladů, zejména od projektové dokumentace a 
objednaného plnění, vždy však ještě před jejich realizací. 

2.5 Má-li zhotovitel podle smlouvy opatřit určité smluvní podklady, pak jsou náklady na jejich opatření 
zahrnuty v ceně díla, není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 

2.6 Zhotovitel smí použít smluvní podklady, které obdržel od objednatele nebo od třetích osob se 
souhlasem objednatele, pouze k plnění svých závazků dle smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje 
předchozí písemný souhlas objednatele.  

2.7 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí překontrolovat smluvní podklady, zejména projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby, včetně všech technických zpráv a souvisejících dokumentů, které 
mu dal k dispozici objednatel nebo třetí osoba, nejpozději do sedmi (7) dnů od jejich převzetí, a to 
zejména z hlediska jejich úplnosti, zda na jejich základě lze technicky a odborně provést dílo řádně 
a včas a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a 
podmínkami stavebního úřadu. Zhotovitel schválí smluvní podklady jako bezvadné také tím, že ve 
výše uvedené lhůtě sedmi (7) dnů v písemné formě nesdělí objednateli veškeré vady, jenž smluvní 
dokumentace obsahuje. Na základě provedené kontroly zhotovitel výlučně odpovídá za veškeré 
vady, chyby či nedostatky ve smluvních podkladech. Zhotovitel proto výlučně ponese veškeré 
náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení ve smluvních podkladech 
a/nebo vad, chyb, nedostatků či pochybení na díle vzniklých v důsledku vad, chyb, nedostatků či 
pochybení ve smluvních podkladech. Zhotovitel současně ponese náklady na odstranění škod, které 
v důsledku toho vznikly a/nebo objednatele zprostí povinnosti k náhradě škody, kterou vůči němu v 
důsledku toho uplatnily jakékoliv třetí osoby. Strany v této souvislosti vylučují aplikaci ustanovení 

https://www.jbstavebni.cz/files/Eticky_kodex_2026.pdf
https://www.jbstavebni.cz/files/swietelsky-kodex-dodavatele-6_2024.pdf
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§2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“).  

2.8 Pokud není možné kontrolu smluvních podkladů s odbornou péčí provést během poskytnuté lhůty 
sedmi (7) dnů a taková kontrola vyžaduje déle trvající přípravné práce či přizvání specialistů, musí 
zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit objednateli a objednatel uvedenou lhůtu 
přiměřeně prodlouží. 

2.9 V případě, že součástí předmětu plnění zhotovitele je vypracování projektu pro provedení stavby, 
musí být tento projekt vyhotoven po dohodě s generálním projektantem a projektanty ostatních 
zhotovitelů a musí být včas předložen ke kontrole objednateli. Jakékoliv schválení projektu 
objednatelem a/nebo jinou osobou nezbavuje zhotovitele jeho smluvních povinností a současně tím 
nevzniká odpovědnost objednatele za projekt. Náklady za kopie plánů, datové nosiče, matrice atd., 
vyžádané od generálního projektanta nese zhotovitel. Předem uvedené platí též pro změny díla.  

3 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo a plnit ostatní své povinnosti v souladu se smlouvou, a přitom 
dodržovat platné a účinné obecně závazné právní předpisy a úřední rozhodnutí či pokyny, jakož i 
všeobecně uznávaná technická pravidla a normy (ať již závazné nebo doporučující). V každém 
případě musí být stavební práce v rámci postupu výstavby na staveništi provedeny v nejvyšší kvalitě. 

3.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu nutném k řádnému 
provedení díla dle všech příslušných právních předpisů. Je-li pro plnění závazku zhotovitele nezbytné 
členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci, prohlašuje zhotovitel 
současně, že je on, resp. fyzická osoba jím pověřená k provádění díla členem takové komory nebo 
jiné profesní organizace. Zhotovitel dále prohlašuje, že je k provedení díla podle všech příslušných 
právních předpisů odborně způsobilý a/nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje.  

3.3 Místem provádění díla zhotovitelem je staveniště, pokud objednatel nesdělí jiné místo pro práce na 
projektové dokumentaci nebo dodání jiných smluvních podkladů. 

3.4 Zhotovitel je povinen se před zahájením provádění díla přesvědčit o řádném stavu prací/plnění, které 
již byly provedeny jinými zhotoviteli. Zřejmé vady či nedodělky předchozích prací/ plnění jiných 
zhotovitelů či jiných subjektů, které by mohly podle odborného názoru zhotovitele nepříznivě ovlivnit 
požadované vlastnosti prováděného díla, či způsobit škody a/nebo vady, je zhotovitel povinen před 
zahájením provádění díla bezodkladně po zjištění písemně, nejpozději však čtrnáct (14) dnů v 
předstihu, (tedy například čtrnáct (14) dnů před zadáním výroby dílců, resp. věcí určených k 
zapracování do díla), oznámit objednateli. Bylo-li vzhledem ke stavu stavby objektivně možné provést 
předem uvedenou kontrolu a zhotovitel písemně neoznámil objednateli zřejmé vady či nedodělky 
prací/plnění jiných zhotovitelů v předem uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen na své náklady odstranit 
vady na díle, jejichž příčinou byly vady či nedodělky předchozích prací/plnění, a nést veškeré 
související náklady včetně náhrady případných s tím souvisejících škod uplatněných objednatelem 
či třetími osobami. Zhotovitel nemá právo na prodloužení závazného termínu z důvodu, že předem 
uvedenou kontrolu, kterou bylo objektivně možno provést, neprovedl, resp. ji neprovedl řádně a včas.  

3.5 Před zahájením prací, popř. výroby věcí určených k zapracování do díla (např. dílců), je zhotovitel 
povinen zkontrolovat skutečné rozměry již provedených konstrukcí na stavbě. Náklady zhotovitele 
vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty jdou plně k tíži zhotovitele a nebudou 
objednatelem placeny. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy předložit 
objednateli: 

3.6.1 potvrzení příslušné okresní správy sociální zabezpečení, nikoliv starší tří (3) měsíců, o tom, 
že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti,  

3.6.2 potvrzení od všech zdravotních pojišťoven působících v České republice, nikoliv starší tří (3) 
měsíců, o tom, že nemá evidován nedoplatek a penále na veřejném zdravotním pojištění a  

3.6.3 potvrzení Státního úřadu inspekce práce o tom, že mu nebyla v období dvanácti (12) měsíců 
předcházejících zahájení realizace plnění dle smlouvy pravomocně uložena pokuta vyšší než 
100.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, s tím, že 
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mezi dnem vydání všech potvrzení a dnem zahájení smluvního plnění nesmí uplynout doba 
delší než tři (3) měsíce.  

Po dobu čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy není zhotovitel oprávněn zahájit 
realizaci jakéhokoliv smluvního plnění dle smlouvy, a sice do okamžiku dodání posledního z 
potvrzení uvedených v tomto odstavci. 

3.7 Zhotovitel je v průběhu provádění díla vázán pokyny (písemnými či ústními) objednatele. Zhotovitel 
má právo na to, aby mu objednatel každý ústní pokyn následně doložil i v písemné formě.  

3.8 Má-li zhotovitel za to, že: 

3.8.1 mu objednatel udělil nesprávný či nevhodný pokyn (včetně zejména pokynu spočívajícího v 
jakékoliv připomínce a/nebo jakémkoliv odsouhlasení jakéhokoliv smluvního podkladu), 
a/nebo  

3.8.2 je množství či kvalita dané hmoty, materiálu, věci či jiného předmětu vzhledem k 
prováděnému dílu nesprávné či nevhodné, a/nebo  

3.8.3 má-li o předem uvedeném a/nebo ohledně plnění ostatních zhotovitelů, pokud tato plnění 
souvisejí s prováděním díla zhotovitele, jakoukoliv pochybnost,  

musí to neprodleně písemně sdělit objednateli nejpozději během dvou (2) dnů poté, co taková 
skutečnost byla či měla být zjištěna při vynaložení řádné odborné péče, jak lze očekávat od 
odborného zhotovitele (tzv. varovací povinnost zhotovitele). Následně zhotovitel navrhne objednateli 
písemně ve lhůtě přiměřené povaze dané věci podle možnosti nápravu a/nebo vylepšení. Překáží-li 
skutečnosti uvedené v odst. 3.8.1 až 3.8.3 VSP v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen 
provádění díla přerušit do doby oznámení rozhodnutí objednatele. Objednatel musí zhotoviteli 
oznámit své rozhodnutí ohledně takových sdělení bez zbytečného odkladu. Jestliže objednatel (i přes 
výše uvedené písemné upozornění zhotovitele) bude trvat na jakémkoliv takovém pokynu a/nebo 
použití jakéhokoliv takového vybavení, nástroje, zařízení, stroje, materiálu a dalších předmětů, 
zhotovitel neponese žádnou z toho vyplývající odpovědnost. Neupozorní-li zhotovitel objednatele 
písemně na skutečnosti uvedené v odst. 3.8.1 až 3.8.3 VSP vůbec resp. včas a/nebo nenavrhne-li 
zhotovitel s ohledem na svou odbornost možnou nápravu a/neb vylepšení, odpovídá za všechny 
vady díla, které v důsledku toho na díle vznikly, a současně nahradí objednateli jakoukoliv újmu, 
která mu v důsledku tohoto opomenutí či v souvislosti s ním vznikla a/nebo objednatele zprostí 
povinnosti nahradit takovou újmu třetí osobě. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2594 a § 2595 
občanského zákoníku. 

3.9 Zhotovitel je při realizaci svého díla povinen provést i případná vedlejší plnění uvedená ve smluvních 
podkladech. Vedlejší plnění jsou taková plnění, která jsou nezbytná pro úplné odborné provedení 
díla podle povahy věci a jsou s plněním díla v bezprostřední souvislosti. Vedlejší plnění jsou vždy 
zahrnuta v ceně díla. Totéž platí i pro plnění, která nejsou ve smlouvě, zejména ve smluvních 
podkladech výslovně uvedena, která jsou však nutná pro úplnost a funkčnost díla.  

3.10 O veškerých skutečnostech, které ovlivní nebo mohou ovlivnit provádění díla, a to zejména rozsah 
díla, cenu díla, termín pro provedení díla nebo dílčí termín plnění, kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
bezodkladně objednatele písemně informovat, a to spolu s popisem rozhodných skutečností a jejich 
potenciálního vlivu na plnění povinností zhotovitele. Jestliže zhotovitel tuto povinnost nesplní, nemá 
právo požadovat zohlednění a promítnutí těchto skutečností do podmínek provádění díla nebo 
ustanovení smlouvy o dílo. 

3.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění v souladu se smlouvou, jakož i skladování hmot, 
materiálů a předmětů, jež mají být užity k provedení díla. Zhotovitel je povinen umožnit takovou 
kontrolu i ohledně svých subdodavatelů. 

3.12 Zhotovitel je povinen vést stavební deník se všemi náležitostmi v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění. Veškeré události a rozhodnutí se zapisují do stavebního deníku, který bude vždy přístupný v 
pracovní době na staveništi. Objednatel do stavebního deníku zaznamenává pokyny, které vydal, a 
všechny skutečnosti a zjištění důležité pro plnění smlouvy. Zhotovitel uznává a potvrzuje správnost 
zápisů uvedených ve stavebním deníku také tím, že do tří (3) dnů ode dne zápisu nevznese 
písemnou námitku. V případě námitky jsou strany okamžitě povinny usilovat o vzájemné vyjasnění 
záznamů, proti nimž byla vznesena námitka. 

3.13 Zhotovitel je povinen bez vyzvání předložit objednateli stavební deník nejméně 1x týdně, a je povinen 
umožnit objednateli nahlédnutí do stavebního deníku zpravidla každý pracovní den, popř. pokaždé, 
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když o to objednatel požádá. Zápisy ve stavebním deníku nelze za žádných okolností měnit obsah 
smlouvy (včetně zejména měnit či doplňovat specifikaci předmětu plnění a/nebo termín plnění), bez 
ohledu na to, zda a jak se objednatel k zápisu zhotovitele do stavebního deníku vyjádří či nikoliv. 

3.14 Práce, které se zakrývají, nahlásí zhotovitel ke kontrole objednatelem zápisem do stavebního deníku 
nejpozději tři (3) pracovní dny před příslušným termínem, který je nezbytný ke kontrole z důvodu 
pracovního postupu a průběhu prací. Ke kontrole zakrývaných nebo následně nepřístupných prací 
předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Objednatel v takovém případě buď bezodkladně provede příslušnou prověrku, 
kontrolu, měření či zkoušku či oznámí zhotoviteli, že nepožaduje, aby toto bylo provedeno. Pokud 
zhotovitel příslušné oznámení neučiní, bude na žádost objednatele povinen zpřístupnit příslušné 
části díla a následně je znovu zakrýt či zabudovat, to vše na své náklady. Objednatel je oprávněn 
požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i 
když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozí věty tohoto odstavce již řádně vyzval. V takovém 
případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění 
nemají nedostatky; pokud však kontrolovaná plnění budou mít nedostatky, ponese náklady na 
provedenou kontrolu zhotovitel. 

3.15 Zhotovitel se seznámil s povahou následných prací, které budou prováděny na stavbě investora, a 
je povinen s ohledem na tuto okolnost poskytnout dostatečnou ochranu výrobků, materiálů, přístrojů 
apod., které vestavěl, instaloval nebo umístil na prováděném díle tak, aby se během postupu stavby 
nepoškodily. Náklady na tato opatření jsou obsaženy v ceně díla. Nebude-li tato ochrana dostatečná, 
je zhotovitel povinen následná poškození těchto výrobků, materiálů, přístrojů apod. odstranit na 
vlastní náklady, a sice bez ohledu na to, kdo tato poškození způsobil či zda bylo poškození 
způsobeno před přejímkou či po přejímce díla objednatelem.  

3.16 Zhotovitel je povinen při provedení díla používat pouze materiály, které odpovídají současnému stavu 
techniky a řemeslným zvyklostem. Tyto materiály budou skladovány a zpracovány podle instrukcí 
výrobce. Od všech materiálů budou dodavatelem předloženy prohlášení o shodě v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, případně 
certifikace dle ČSN. 

3.17 Zhotovitel je povinen striktně dodržovat veškeré právní předpisy ohledně životního prostředí, 
zejména ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách, v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném 
znění, včetně prováděcích právních předpisů. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
předpisy pro nakládání s odpady Zhotovitel je dále povinen realizovat dílo z certifikovaných, 
bezpečných a obecně přípustných ucelených systémů, systémových prvků a materiálů. Zhotovitel je 
povinen zejména přezkoumat všechny materiály a výkony z hlediska jejich vlivu na životní prostředí 
a přizpůsobit své plnění požadavku ochrany životního prostředí, zejména nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho použití z pohledu rozšířené technické praxe obecně známo, že je škodlivý. 
V případě porušení předem uvedených povinností je zhotovitel povinen na písemnou výzvu 
objednatele bezodkladně zajistit nápravu a nahradit objednateli případné v této souvislosti vzniklé 
škody, resp. objednatele zprostit náhrady škody, kterou po něm v důsledku porušení předem 
uvedené povinnosti uplatní třetí osoby. 

3.18 Při vypracování detailní projektové dokumentace budou zohledněny údaje zhotovitele (vyhloubení 
rýh/vynechání otvorů, průrazy apod.). Pokud zhotovitel dodá neúplné, nesprávné údaje nebo je 
nedodá včas a objednateli vzniknou dodatečnými změnami nebo doplňky náklady, jdou tyto náklady 
k tíži zhotovitele. 

3.19 Zhotovitel poskytne objednateli k posouzení a předchozímu písemnému odsouhlasení standardní 
vzorky veškerého vybavení, zařízení, strojů, materiálu a dalších předmětů, které mají tvořit či tvoří 
součást díla, a je povinen používat výlučně takto objednatelem odsouhlasené vybavení, zařízení, 
stroje, materiál a další předměty. Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech s 
ohledem na dodací doby materiálů nebo výrobků tak, aby umožnil jejich dostatečné posouzení ještě 
před jejich pořízením a zabudováním, nejpozději však dva (2) týdny předem. Objednatel se k nim 
vyjádří do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení. Každý vzorek bude označen zhotovitelem 
co do původu a zamýšleného použití v rámci předmětu díla. Cena těchto vzorků, změna 
předloženého vzorku, jakož i jejich odstranění je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je dále povinen vždy 
na své náklady prokázat rovnocennost materiálů a produktů.  
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3.20 Zhotovitel není v případě sporu (soudního nebo i jiného) oprávněn zastavit provádění svého díla, a 
to ani jeho části. Odchylně od občanského zákoníku strany ujednávají, že plnění nemůže být 
zhotovitelem odepřeno s odkazem na ustanovení § 1912 odst. 1 občanského zákoníku o vzájemném 
plnění. 

3.21 Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat odstranění budoucích vad a/nebo nedodělků díla 
již při provádění díla, tj. před jeho převzetím. Pokud objednatel zjistí při provádění díla jakýkoliv 
rozpor provádění díla se smlouvou, tj. budoucí vady a/nebo nedodělky, bude seznam takových vad 
a/nebo nedodělků doručen zhotoviteli. Na základě obdržení takového seznamu zhotovitel: 

3.21.1 odstraní ze staveniště a nahradí jakoukoliv příslušnou část díla mající jakékoliv vady a/nebo 
nedodělky; a/nebo 

3.21.2 odstraní jakékoliv další vady a/nebo nedodělky a přepracuje takovou příslušnou část díla; a 

3.21.3 okamžitě provede jakékoliv práce, které jsou bezodkladně vyžadovány pro zabezpečení díla, 
ať již z důvodu nehody, nepředvídané události či z jiné příčiny. 

Za výše uvedeným účelem poskytne objednatel zhotoviteli dodatečnou lhůtu k nápravě, která bude 
přiměřená povaze odstraňovaného rozporu prováděného díla se smlouvou. O tuto dodatečnou lhůtu 
se neprodlužuje žádný ze závazných termínů dokončení díla, resp. jeho částí. V ostatním se na práva 
a povinnosti stran ohledně vad a nedodělků vytknutých objednatelem před přejímkou díla užijí 
obdobně ustanovení článku 20 VSP o záruce. 

3.22 Objednatel je oprávněn s okamžitým účinkem přerušit provádění díla zhotovitelem, pokud dle svého 
odůvodněného úsudku dojde k závěru, že jakákoliv část díla není prováděna ze strany zhotovitele 
podle podmínek smlouvy. Zhotovitel bude pokračovat v provádění díla po odstranění jeho 
příslušných vad a/nebo nedodělků podle instrukcí objednatele. Takové přerušení provádění díla jde 
k tíži zhotovitele, resp. závazné termíny dle smlouvy se o toto přerušení zásadně neprodlouží. 

3.23 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má veškerá povolení potřebná k realizaci svého plnění v souladu 
se všemi obecně závaznými právními předpisy. 

3.24 Zhotovitel je povinen co nejdůsledněji dodržovat dodatečně stanovené podmínky a nařízení úřadů 
jako např. ohled na sousedy při provádění hlučných, prašných prací.  

3.25 Zhotovitel, resp. zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen zúčastnit se k výzvě 
objednatele tzv. kontrolních dnů, v nichž bude objednatelem prověřen dosavadní průběh a stav 
prováděného díla, jakož i dalších pracovních porad svolaných objednatelem či investorem. 

3.26 Digitalizace projektu 

3.26.1 Objednatel je oprávněn určit digitální nástroje, které bude zhotovitel povinen využívat při 
provádění díla a řešení záručních vad, a to v rozsahu stanoveném objednatelem.  

3.26.2 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele určit bez zbytečného odkladu pověřené osoby, 
které budou oprávněny a schopny digitální nástroje využívat. Pověřené osoby obdrží od 
objednatele pozvání do daného digitálního nástroje společně s návodem na jeho používání. 
Zhotovitelem pověřené osoby jsou povinny se bez zbytečného odkladu, avšak ne později 
než čtrnáct (14) dnů od pozvání k registraci seznámit s daným digitálním nástrojem a 
následně se do něj zaregistrovat a/nebo přihlásit.  

3.26.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho výzvu, kterou je zhotovitel oprávněn 
učinit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení pozvánky k registraci, další vysvětlení k návodu 
a/nebo poskytnout školení k používání daného digitálního nástroje.  

3.26.4 Následně jsou tyto pověřené osoby nástroje povinny ve stanoveném rozsahu využívat. 
Zhotovitel odpovídá za řádné využívání daného digitálního nástroje okamžikem následujícím 
poté, co nastala poslední z níže uvedených skutečností:  

• ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení pozvánky k registraci objednatel neobdržel 

od pověřených osob zhotovitele žádné dotazy či žádost o proškolení k používání daného 

digitálního nástroje;  

• den následujícím po dni, v němž bylo provedeno proškolení či zodpovězeny dotazy, o 

něž zhotovitel požádal ve lhůtě dle odst. 3.25.3 VSP. 

3.26.5 Veškeré licenční náklady na digitální nástroje poskytnuté objednatelem zhotoviteli hradí 
objednatel.  
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3.26.6 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že veškerá jednání učiněné prostřednictvím daného 
digitálního nástroje jsou pro smluvní strany závazná, tzn. mají stejné právní účinky jako 
jednání učiněná v jakékoli jiné formě, která byla dohodnuta smluvními stranami a/nebo která 
vyplývají ze zavedené praxe smluvních stran. 

4 UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ, KOORDINACE PRACÍ, ODPADY 

4.1 Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o podmínkách na místě provádění díla a 
pracovních podmínkách na staveništi a prostor staveniště a pracovní plochy považuje za zcela 
vyhovující pro řádné provedení díla. 

4.2 Užívání staveniště 

4.2.1 Zaměstnanci zhotovitele a další jím pověřené osoby se mohou v rámci staveniště zdržovat 
jen na pracovištích, která zhotovitel řádně převzal na základě písemného záznamu o předání 
a převzetí pracoviště vystaveného objednatelem, nebo v prostorách staveniště, ve kterých 
plní pracovní povinnosti pro zhotovitele dle smlouvy, pokud ohledně nich obdrželi od 
objednatele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají 
pouze přístupové cesty určené objednatelem.  

4.2.2 Je-li to nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k tomu, aby mu 
stanovil plochy určené ke skladování strojů a materiálu a/nebo zřízení staveništních 
dočasných budov, resp. umístění kontejnerů. Pokud nejsou podrobnosti obsaženy ve 
smlouvě, stanoví je vedení projektu. 

4.2.3 Zhotovitel vyzve objednatele k tomu, aby stanovil rozsah, jakož i umístění potřebných ploch 
určených pro šatnování a dílny vždy před započetím provádění díla. Objednatel zhotoviteli 
plochy přidělí a může toto své rozhodnutí kdykoli odvolat či změnit; v takovém případě je 
zhotovitel povinen určené plochy bez nároku na odškodnění neprodleně vyklidit. 

4.2.4 Do všech prostor pro skladování, šatnování a dílny dodá zhotovitel vhodné ruční hasicí 
přístroje v potřebném množství. 

4.2.5 Zhotovitel je povinen používat cesty, plochy atd., které jsou k dispozici nebo mu byly určeny. 
Nacházejí-li se mimo staveniště, musí si zhotovitel na svůj náklad opatřit sám potřebná 
povolení a oprávnění. 

4.2.6 Zhotovitel si na svůj náklad pro svá zařízení opatří potřebná povolení, nebo pokud to není z 
právních důvodů možné, poskytne objednateli na svůj náklad potřebné podklady k jejich 
opatření.  

4.2.7 Dlouhodobé skladování materiálu není z důvodu nedostatku místa na staveništi možné. 
Zhotovitel proto není oprávněn užívat staveniště k dlouhodobému skladování materiálu a je 
naopak povinen dopravený materiál okamžitě zabudovat do díla, nedohodne-li se v 
konkrétním případě s objednatelem jinak. 

4.2.8 Zhotovitel je dále povinen provádět denní úklid prostoru staveniště, na němž provádí své 
dílo, jakož i pravidelné čištění a údržbu veškerého vybavení, nástrojů, zařízení a strojů 
používaných na staveništi a dále veškerých silnic, přístupových komunikací, cest a dalších 
zařízení v okolí staveniště používaných za účelem přístupu/odchodu zhotovitele ze 
staveniště a je povinen nahradit veškerá poškození jakýchkoliv takových silnic, komunikací, 
cest či zařízení způsobená v souvislosti s prováděním díla, popř. zbavit povinnosti k náhradě 
škody objednatele, pokud vůči němu její náhradu uplatnila třetí osoba z předem uvedených 
důvodů. Neprovede-li zhotovitel předem uvedené čištění a údržbu, je objednatel oprávněn 
zajistit je na náklady zhotovitele.  

4.2.9 Zhotovitel provede závěrečný úklid staveniště a je povinen zajistit odvoz suti v souladu s 
odst. 4.4 VSP a/nebo přebytečného stavebního materiálu. Po ukončení stavební činnosti 
zhotovitel uvede do původního stavu též prostory mimo staveniště. V případě, že zhotovitel 
nesplní povinnosti uvedené v předchozích dvou větách tohoto odst., je objednatel oprávněn 
zajistit splnění těchto povinností na náklady zhotovitele.  

4.2.10 Firemní nebo reklamní tabule je zhotovitel oprávněn umístit na staveniště pouze po 
předchozí dohodě s objednatelem. 

4.2.11 Zhotovitel, jeho pracovníci, subdodavatelé a dodavatelé nesmí omezovat jak příjezd ke 
staveništi, tak dopravu v sousedství staveniště. Čekací doby v prostoru staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla a nebudou hrazeny zvlášť. 
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4.2.12 Není-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do dne, který je 
ve smlouvě stanoven jako termín celkového dokončení díla. 

4.3 Koordinace prací na staveništi  

4.3.1 Je-li na stavbě současně zapojeno více zhotovitelů, je třeba se vyvarovat vzájemného 
omezování. Zhotovitel je povinen přizpůsobit nasazení svého personálu, strojů a přístrojů 
aktuálním požadavkům z hlediska postupu stavby a spolupracovat s vedením projektu a s 
ostatními dodavateli objednatele tak, aby byl zajištěn plynulý a hladký postup stavebních 
prací. Je třeba, aby zhotovitel bez zvláštní výzvy dospěl ke shodě s ostatními dodavateli 
objednatele a aby průběžně informoval vedení projektu. Nedojde-li v určité věci ke shodě 
zhotovitele s ostatními dodavateli objednatele, rozhodne o ní objednatel.  

 

4.3.2 Zhotovitel je povinen se po dobu trvání svých prací na staveništi účastnit koordinačních porad 
všech dodavatelů objednatele. Tyto porady svolává vedení projektu a zpravidla se konají 
jednou za týden. 

4.3.3 Zhotovitel je povinen překontrolovat veškeré napojovací body ostatních profesí, které 
souvisejí s jeho zařízením, aby byla zajištěna plná funkčnost jím dodávaného zařízení. 

4.4 Odpady 

4.4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), jakož i dle dohody 
stran je původcem odpadů, a sice ve vztahu ke všem odpadům, vznikajícím při jeho činnosti 
prováděné v rámci plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen samostatně a na svou vlastní 
odpovědnost plnit povinnosti původce odpadů dle předem citovaného zákona (zejména 
třídění, označování, evidence, ohlašování, předávání oprávněné osobě). Přitom se zhotovitel 
zavazuje dodržovat pokyny objednatele pro nakládání s odpady. V případě, že objednatel 
bude stižen správní sankcí z důvodu, že zhotovitel porušil ustanovení Zákona o odpadech, 
včetně příslušných podzákonných předpisů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s tímto správním řízením, zejména uloženou peněžitou pokutu a náklady 
právního zastoupení.  

4.4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu Zákona o odpadech oprávněn k veškerému nakládání 
s odpadem a/nebo vedlejším produktem, které je součástí plnění díla dle smlouvy, a za tímto 
účelem disponuje všemi potřebnými veřejnoprávními oprávněními. V případě, že objednatel 
bude stižen správní sankcí z důvodu, že zhotovitel postrádá potřebná veřejnoprávní 
oprávnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s tímto 
správním řízením, zejména uloženou peněžitou pokutu a náklady právního zastoupení. 

4.4.3 Zhotovitel je povinen během svých prací na staveništi průběžně odstraňovat veškerý 
případný odpad a/nebo vedlejší produkt, dočasně je ukládat na místech určených vedením 
projektu a po dokončení všech svých prací je na vlastní náklady odstranit ze staveniště v 
souladu se Zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen vůči orgánům veřejné správy 
prokazovat splnění všech podmínek pro zařazení jakékoliv věci, která vznikne při či v 
důsledku provádění jeho díla, do kategorie vedlejšího produktu (včetně mj. protokolů o 
odběru vzorku, analytických rozborů a stavebně právních povolení/ohlášení terénních 
úprav). Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla. 

4.4.4 V případě, že je objednatel dle smlouvy s investorem vlastníkem zeminy v místě provádění 
díla, a součástí plnění díla zhotovitele je její odvoz ze staveniště, stává se zhotovitel 
vlastníkem zeminy (včetně všech předmětů, které se v ní nachází) okamžikem, kdy došlo k 
jejímu reálnému oddělení od pozemku. Splňuje-li zemina zákonem stanovené podmínky pro 
zařazení do kategorie odpadu, je zhotovitel dle § 5 odst. 2 Zákona o odpadech jeho 
původcem a je povinen nakládat se zeminou v souladu s § 13 odst. 1 Zákona o odpadech a 
zajistit, aby byla zemina předána do vlastnictví v souladu s § 13 odst. 2 Zákona o odpadech. 
Náklady s tím spojené jsou součástí ceny díla.  

4.4.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 15. dne každého kalendářního měsíce kopie 
dokumentů dokládajících zákonné nakládání s odpady ze strany zhotovitele (např. potvrzení 
o převzetí odpadů, kopii smlouvy s oprávněnými osobami, kopii průběžné evidence odpadů 
zhotovitele na dané stavbě apod.). 
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4.4.6 Zhotovitel je povinen neprodleně provést veškerá opatření k nápravě uložená dle § 116 
Zákona o odpadech. Bylo-li v souvislosti s plněním díla dle smlouvy zhotovitelem uloženo 
nápravné opatření dle § 116 Zákona o odpadech objednateli, je zhotovitel povinen takové 
opatření provést na své náklady. V případě, že je zřejmé, že zhotovitel nápravné opatření 
neprovede ve lhůtě stanovené orgánem, který jej uložil, je objednatel oprávněn takové 
nápravné opatření zajistit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s tímto nápravným opatřením vznikly. 

4.4.7 U nebezpečných odpadů je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy s tím, že v případě výskytu nebezpečných odpadů na pracovišti/staveništi z důvodů 
na jeho straně, je dále povinen objednatele bezprostředně a prokazatelně o této skutečnosti 
informovat, a provést o tom bez zbytečného odkladu, kdy nastane daná skutečnost, zápis do 
stavebního deníku.  

4.4.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele umísťovat na místo 
provádění díla či zařízení staveniště nebezpečné nebo vysoce hořlavé látky či hmoty s 
nebezpečím výbuchu (dále jen „nebezpečné látky“). Souhlas objednatele nezprošťuje 
zhotovitele jeho plné odpovědnosti za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí s 
dopravou, skladováním a používáním nebezpečných látek a jejich navazujícím odstraněním 
jako odpadů. V případě, kdy v souvislosti s prováděním díla bude zhotovitel dočasně 
skladovat či používat v místech provádění díla či staveništi nebezpečné látky s nebezpečím 
výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat objednatele spolu s navrhovanými 
opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí. Zhotovitel v dané souvislosti 
odpovídá za to, že navržená opatření budou v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Opatření pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí zajišťuje na vlastní náklady a 
nebezpečí zhotovitel.  

4.4.9 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování průběžných zpráv nakládání s odpady a závěrečné 
zprávy nakládání s odpady, a to vždy ve lhůtě patnácti (15) dnů od výzvy objednatele. 
Zhotovitel bere na vědomí, že splněním této povinnosti současně plní povinnost dané 
zákonnou úpravou nakládání s odpady. 

4.5 Kamerový systém  

Objednatel informuje zhotovitele o tom, že prostor staveniště může být monitorován prostřednictvím 
kamerového systému investora. Zhotovitel souhlasí s tím, že záznamy z kamerového systému 
mohou být v případě sporu ohledně plnění závazků ze smlouvy o dílo použity jako důkazní 
prostředek. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat o této skutečnosti své zaměstnance a všechny 
své případné subdodavatele a jiné osoby, které s jeho svolením na staveniště vstupují, a získat jejich 
souhlasy s užitím záznamů jako důkazního prostředku v případě sporů, které se jakýmkoliv 
způsobem dotýkají provádění prací na daném staveništi. Veškeré informace týkající se zpracování 
osobních údajů osob, jež byly zaznamenány kamerovým systémem, jsou uloženy u investora, který 
je správcem i zpracovatelem takto získaných osobních údajů, popř. u investorem pověřené třetí 
osoby, která je zpracovatelem osobních údajů. Každá fyzická osoba na staveništi má právo, aby mu 
investor sdělil, zda, kdo a jak kamerovým systémem zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho 
osobě. Pokud jsou takové údaje zpracovávány, zpřístupní se oprávněné osobě se sdělením 
informaci o: 

• účelu zpracování osobních údajů, 

• právních předpisech, na základě, kterých se tyto údaje převážně zpracovávají,  

• příjemcích, popřípadě kategoriích příjemců, 

• předpokládané době uchování nebo způsobu jejího určení, 

• právo požádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, 

• zdroji těchto údajů. 

5 PERSONÁL A BEZPEČNOST PRÁCE 

5.1 Zhotovitel provádí dílo za použití personálu podle své volby a zajistí, aby byl na staveništi dostatek 
kvalifikovaných pracovníků pro řádné provedení díla podle smlouvy.  

5.2 Zhotovitel se zavazuje při uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno svého stavbyvedoucího, popř. 
jiné odpovědné osoby. Na základně pokynu objednatele je zhotovitel v odůvodněných případech 
povinen neprodleně zajistit výměnu stavbyvedoucího. Výměna nebo odvolání zhotovitelem 
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jmenovaného a zodpovědného stavbyvedoucího ze strany zhotovitele může proběhnout pouze s 
výslovným souhlasem objednatele. 

5.3 Zhotovitel je sám zodpovědný za ubytování, stravování a dopravu svých pracovních sil (stavba – 
ubytovna – stavba). 

5.4 Veškeré cestovní náklady, jakož i náklady stravování a ubytování pro veškerý personál jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při provádění díla svými zaměstnanci bude bezvýhradně dodržovat 
všechny obecně závazné právní předpisy upravující pracovní poměr a bude plnit ustanovení 
kolektivní smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy 
ohledně sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, ochrany 
pracovníků při práci a zaplatí veškeré náklady, odvody a daně, které vzniknou v souvislosti se 
zaměstnáváním jeho personálu. 

5.6 Zhotovitel odpovídá za všech okolností objednateli a všem příslušným úřadům za svůj personál. 
Zhotovitel se zavazuje pro realizaci díla najmout pouze školené, spolehlivé a řádně nahlášené 
pracovní síly. Jmenný seznam pracovníků s příslušnými doklady budou předány odpovědnému 
stavbyvedoucímu. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli každý den do 8:00 hod seznam všech 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se v daný den účastní provádění 
díla. 

5.7 Při zaměstnávání zahraničních pracovních sil je nutno dále co nejdůsledněji dodržovat pro tento účel 
platné obecně závazné právní předpisy, obzvláště ve vztahu k zaměstnávání cizinců, cizinecké 
policii, stejně jako ve vztahu k cestovním pasům. Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých 
zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR, EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska nebo jejich 
rodinnými příslušníky (dále jen „cizinci“) a/nebo jsou cizinci podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, v platném znění (vyjma § 98 písm. k) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v 
platném znění), je povinen zajistit, aby tito cizinci splňovali podmínky pro přijetí do zaměstnání a 
zaměstnávání dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění; cizinci jsou povinni mít 
zejména platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo platné povolení k zaměstnání vydané 
krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky, popř. 
potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty. Zhotovitel je 
povinen objednateli prokázat splnění výše uvedené povinnosti předložením kopií příslušných 
dokladů, a to nejpozději do dne zahájení prací, popř. nástupu nových cizinců. Na žádost objednatele 
je zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně zaměstnanců svého poddodavatele, kteří jsou cizinci. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že neumožní, aby zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
kteří jsou cizinci, vykonávali práci bez výše uvedených povolení či v rozporu s vydanými povoleními. 

5.8 Zhotovitel sám odpovídá všemi prostředky za zabezpečení hygienických a bezpečnostních 
podmínek veškerého svého personálu a za dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 
stanovených platnými obecně závaznými právními předpisy. 

5.9 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým chováním ohrožují realizaci 
plnění díla podle smlouvy nebo omezují ostatní dodavatele objednatele, budou na žádost objednatele 
nebo na žádost příslušných úřadů neprodleně zhotovitelem odvoláni ze staveniště. 

5.10 Zhotovitel odpovídá při provádění svých prací za ochranu proti úrazům, bezpečnost práce a ochranu 
proti požáru. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce (včetně předpisů 
ostatních dodavatelů na stavbě), zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně navazujících prováděcích právních předpisů, 
a platné předpisy o požární ochraně, zejména ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů. Při porušení těchto předpisů 
odpovídá zhotovitel za všechny z toho vyplývající újmy včetně následných škod. Zhotovitel předá 
objednateli jednu kopii protokolů o školení svého personálu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a požární ochrany. Pokud zhotovitel ihned neprovede pokyny objednatele ohledně 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví a/nebo ohledně požární ochrany, je objednatel oprávněn provést 
příslušná opatření na náklady zhotovitele. 

5.11 Zhotovitel je před zahájením prací na díle povinen prokazatelně seznámit své zaměstnance a další 
pracovníky pověřené výkonem činnosti dle smlouvy s obsahem bezpečnostních listů látek a 
přípravků klasifikovaných jako nebezpečné (zákon č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), v platném 
znění, používaných při výkonu činnosti dle smlouvy. Jde-li o látky a přípravky poskytnuté 
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objednatelem k zajištění činnosti zhotovitele dle smlouvy, předá objednatel zhotoviteli k jeho výzvě 
bezpečnostní listy k nebezpečným látkám a přípravkům. U nebezpečných látek a přípravků 
nakupovaných přímo zhotovitelem si zhotovitel zajistí bezpečnostní listy u dodavatele samostatně 
na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel prohlašuje, že případné nakládání s nebezpečnými 
látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (T+) zajistí pouze vyškolenými pracovníky a 
zavazuje se předložit doklad o tomto školení objednateli před zahájením prací na díle. 

5.12 Zjišťování přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek  

5.12.1 Zhotovitel je povinen zajišťovat dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo užívat 
jiné návykové látky na staveništi podle § 19 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, a zajistit souhlas všech svých 
subdodavatelů, kteří budou vykonávat práce na staveništi, k provedení orientačního 
vyšetření na požití alkoholu či jiných návykových látek v rozsahu dle odst. 5.12.2 VSP.  

5.12.2 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným vedoucím zaměstnancům objednatele či technikovi 
BOZP nebo jiné objednatelem zmocněné třetí osobě provádění orientačního vyšetření (např. 
dechových zkoušek) na požití alkoholu či jiných návykových látek u osob provádějících na 
stavbě práce pro zhotovitele, a sice též namátkového či při vstupu na staveniště, tj. bez 
ohledu na to, zda je zde důvodné podezření na jejich požití či nikoliv. V případě, že je 
výsledek orientačního vyšetření pozitivní, nebo kontrolovaná osoba orientační vyšetření 
odmítne, nebo orientační vyšetření nelze provést či dokončit, pak bez ohledu na to, zda s 
provedením či výsledkem orientačního vyšetření kontrolovaná osoba souhlasí či nikoliv, je 
objednatel oprávněn a zhotovitel současně povinen kontrolovanou osobu neprodleně 
vykázat ze staveniště. Zjištění požití alkoholu či jiné návykové látky u kontrolované osoby či 
odmítnutí vyšetření nebo nemožnost orientační vyšetření provést či dokončit z důvodu na 
straně zhotovitele smluvní strany souhlasně prohlašují za závažné porušení smlouvy. 
Objednatel je proto z předem uvedeného důvodu oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6 DOPRAVA A VYŘÍZENÍ CELNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 

6.1 Zhotovitel sám odpovídá za veškerou dopravu a celní záležitosti v souvislosti se svými výkony. Na 
přání objednatele je zhotovitel povinen předložit dokumentaci o dováženém zboží pro účely plnění 
závazků dle smlouvy.  

6.2 Zhotovitel dopraví na staveniště na vlastní náklady, odpovědnost a na vlastní nebezpečí veškeré 
potřebné materiály, stavební hmoty, přístroje a pomůcky nutné pro realizaci jeho plnění. Zhotovitel 
nese veškeré náklady vzniklé v této souvislosti, včetně všech cel, odvodů a poplatků a případného 
pojištění. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.  

6.3 Za škody způsobené na vozidlech a strojích zhotovitele, které vzniknou při pojezdu v prostoru celého 
staveniště odpovídá zhotovitel; objednatel v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. V celém 
prostoru staveniště platí dopravní předpisy. 

7 PLNĚNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH SUBDODAVATELŮ 

7.1 Zhotovitel provádí práce (plnění) dle smlouvy na svou odpovědnost a v rámci svého podniku a není 
oprávněn své plnění v celém rozsahu převádět na jiné subjekty, pokud není s objednatelem 
dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen objednateli předem oznámit své subdodavatele a nechat si je 
písemně schválit objednatelem, a to ještě před uzavřením smlouvy. Schválení subdodavatelů 
objednatelem nezakládá žádnou odpovědnost objednatele za takové subdodavatele a jejich plnění. 

7.2 Objednatel je oprávněn odmítnout jemu oznámené subdodavatele bez udání důvodu; zhotovitel z 
tohoto titulu nemůže uplatňovat žádné náklady, resp. posun závazných termínů. Subdodavatel může 
být v každém případě odmítnut na žádost investora (stavebníka). 

7.3 Objednatel je oprávněn ke kontrole plnění plateb zhotovitele za provedené dodávky a práce jeho 
subdodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu bez zbytečného odkladu prokázat 
řádné úhrady platebních závazků vůči svým subdodavatelům a/nebo předložit potvrzený soupis prací 
subdodavatelů včetně vystavených faktur, případně je povinen objednateli sdělit, z jakého důvodu 
nebyly tyto platby závazků uhrazeny, resp. soupis prací subdodavatelům potvrzen. V případě, že z 
důvodu na straně zhotovitele nebyl potvrzen soupis prací jeho subdodavatele a/nebo nebyla jakákoliv 
platba subdodavateli ze strany zhotovitele uhrazena, má objednatel právo potvrdit soupis prací 
subdodavatelů, k čemuž je objednatel zhotovitelem zmocněn a provést přímou platbu za provedené 
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práce přímo těmto subdodavatelům. O takto provedené platby se sníží přímá úhrada zhotoviteli. Tato 
přímá platba nemá vliv na příslušná ustanovení týkající se zádržného a smluvních pokut. 

7.4 Subdodavatelem smí být pouze osoba vlastnící příslušné veřejnoprávní oprávnění k provádění 
plnění dle smlouvy. Zhotovitel k výzvě objednatele poskytne odpovídající reference o podobných 
pracích subdodavatele, které prováděl. Zhotovitel je povinen vyměnit, resp. zajistit jiného 
subdodavatele, pokud jeho subdodavatel nesplňuje kritéria příslušného plnění stanovená ve 
smluvních podkladech. Veškeré vícenáklady, resp. následné náklady z tohoto titulu nese zhotovitel.  

 

8 ZMĚNY DÍLA 

8.1 Objednatel je oprávněn požadovat provedení jakékoliv změny podoby, kvality, objemu či rozsahu 
díla (či jakýchkoliv jeho částí) resp. dohodnutých plnění a/nebo požadovat dodatečná plnění v 
průběhu provádění díla (dále společně jen „změny“) a písemně zadat provedení takových změn 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto změny provést za podmínek stanovených v tomto článku VSP. 
Považuje-li některá ze stran za smysluplné provést jakékoliv změny, je povinna tuto skutečnost druhé 
straně co nejdříve prokazatelným způsobem oznámit. 

8.2 Změnami se rozumí změny, které ve vztahu k podobě, kvalitě, objemu či rozsahu předmětu díla, dílo 
rozšiřují (vícepráce) nebo naopak zužují (méněpráce). Není-li dohodnuta položková cena, tj. tzv. 
měřená zakázka, nepovažují strany za vícepráce změny skutečných výměr oproti předpokládaným 
výměrám v rámci položek soupisu výkonů, pokud současně nedošlo ke změně předmětu díla ve 
smyslu odst. 2.1 smlouvy, jež se těchto položek týká. Odstraňování vad a/nebo nedodělků, a to jak 
v průběhu provádění díla, tak po jeho přejímce, nepředstavuje změny díla. Smluvní strany se 
dohodly, že dojde-li ke změně díla pouze v důsledku odmítnutí vzorků předložených zhotovitelem 
objednateli podle odst. 3.19 VSP, zhotoviteli z tohoto důvodu nevzniká právo na úhradu s tím 
spojených nákladů ani právo na zvýšení ceny díla. Za změnu díla se nepovažuje změna vyvolaná 
změnou technických norem po uzavření smlouvy.  

8.3 Objednatel předloží zhotoviteli návrh na příslušnou změnu díla a vyžádá si od zhotovitele písemné 
stanovisko k navržené změně (dále jen "Stanovisko k navržené změně"). Jako podklad pro svou 
kalkulaci vezme zhotovitel veškeré potřebné informace o způsobu a objemu nabízených výkonů, tak, 
aby z tohoto důvodu nemohly být vznášeny dodatečné požadavky. Stanovisko k navržené změně 
zhotovitel zpracuje nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti, přičemž 
takové Stanovisko k navržené změně bude obsahovat: 

8.3.1 popis navrhovaného projektu a/nebo prací, které mají být vyhotoveny a provedeny, a časový 
rozvrh pro jejich provádění nebo úpravu navrhovaného projektu v důsledku snížení rozsahu 
prací a příslušnou změnu termínů plnění; 

8.3.2 jakékoliv zhotovitelem navrhované nezbytné prodloužení termínu plnění a jednotlivých 
dílčích termínů (mezitermínů);  

8.3.3 podrobný návrh zhotovitele na zvýšení či snížení ceny díla podle zásad uvedených v tomto 
článku VSP nebo prohlášení zhotovitele, že navržená změna nemá vliv na výši ceny díla; 

a 

8.3.4 případné důsledky vyplývající ze svých výkonů na práce a výkony ostatních zhotovitelů. 

V případě, že změnu navrhuje zhotovitel, předloží výše specifikované Stanovisko k navržené změně 
do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu dané změny objednateli.  

8.4 Objednatel je povinen písemně reagovat na návrh zhotovitele podle předchozího odstavce po jeho 
obdržení. V případě, že se strany dohodnou na změně, vystaví objednatel zhotoviteli písemný 
změnový list. Strany jsou povinny uzavřít na základě změnového listu písemný dodatek ke smlouvě. 
V případě, že se strany nedohodnou, je objednatel oprávněn trvat na provedení změny díla na 
základě jednostranně vystaveného změnového listu. Zhotovitel se zavazuje takovou změnu díla 
uvedenou ve změnovém listu provést, přičemž lhůta pro provedení takové změny bude stanovena 
podle pravidel uvedených v odst. 8.5 VSP a úprava ceny díla se řídí podle odst. 8.7, popřípadě odst. 
8.8 VSP. Tento změnový list strany považují za uzavřený dodatek k této smlouvě, s platností a 
účinností k okamžiku doručení zhotoviteli. Předem uvedené platí též v případě, kdy nedošlo k 
podpisu dodatku o dohodnutých změnách více než pět (5) pracovních dní ode dne, kdy došlo k 
vystavení změnového listu. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo změny díla, 
dokud nebude objednatelem vystaven změnový list.  
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8.5 Pokud je nezbytně nutné, s ohledem na povahu a rozsah změny díla prodloužit závazné termíny 
plnění, lhůty budou odpovídajícím způsobem prodlouženy na základě písemné dohody stran, není-li 
níže uvedeno jinak. Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k dosažení takové dohody s tím, že 
délka lhůt pro provedení příslušných víceprací musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení 
stejných či obdobných prací a/nebo činností uvedených ve smlouvě. V případě, že se strany 
nedohodnou na délce uvedených lhůt, bude zhotovitel povinen při realizaci změn postupovat podle 
smlouvy, tj. v závazném termínu plnění nedojde k žádné změně. V případě, že zhotovitel s ohledem 
na změny díla neprovede určité práce a/nebo činnosti (méněpráce), termín plnění se zkrátí o lhůtu 
písemně dohodnutou mezi stranami. V případě, že se strany nedohodnou, bude takové zkrácení 
lhůty jednostranně stanoveno objednatelem s tím, že délka lhůt, o které bude termín plnění zkrácen, 
musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení stejných či obdobných prací a/nebo činností 
uvedených ve smlouvě.  

8.6 Pokud požadavek na změnu díla bude objednatelem požadován v důsledku jakéhokoliv porušení 
a/nebo nedodržení smlouvy ze strany zhotovitele (či jeho subdodavatelů), bude jakákoliv taková 
změna provedena zhotovitelem na vlastní náklady. 

8.7 Veškeré změny díla a všechna s tím související zvýšení či snížení ceny díla budou naceněny podle 
příslušných odpovídajících částek jednotkových cen uvedených ve smlouvě (soupis výkonů, nabídka 
atd.), pokud budou dle odůvodněného názoru objednatele použitelné s tím, že na takové jednotkové 
ceny nebude zhotovitelem připočtena žádná marže ani přirážka. Pokud smlouva nebude zahrnovat 
příslušné jednotkové ceny, popřípadě časové sazby, které by mohly být použity pro nacenění změn 
díla, dohodnou se strany písemně na ceně díla, která je ve vztahu k prováděné změně díla v daném 
místě a čase obvyklá.  

8.8 V případě, že se strany nedohodnou na ceně změny díla podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 
deseti (10) dnů ode dne, kdy zhotovitel předá/doručí objednateli Stanovisko k navržené změně, je 
zhotovitel přesto povinen příslušnou změnu díla provést a cena příslušné změny díla bude oceněna 
dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, 
PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B., vložka 1776 (či jejího právního nástupce). Pokud tyto ceníky a metodiky nebudou obsahovat 
hodnotu prací a materiálů navrhovaných v příslušné změně díla, bude příslušná změna díla 
stanovena na základě znaleckého posudku znalce na úrovni obvyklých cen, vypracovaného 
nezávislým znalcem určeným objednatelem ze seznamu soudních znalců. Náklady na zpracování 
znaleckého posudku ponesou zhotovitel a objednatel rovným dílem. 

8.9 Zhotovitel uplatní nárok na úhradu příslušného navýšení ceny odpovídajícího změně díla společně s 
běžným dílčím daňovým dokladem a má nárok na úhradu tohoto navýšení pouze, pokud bude 
příslušné navýšení ceny odpovídající změně díla odpovídat postupu podle předchozích ustanovení 
a pokud zároveň každé takové navýšení ceny díla bude ve zjišťovacím protokolu uvedeno odděleně 
od ostatních částek. 

8.10 Změny na přání nájemce, resp. budoucích vlastníků nemovitostí (klientské změny) smějí být 
realizovány pouze prostřednictvím objednatele. Pro klientské změny platí obdobně podmínky 
stanovené v tomto článku 8 VSP. 

8.11 Plnění, která zhotovitel realizoval bez uzavření písemného dodatku ke smlouvě nebo vystavení 
změnové objednávky/změnového listu podle odst. 8.4 VSP, budou považována za vady díla. 
Zhotovitel je povinen, po předchozím písemném upozornění na termín započetí prací nejméně pět 
(5) dní předem, takové vady během přiměřené lhůty odstranit; v opačném případě tak provede 
objednatel na náklady zhotovitele nebo rozhodne o tom, že akceptuje dílo s takovými vadami a o 
hodnotu takových vad sníží přiměřeně cenu díla. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu, 
která v důsledku těchto vad vznikla. 

8.12 Pokud objednatelem zamýšlená změna naruší funkčnost díla nebo způsobí jakékoliv jeho vady, pak 
zhotovitel neodpovídá za funkčnost celého díla či jeho vady pouze v případě, jestliže na tuto 
skutečnost objednatele upozornil v souladu s odst. 3.8 VSP (tzv. varovací povinnost zhotovitele) a 
objednatel i přesto na této změně trval. 

9 TERMÍNY 

9.1 Každá ze stran je povinna co nejdříve a prokazatelným způsobem uvědomit druhou stranu o 
okolnostech, které by mohly vést k překážkám v plnění smlouvy, bez ohledu na to, zda tím bude 
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ovlivněno splnění závazných termínů. V případě, že tak strana neučiní, nahradí druhé straně újmu, 
která jí v důsledku toho vznikla.  

9.2 Splněním mezitermínu stanoveného ve smlouvě či v časovém plánu (harmonogramu) se rozumí 
faktické (stavební, technologické) dokončení části díla vymezené ve smlouvě či časovém plánu a 
současné potvrzení tohoto dokončení ve zjišťovacím protokolu objednatelem. Termínem celkového 
dokončení se rozumí den, v němž dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky a je zcela připraveno k 
předání a převzetí díla objednatelem v souladu s článkem 17 VSP.  

9.3 Není-li termín začátku prací stanoven ve smlouvě nebo v časovém plánu, započne zhotovitel s 
plněním na staveništi okamžitě, nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co obdržel písemnou nebo ústní 
výzvu objednatele k započetí prací, a bude provádět plnění tak, aby dodržel závazné termíny. 
Zhotovitel bude realizovat svá plnění v souladu s požadavky postupu stavby podle pokynů vedení 
projektu, pokud toho bude třeba, i po částech. Stavbyvedoucí zhotovitele a objednatele jsou 
oprávněni uzavírat dohody o provozních změnách a dílčích technických postupech. Není-li ve 
smlouvě či v těchto VSP uvedeno výslovně jinak, mohou být závazné termíny (začátek prací, 
mezitermíny a termín celkového dokončení) změněny pouze na základě uzavřených dodatků ke 
smlouvě. Případné demontáže nebo opakované montáže, popř. posunutí termínů prováděných prací 
způsobených tím, že zhotovitel s jinými dodavateli objednatele nebo s vedením projektu objednatele 
neodsouhlasil postup výstavby, jdou k tíži zhotovitele. 

9.4 Objednatel je oprávněn jednostranně posunout jakýkoliv termín plnění na pozdější dobu. Zhotovitel 
se z tohoto důvodu vzdává následujících práv: práva odstoupit od smlouvy a/nebo práva na zvýšení 
ceny díla a/nebo práva na náhradu tím vzniklých vícenákladů a/nebo práva na náhradu jakékoliv tím 
vzniklé újmy a/nebo práva na jiná plnění. Závazné mezitermíny a termín celkového dokončení se 
odpovídajícím způsobem posouvají. Tímto se vylučuje právo zhotovitele dovolávat se neúčinnosti 
ujednání o času plnění podle ustanovení §1964 občanského zákoníku.  

9.5 Ztížené podmínky provedení díla způsobené povětrnostními vlivy nebo špatným počasím nejsou 
důvodem k prodloužení žádného závazného termínu.  

9.6 Posune-li se termín začátku realizace určitého plnění, nebo pokud se realizace plnění opozdí nebo 
přeruší tak, že je zřejmé, že splnění závazného termínu je ohroženo, je zhotovitel povinen učinit vše, 
aby zabránil prodlení. Je-li zřejmé, že závazný termín bude překročen z důvodu na straně 
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení závazného termínu, jež bude přiměřené době, po 
niž nemohl zhotovitel z důvodu na straně objednatele provádět dílo. 

9.7 Poté, co pomine překážka v plnění zhotovitele, musí zhotovitel neprodleně opět zahájit práce, a to 
bez zvláštní výzvy. O opětovném zahájení prací je třeba předem uvědomit objednatele.  

9.8 Pokud zhotovitel realizuje své dílo takovým způsobem, že je prokazatelně zřejmé, že je vážně 
ohroženo dodržení lhůt pro plnění nebo termínů plnění/prací ostatních dodavatelů, která navazují na 
dílo zhotovitele, zejména pak v případě, kdy zhotovitel neposkytne dostatečný počet pracovních sil, 
materiálů nebo strojů, je zhotovitel k výzvě objednatele povinen předložit příslušný plán plnění. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn jednostranně stanovit zhotoviteli závazné průběžné termíny 
přiměřené povaze díla a případně stanoveným mezitermínům. Pokud zhotovitel nedodržuje závazné, 
objednatelem stanovené, průběžné termíny přesto, že mu objednatel stanovil jednorázovou 
dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy, nebo pokud je zřejmé, že je nemůže dodržet, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy dle odst. 24.1 VSP a/nebo učinit na náklady zhotovitele náhradní 
opatření ve smyslu odst. 24.4 VSP. 

9.9 Vzniknou-li zhotoviteli prostoje, které jsou způsobeny nedodržením termínů jiných zhotovitelů, pak je 
třeba tyto prostoje nahradit zvýšeným nasazením tak, aby byl dodržen časový plán stavby. Náklady 
způsobené zvýšeným nasazením jsou zahrnuty v paušální ceně díla dle odst. 11.2 VSP. Zhotovitel 
se současně vůči objednateli vzdává práva na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů či újmy 
způsobených prostojem z důvodu na straně jiných dodavatelů objednatele. Náklady, které z toho 
zhotoviteli vzniknou, se tak projednají a vypořádají přímo s tím dodavatelem, který prostoj způsobil. 
V případě, že dle uvážení objednatele je nutno 24hodinový provoz zavést z důvodu zajištění splnění 
termínů provádění díla, je zhotovitel povinen zavést 24hodinový provoz, popř. plně využívat pracovní 
dobu na staveništi, a to i o víkendech či svátcích bez nároku na zvláštní úhradu. 

10 DODÁVKY A VÝPOMOCI ZE STRANY OBJEDNATELE 
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10.1 Za eventuální dodávky a výpomoci ze strany objednatele (voda pro stavbu, el. proud, stavební 
výtahy, stavební jeřáby, kontejnery pro personál nebo ubytování, sanitární zařízení atd.) je zhotovitel 
povinen zaplatit částku podle režijních sazeb nebo podle dohody.  

10.2 Není-li za některé výpomoci či služby s objednatelem dohodnuta pevná cena či procentní sazba z 
ceny díla, bude podíl za výpomoc a služby připadající k úhradě zhotoviteli stanoven tak, že celkové 
náklady na konkrétní výpomoc nebo službu budou rozděleny v poměru celkového objemu zakázky 
zhotovitele k celkovému součtu objemů zakázek všech dodavatelů objednatele na stavbě. 

10.3 Náklady dodávek a případných výpomocí vyúčtuje objednatel zhotoviteli nejpozději v rámci 
závěrečného vyúčtování. 

10.4 Zhotoviteli je umožněn odběr stavebního proudu a vody na určených místech. Jiné dodávky a 
výpomoci poskytne objednatel podle svého uvážení pouze potud, pokud má příslušná zařízení nebo 
přístroje k dispozici a nepotřebuje je objednatel sám nebo jiný zhotovitel.  

10.5 Zhotovitel se vůči objednateli vzdává jakýchkoliv nároků vzniklých z dočasných poruch takovýchto 
dodávek a výpomocí, resp. strojů, přístrojů apod., zejména práva na náhradu škody související s 
poruchami takových dodávek a výpomocí. 

10.6 Zhotovitel je při užití dodávek a výpomocí povinen bezpodmínečně respektovat pokyny objednatele, 
resp. jeho zástupce (např. obsluhující personál při užití zařízení nebo přístrojů). V případě zneužití 
dodávek či výpomocí, zejména přistavených zařízení nebo přístrojů (tj. např. jejich užití nad 
dohodnutý rozsah či k jiným než dohodnutým účelům) nebo jejich používání v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy, je zhotovitel povinen vydat objednateli obohacení, které tím získal, a 
je povinen nahradit (ať už objednateli či třetí osobě) veškeré z toho vzniklé újmy. 

10.7 Objednatel zřídí v každém patře centrálně jednu rysku v úrovni 1 m nad čistou podlahou 
(Vágrys/Waagriss). Pokud zhotovitel potřebuje rysku na více místech, musí sám zajistit její 
přenesení.  

11 CENY 

11.1 Neplyne-li z jednotlivých ustanovení tohoto článku VSP výslovně jinak, vztahuje se daná úprava na 
jakkoliv dohodnutou cenu, tj. zejména cenu paušální, cenu nákladovou tzv. „cenu v režii“ či cenu 
položkovou tzv. „měřená zakázka“.  

11.2 Paušální cena  

11.2.1 Je-li cena za dílo stanovena jako paušální, je pevná a závazná po celou dobu provádění díla 
(dále jen „paušální cena“). Paušální cenu lze měnit pouze v případě změn díla za podmínek 
stanovených v článku 8 VSP. Paušální cena je sjednána výhradně za účelem vyloučení 
navýšení sjednané ceny za dílo. V případě, že plnění zhotovitele, bez ohledu na to, zda se 
změní předmět díla dle odst. 2.1 smlouvy nebo ne, nedosáhne rozsahu či objemu, 
uvažovaném ve smluvních podkladech dle smlouvy (zejména v soupise výkonů) a/nebo 
zhotovitel určité práce nebo jiná plnění neprovedl, jde o méněpráce a strany se dohodly na 
tom, že paušální cena bude snížena o cenu neprovedené části díla; na snížení ceny díla se 
přiměřeně užijí ustanovení v článku 8 VSP. Skutečně provedené práce ve větším rozsahu, 
resp. navýšení výměr v rámci položek nebo v rámci stejného objemu zakázky neopravňují k 
žádné změně paušální ceny a jednotkových cen, s výjimkou uzavření příslušného 
změnového listu. Pro vyloučení pochybností strany za vícepráce nepovažují zejména práce, 
výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové 
dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané 
části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby 
splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické 
parametry, práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné 
v okamžiku uzavření smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno 
řádně a včas v souladu se smluvními podklady a standardy na něj kladenými. 

11.2.2 V paušální ceně jsou obsaženy všechny práce, výkony a dodávky, které patří k úplné 
realizaci řádně provedeného funkčního díla, resp. které jsou nutné ke zprovoznění díla k 
zamýšlenému účelu použití, a to i tehdy, pokud konkrétní práce, výkony či dodávky nejsou 
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v popisu plnění ve smluvních podkladech, či nejsou 
konkrétně uvedeny ve výkazu výměr (soupisu výkonů). Pro vyloučení pochybností tato 
paušální cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s provedením díla, zejména 
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náklady na materiály, pracovní síly, tj. náklady mezd, vedlejších mzdových nákladů (zejména 
též nákladů na přesčasové hodiny, práci v noci, v neděli a ve svátek), stroje, dopravu, 
zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele, poplatky a 
veškeré další náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla např. inflace, 
kurzové rozdíly, platby za telefon, vodu, elektřinu, staveništní rozvody proudu a rozvaděče 
od hlavního staveništního rozvaděče, zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, náklady na ztížené 
podmínky způsobené povětrnostními vlivy nebo špatným počasím, náklady na ochranná 
opatření proti vlivům způsobeným charakterem ročního období, které jsou nutné pro to, aby 
byly práce provedeny bezvadně, v souladu se smlouvou a se všemi úředními předpisy, 
normami a uznávanými pravidly techniky účinnými v průběhu provádění celého díla až do 
okamžiku jeho předání objednateli, a to i tehdy, pokud v popisu plnění (soupisu výkonů) 
nejsou uvedeny nutné podrobnosti, náklady na odstranění znečištění staveniště a jeho okolí, 
vyklizení staveniště, uložení odpadů, osvětlení, apod., jakož i náklady na zajištění dalších 
podmínek uvedených ve smluvních podkladech.  

11.2.3 Paušální cena dále zahrnuje vedlejší náklady na provedení díla, jako jsou cestovné, stravné, 
úhrady za čas strávený cestou, a všechny ostatní příplatky. V paušální ceně jsou zahrnuty 
též náklady na prostoje ve smyslu obecně závazných předpisů, jakož i náklady na nezbytné 
přerušení prací na díle z jakýchkoliv důvodů. Paušální cena dále obsahuje veškeré daně, 
poplatky, odvody, dovozní přirážky, příplatky k nim, jakož i povinné příspěvky za zastoupení 
v zájmových organizacích (dále jen „odvody”), které vzniknou v souvislosti s uzavřením 
smlouvy nebo plněním závazků ze smlouvy. Zhotovitel je povinen příslušným úřadům 
předložit všechny podklady podle příslušných předpisů a zaplatit příslušné odvody. Má-li 
nějaký odvod zaplatit objednatel, je povinen o zaplacení odvodu neprodleně vyrozumět 
zhotovitele; zhotovitel takový odvod zaplatí objednateli do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo toto 
vyrozumění doručeno zhotoviteli. 

11.3 Cena v režii  

Nákladová cena resp. „cena v režii“ je vždy dohodnuta na základě změnového listu potvrzeného 
objednatelem. 

11.4 Měřená zakázka 

V případě „měřené zakázky“ je cena stanovena podle skutečně provedených výměr a pevných 
jednotkových cen jednotlivých položek v soupisu výkonů.  

11.5 Není-li výslovně dohodnuto jinak, je cena (ať celého díla či jednotkové ceny položek soupisu výkonů), 
vždy platná po celou dobu výstavby, tj. do provedení celého díla dle smlouvy.  

11.6 Zhotovitel se zavazuje předložit seznam jednotkových cen jednotlivých výkonů, a to nejpozději do 5 
dnů poté, co o to bude objednatelem požádán. Jednotkové ceny položek výkazu výměr / soupisu 
výkonů musí vždy obsahovat všechny vedlejší plnění, resp. výkony a dodávky potřebné k odborné 
realizaci příslušného plnění (viz odst. 3.9 VSP) a k úplnému a bezvadnému provedení celého díla, i 
když případně nejsou v popisu výkonů zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. Týká se to zejména 
potřebných konstrukcí, jakož i nutného nasazení strojů a přístrojů, dále pak nákladů na veškeré 
zpevňovací konstrukce a pomocné konstrukce pro montáž (např. lešení, provedení průrazů, vysekání 
rýh, ochrana stavebních dílů), pokud nejsou výslovně uvedeny ve zvláštních položkách v soupisu 
výkonů nebo pokud nejsou výslovně popsány jako objednané plnění ze strany objednatele (např. 
zvedací a dopravní zařízení, lešení atd.). To platí i pro všechna plnění v souvislosti se zárukou a 
vadným plněním. Do jednotkových cen položek soupisu výkonů je dále třeba započítat i náklady, 
zřízení a vyklizení zařízení staveniště (pracovní a ochranná lešení v potřebných výškách), pokud pro 
ně nejsou v soupisu výkonů (přehledu plnění) samostatné položky, zajištění šatnování pro personál 
zhotovitele a potřebné sklady na nářadí a materiál, jakož i náklady nutného odsouhlasení prováděcí 
projektové dokumentace. 

11.7 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k výši dohodnuté ceny:  

• je plně seznámen s rozsahem a povahou díla;  

• správně a úplně vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky v rámci díla;  

• překontroloval srozumitelnost, správnost a úplnost smluvních podkladů podle odst. 2.3 

smlouvy;  
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• prověřil podmínky na místě provádění díla a celkové podmínky na staveništi;  

• vzal v úvahu všechny technické a dodací podmínky;  

• ve sjednaných podmínkách smlouvy uplatnil veškeré své požadavky na objednatele 

týkající se díla.  

11.8 Dodatečně zjištěné početní chyby nebo jiné omyly v odhadu dohodnuté ceny na straně zhotovitele 
nemají žádné právní následky; tj. zhotovitel z tohoto důvodu nemá žádný nárok na zvýšení 
dohodnuté ceny  

11.9 Jednotkové ceny soupisu výkonů zůstávají za všech okolností neměnné, tj. i v případě, že část díla 
nebude z jakéhokoliv důvodu realizována, jakož i bez ohledu na to, zda právě došlo ke změnám 
kalkulačních podkladů (mzdy, sociální odvody, ceny materiálů atd.), bez rozdílu části stavby, patra, 
času potřebného pro zhotovení, jakož i eventuálního provádění díla po částech. Zhotovitel se vzdává 
práva na náhradu škody (včetně ušlého zisku) vzniklé z předem uvedeného důvodu. 

11.10 Případná dohodnutá sleva u jednotlivých položek soupisu výkonů platí i pro případné změny díla.  

11.11 Poskytne-li objednatel k provedení díla pracovní síly, hmoty nebo předměty, které byl podle 
smlouvy povinen poskytnout zhotovitel, který však nebyl schopen tak učinit, pak se od ceny díla 
odečtou náklady na poskytnutí takových pracovních sil, hmot nebo předmětů a stavbyvedoucí 
zhotovitele a/nebo zhotovitel je oprávněn o tom uzavřít s objednatelem a/nebo s vedením projektu 
příslušné dohody. Totéž platí v případě, že hmoty nebo předměty k provedení díla byly získány na 
místě. Tyto dohody mají povahu uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

11.12 Strany se v této souvislosti dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2612 občanského 
zákoníku o překročení ceny určené odhadem, § 2620 až §2622 občanského zákoníku o určení ceny 
podle rozpočtu a § 2625 občanského zákoníku o vyúčtování ceny díla s odkazem na skutečný rozsah 
prací či její hodnotu. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.  

12 VYÚČTOVÁNÍ / PŘEDKLÁDÁNÍ FAKTUR 

12.1 Vyúčtování prací zhotovitele bude probíhat ve shodě se skutečným postupem prací dle platebního 
plánu nebo podle vyúčtování dle skutečně provedených výměr, případně budou odpovídat pouze 
ceně zabudovaných dodávek, tj. dodávek pevně spojených s dílem. Pokud se vyúčtování provádí 
podle soupisu obsahujícího jednotkové ceny, pak se všechna plnění realizovaná podle smlouvy účtují 
za dohodnuté jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a to podle množství vykonaných 
prací/plnění. Tyto práce a dodávky musí být potvrzeny objednatelem ve formě soupisu ohledně 
zhotovitelem aktuálně provedených dodávek díla, a to, není-li dohodnuto jinak, vždy za období 
předchozího kalendářního měsíce (nebo jeho části); (každý z takových soupisů dále jen „zjišťovací 
protokol"). Zhotovitel je povinen předkládat objednateli zjišťovací protokol jako podklad pro fakturaci 
do doby vystavení konečné faktury, a to vždy nejpozději do tří (3) dnů po uplynutí každého období, 
za které se příslušný zjišťovací protokol aktuálně předkládá, není-li dohodnuto jinak.  

12.2 Každý zjišťovací protokol bude obsahovat následující údaje: 

12.2.1 část ceny díla, která podle návrhu zhotovitele náleží zhotoviteli za plnění provedené za 
uplynulé období, za které se zjišťovací protokol vystavuje; 

12.2.2 detailní soupis zhotovitelem provedených plnění za uplynulé období s vyčíslením jim 
příslušejících částí ceny díla; a 

12.2.3 soupis celkově provedených plnění za veškerá uplynulá období ode dne účinnosti smlouvy 
s přiřazením jim příslušejících částí ceny díla, přičemž příslušející části ceny budou vyjádřeny 
absolutní částkou tak, aby z ní vyplývalo, jaká část z ceny díla již byla uhrazena. 

12.3 Vedení projektu provede kontrolu správnosti a úplnosti každého zjišťovacího protokolu, a pokud bude 
zjišťovací protokol v plném rozsahu a bez námitek odsouhlasen a podepsán vedením projektu, bude 
bezodkladně vrácen zhotoviteli. Podpis zjišťovacího protokolu ze strany objednatele a jeho souhlas 
s částkou navrženou zhotovitelem k úhradě za příslušné období není považován za převzetí jakékoliv 
části díla ze strany objednatele a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti, závazku či 
odpovědnosti podle smlouvy, ale má pouze evidenční charakter pro určení výše části ceny díla, která 
je zhotovitelem požadována k úhradě. 

12.4 Pokud objednatel nesouhlasí s údaji uvedenými ve zjišťovacím protokolu a současně neuvede 
písemně své konkrétní připomínky k věcné nebo formální nesprávnosti či neúplnosti zjišťovacího 
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protokolu, je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů 
k tomu, aby mu objednatel tyto připomínky k věcné nebo formální nesprávnosti či neúplnosti 
zjišťovacího protokolu písemně oznámil. Objednatel je k takové písemné výzvě povinen zhotoviteli 
připomínky bez zbytečného odkladu písemně sdělit. Pokud zhotovitel v celém rozsahu neakceptuje 
připomínky objednatele a zjišťovací protokol v tomto rozsahu řádně neopraví a/nebo veškeré 
připomínky objednatele ke zjišťovacímu protokolu nebudou následně odstraněny a strany se ani po 
případném jednání nedohodnou písemně jinak ve lhůtě dalších třiceti (30) dnů, bude takový spor 
vyřešen soudní cestou. Neodsouhlasení či konečné zamítnutí údajů ve zjišťovacím protokolu 
zhotovitele neopravňuje k přerušení či jinému omezení provádění díla. 

12.5 Na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů vedením projektu vystaví zhotovitel faktury a 
doručí je společně se zjišťovacím protokolem na adresu uvedenou ve smlouvě pro doručování 
písemností, popř. je-li tak stranami dohodnuto, v elektronické podobě. Zhotovitel bude faktury 
průběžně číslovat a vystavovat v kontrolovatelné podobě. Realizovaná plnění je třeba krátce popsat, 
a pokud se fakturuje po jednotkových cenách, je třeba uvádět tyto ceny v pořadí shodném s pořadím 
položek v soupisu výkonů a/nebo dodatečných nabídkách. K faktuře je nutno přikládat podklady 
potřebné k její kontrole. 

12.6 Každá dílčí faktura musí obsahovat objednatelem potvrzený zjišťovací protokol přílohou. 

12.7 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dnem provedení přejímky díla dle článku 
17 VSP; je povinen ji jako takovou označit a předložit objednateli nejpozději do šesti týdnů ode dne 
konání konečné přejímky podle článku 17 VSP. Konečná faktura musí zahrnovat veškeré nároky 
zhotovitele dle smlouvy.  

12.8 Nároky stran plynoucí ze smlouvy se vypořádají v rámci závěrečného vyúčtování, a to nároky stran 
vzniklé do dne jeho vyhotovení. Závěrečné vyúčtování proběhne nejdříve po oboustranném podpisu 
protokolu o přejímce celého díla a bude-li na tom objednatel trvat, též nejdříve po následném 
oboustranném podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, které byly vytknuty při předání 
a převzetí díla. Uznání předběžných výměr nebo cen v dílčí faktuře nevylučuje pozdější opravy v 
rámci závěrečného vyúčtování. Zhotovitel je oprávněn zaslat objednateli písemně odůvodněnou 
výhradu k závěrečnému vyúčtování v propadné lhůtě sedmi (7) dnů ode dne jeho doručení. Marným 
uplynutím této lhůty právo zhotovitele vznést námitky či výhrady k závěrečnému vyúčtování a/nebo 
uplatňovat další nároky vůči objednateli plynoucí ze smlouvy zaniká.  

12.9 Jsou-li dílčí faktura nebo konečná faktura jakkoliv chybné nebo neobsahují náležitosti podle obecně 
závazných právních předpisů nebo zjišťovací protokol, vrátí je objednatel zhotoviteli, aby je opravil, 
resp. doplnil a znovu předložil.  

13 PLACENÍ  

13.1 Pokud se strany dohodly na platbě části ceny za dílo předem (dále jen „Akontace“), je tato platba 
předem splatná třicet (30) dní ode dne účinnosti smlouvy a předložení záruční listiny bankovní záruky 
dle odst. 14.3.2 VSP objednateli, resp. ode dne, v němž nastala poslední z předem uvedených 
skutečností. Pokud nebyla platba předem ujednána ve smlouvě, vylučují strany užití ustanovení 
právních předpisů o možnosti požadovat platbu předem nebo jiné obdobné plnění.  

13.2 Není-li stranami dohodnuto jinak, činí splatnost dílčích faktur šedesát (60) dnů a splatnost konečné 
faktury devadesát (90) dnů ode dne, v němž nastala poslední z níže uvedených skutečností:  

13.2.1 zhotovitel objednateli předložil pojistnou smlouvu prokazující pojištění zhotovitele v 
minimálním rozsahu stanoveném protokolem o projednání nabídky a/nebo smlouvou, včetně 
dokladu o zaplaceném pojistném za pojistné období, které bude odpovídat nejméně délce 
realizace díla až do jeho řádného celkového dokončení; 

13.2.2 zhotovitel objednateli doručil/předložil všechny podklady, které objednateli umožňují kontrolu 
faktury, zejména příslušný zjišťovací protokol (viz odst. 12.1 a následující VSP); a 

13.2.3 řádná a bezchybná faktura byla prokazatelně doručena objednateli s tím, že bez předchozí 
výslovné dohody s objednatelem není zhotovitel oprávněn zasílat faktury elektronicky.  

13.3 Veškeré lhůty splatnosti uvedené v odst. 13.2 VSP se prodlužují na sto dvacet (120) dnů, nedodá-li 
zhotovitel potvrzení uvedená v odst. 3.6 VSP v dané lhůtě čtrnácti (14) dnů a/nebo poruší-li zákaz 
zahájení realizace plnění dle odst. 3.6 VSP a/nebo bude-li jakékoli z potvrzení dle odst. 3.6 VSP 
starší tří (3) měsíců ode dne zahájení realizace smluvního plnění. 
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13.4 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky objednatele za zhotovitelem je objednatel oprávněn 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem či na zádržné dle odst. 
14.1.3 VSP. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým ze smlouvy aplikaci ustanovení § 
1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 
způsobilá k započtení v případě, že je započtení dle smlouvy přípustné.  

13.5 Skutečnost, že objednatel hradí dílčí platby, nemá žádný význam pro převzetí dílčích plnění, tj. částí 
díla zhotovitele objednatelem; hrazením dílčích plnění objednatelem se tedy vyúčtovaná dílčí plnění 
zhotovitele, tj. části díla nepovažují za převzatá objednatelem.  

13.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu přiměřené části faktury zhotovitele a nedostane se tím do 
prodlení, pokud:  

13.6.1 je zhotovitel v prodlení s plněním termínů provádění díla, které jsou sjednané ve smlouvě o 
dílo nebo v jakémkoliv jiném dokumentu, například ve stavebním deníku, v rámci kontrolního 
dne apod.; a/nebo  

13.6.2 zhotovitel neprovádí dílo v požadované kvalitě; a/nebo  

13.6.3 zhotovitel opakovaně nezajistí pořádek na pracovišti a/nebo závažně nebo opakovaně 
nedodržuje předpisů týkajících se BOZP a/nebo PO; a/nebo  

13.6.4 zhotovitel neuspokojil uplatněný nárok objednatele a/nebo je v prodlení s úhradou jakékoliv 
pohledávky objednatele vůči zhotoviteli; a/nebo  

13.6.5 zhotovitel prokazatelně způsobil objednateli škodu, kterou s ohledem na její charakter není 
objednatel schopen vyčíslit (objednatel je však povinen vznik škody zhotoviteli oznámit bez 
zbytečného odkladu a specifikovat příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti 
zhotovitele a vzniklou škodou). 

Objednatel uhradí faktury, jejichž úhradu pozastavil v souladu s tímto ujednáním, zhotoviteli 
poté, co zhotovitel odstraní důvod, pro který objednatel pozastavil úhradu faktury. 

13.7 V případě, že se prokáže, že v rámci realizace díla neuhradí zhotovitel splatné pohledávky jeho 
subdodavatelů vyplývající z realizace díla pro objednatele, je objednatel oprávněn takové pohledávky 
subdodavatelů zhotovitele uhradit přímo subdodavateli zhotovitele. O provedenou úhradu 
subdodavateli zhotovitele navýšenou o 10% přirážku se sníží cena díla dle smlouvy mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Tímto snížením ceny nejsou žádným způsobem dotčeny ostatní 
závazky zhotovitele plynoucí ze smlouvy, tzn. zejména, že výše dohodnutého zádržného zůstává ve 
výši stanovené z původní ceny díla před jejím snížením a záruka poskytnutá zhotovitelem se vztahuje 
i na část díla realizovaného subdodavatelem zhotovitele, kterému objednatel uhradil cenu jeho 
dodávky namísto zhotovitele.  

13.8 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnosti, že bylo vydáno 
rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, či nespolehlivou osobou ve 
smyslu ustanovení § 106aa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Toto 
oznámení je zhotovitel povinen zaslat objednateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce 
daně zhotoviteli bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci. Zhotovitel se zavazuje 
neprodleně písemně informovat objednatele o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o 
tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, či nespolehlivou osobou ve smyslu ustanovení § 
106aa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jakož i o zrušení takových 
rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, že zhotovitel již není nespolehlivým plátcem 
či osobou ve výše uvedeném smyslu.  

13.9 V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
nebo objednatel usoudí, že se může dostat do pozice ručitele ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, z titulu toho, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění věděl, vědět měl a mohl, že DPH nebude/nemůže být zhotovitelem zaplacena 
(bez ohledu na to, zda byl objednatel jako ručitel k úhradě vyzván či nikoli), je objednatel oprávněn 
ve smyslu ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dle vlastního uvážení 
uhradit DPH za zdanitelná plnění správci daně za zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena 
zdanitelného plnění včetně DPH snižuje o částku DPH. 

13.10 Strany se dohodly na tom, že počínaje dnem účinnosti smlouvy bude objednatel hradit zdanitelná 
plnění zhotoviteli (jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze na účet zhotovitele, který je 
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zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; do okamžiku poskytnutí čísla 
takového bankovního účtu zhotovitelem není závazek objednatele uhradit cenu zdanitelného plnění 
splatný. V případě, že správce daně vyzve objednatele k plnění závazku, který není splatný, z důvodu 
ručení podle ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel 
oprávněn a povinen uhradit DPH za zdanitelná plnění správci daně za zhotovitele; touto úhradou se 
bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH snižuje o částku DPH. 

13.11 Na vztah mezi stranami na základě smlouvy se neužijí domněnky vyplývající z § 1949, §1950 a 
§1952 občanského zákoníku.  

14 ZÁDRŽNÉ A ZÁRUKY  

14.1 Zádržné 

14.1.1 Zádržné je určeno k zajištění dluhů zhotovitele vyplývajících ze smlouvy a z dalších smluv 
uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem, zejména k zajištění řádného provedení díla 
a povinností zhotovitele ze záručních vad, jakož i z jeho odpovědnosti za vady díla. Zádržné 
zajišťuje též povinnost zhotovitele nahradit objednateli vzniklou újmu, jakož i vydání 
bezdůvodného obohacení zhotovitele vůči objednateli související se smlouvou či s jejím 
zánikem z jakéhokoliv důvodu (dále společně jen „zajištěné dluhy“).  

14.1.2 Není-li smlouvou dohodnuto jinak, činí celkové zádržné 10 % z celkové, konečné ceny díla 
bez DPH a nelze ho jako celek uvolnit proti předložení záruční listiny finanční (bankovní) 
záruky.  

14.1.3 Strany sjednávají, že objednatel má vůči zhotoviteli právo čerpat zádržné v rozsahu jeho 
evidovaných pohledávek (i nesplatných) odpovídajících zajištěným dluhům, které zhotovitel 
řádně nesplnil. 

14.1.4 Zádržné, resp. jeho nevyčerpaná část bude zhotoviteli uhrazeno takto: 

14.1.4.1 první polovina zádržného za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez 
DPH (popř. poníženého o započtené částky) objednatel zaplatí do 30 dnů od písemné 
žádosti zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn zaslat objednateli ke dni, v němž 
nastane poslední z následujících událostí: podpis stran na protokolu o odstranění vad 
a nedodělků z přejímky, podpis stran na protokolu o závěrečném vyúčtování a podpis 
odstranění všech vad a nedodělků investorem;  

14.1.4.2 druhá polovina zádržného za záruční vady díla (slouží zejména k zajištění 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla a práv ze záruky po dobu záruční doby) ve výši 
5 % ceny díla bez DPH (popř. poníženého o započtené částky) objednatel zaplatí ve 
lhůtě třiceti (30) dní po uplynutí záruční doby a po obdržení písemné žádosti 
zhotovitele a/nebo do třiceti (30) dnů po obdržení bankovní záruky vydané v souladu s 
odst. 14.3 VSP.  

14.1.4.3 Doba třiceti (30) dnů od písemné žádosti zhotovitele podle odst. 14.1.4.1 a 
14.1.4.2 VSP se prodlužuje o dobu, po níž je na majetek zhotovitele vedeno 
insolvenční řízení, a to ode dne jeho zahájení do dne následujícího po jeho 
pravomocném skončení. 

14.1.5 Po dobu odstraňování vad uvedených v protokolu o přejímce má objednatel vedle zádržného 
současně právo zadržet celou dosud nezaplacenou splatnou pohledávku zhotovitele na 
zaplacení ceny díla, resp. jeho části, a to až do odstranění těchto vad. Po tuto dobu není 
objednatel v prodlení se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny díla.  

14.1.6 Je-li ze všech okolností zřejmé, že objednateli v důsledku porušení smluvních či zákonných 
povinností zhotovitele hrozí vznik újmy, (zejména v důsledku uplatněné smluvní pokuty od 
investora pro prodlení s dokončením díla na straně zhotovitele, či v důsledku závažné 
havárie způsobené, byť jen částečně, zhotovitelem), která přesahuje výši dohodnutého 
zádržného, je objednatel oprávněn, k zajištění svého budoucího dluhu z titulu náhrady této 
újmy třetí osobě, zejména investorovi, zadržet splatnou pohledávku/pohledávky zhotovitele 
na zaplacení ceny díla ve výši ponížené o částku dohodnutého zádržného, která odhadem 
odpovídá částce předpokládané budoucí újmy objednatele. O zadržení splatné 
pohledávky/pohledávek a o jeho důvodech objednatel neprodleně písemně informuje 
zhotovitele. Toto zádržné za náhradu újmy je objednatel oprávněn zadržovat do doby, kdy 
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bude zřejmá výše újmy, jakož i rozsah případných pojistných plnění. Na toto zádržné se v 
ostatním vztahuje úprava uvedená v odst. 14.1.1 a 14.1.3 VSP. 

14.1.7 Objednatel je dále oprávněn zadržet částku odpovídající ceně zabudovaného materiálu, 
výrobků či zařízení, u nichž má oprávněnou pochybnost o tom, že byly před jejich 
zabudováním ve vlastnictví zhotovitele. Takto zadrženou částku je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli do sedmi (7) dnů poté, co mu zhotovitel prokáže, že se stal vlastníkem 
těchto materiálů, výrobků či zařízení. 

14.2 Finanční záruky  

14.2.1 Ustanovení tohoto odstavce se užijí na jakoukoliv finanční záruku, tedy vystavenou jak 
bankou (tj. bankovní záruku) tak třetí osobou. Jakákoliv finanční záruka a její výstavce musí 
být předem odsouhlaseny objednatelem. Práva z finanční záruky je objednatel oprávněn 
postoupit kterékoli třetí osobě bez souhlasu zhotovitele anebo kteréhokoliv finančního 
ústavu, není-li dohodnuto jinak. 

14.2.2 Předkládá-li zhotovitel jakoukoliv záruční listinu finanční záruky objednateli, je povinen zajistit 
řádné prodloužení trvání práv z finanční záruky a její včasné předání objednateli, a to s 
ohledem na případné prodloužení relevantních časových lhůt podle těchto VSP a smlouvy, 
zejména v souladu s odst. 14.2.3 VSP. Včasné nepředložení aktualizované záruční listiny 
finanční záruky je důvodem pro oprávněné čerpání stávající finanční záruky objednatelem. 

14.2.3 V případě posunutí termínu celkového dokončení z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen 
na své náklady platnost finanční záruky odpovídajícím způsobem prodloužit tak, aby finanční 
záruka platila nejméně devadesát (90) dnů po objednatelem nově stanoveném termínu 
celkového dokončení. V případě uzavření dodatku o prodloužení termínu celkového 
dokončení je zhotovitel povinen předložit prodlouženou záruční listinu finanční záruky do 
čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření takového dodatku, pokud lhůta čtrnácti (14) dnů 
nepřesahuje dobu, na kterou bylo takové prodloužení termínu celkového dokončení 
sjednáno; v takovém případě je zhotovitel povinen předložit prodlouženou záruční listinu 
finanční záruky předposlední den posunutého termínu celkového dokončení díla.  

14.2.4 Objednatel je oprávněn čerpat jakékoliv částky z finanční záruky za řádné a včasné 
provedení díla okamžikem, kdy se zhotovitel dostal do prodlení s plněním svého dluhu 
provést dílo či jeho část včas, tj. je v prodlení se splněním jakéhokoliv závazného termínu 
a/nebo porušil svoji smluvní povinnost provádět dílo řádně podle smlouvy, zejména provádí-
li dílo prokazatelně v rozporu se smluvními podklady a/nebo nesplnil jakýkoliv svůj splatný 
dluh vůči objednateli. Dále je objednatel oprávněn čerpat celou částku finanční záruky v 
případě, že zhotovitel v rozporu se smlouvou a/nebo těmito VSP nepředloží aktualizovanou 
finanční záruku s odpovídající prodlouženou dobou její platnosti. V případě čerpání finanční 
záruky se na vyčerpané částky uplatní pravidla pro zádržné stanovená v odst. 14.1, vyjma 
odst. 14.1.4.2 VSP. Výše uvedené oprávnění objednatele k čerpání se vztahuje též na 
bankovní záruku za akontaci dle odst. 14.3.2 VSP.  

14.2.5 Objednatel je oprávněn čerpat jakékoliv částky z finanční záruky za zádržné po dobu záruční 
lhůty okamžikem, kdy zhotovitel porušil svoji povinnost plynoucí ze záruky za dílo a/nebo 
porušil svoji povinnost plynoucí z vad díla a/nebo neuhradil újmu vzniklou objednateli či třetí 
osobě v důsledku porušení své povinnosti odstranit vadu či nesplnil jakýkoliv svůj splatný 
dluh vůči objednateli. V případě čerpání této finanční záruky se na vyčerpané částky uplatní 
pravidla pro zádržné stanovená v odst. 14.1, vyjma odst. 14.1.4.1 VSP. 

14.2.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít vystavenou finanční záruku z důvodů aktuálních 
ekonomických ukazatelů ovlivňujících negativně finanční zdraví vystavující třetí osoby 
a/nebo (nejde-li o banku) tvoří-li vlastní zdroje financování majetku této třetí osoby méně než 
25 %. V případě, že předem uvedené okolnosti nastanou po převzetí dané finanční záruky v 
době její platnosti, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele nahradit vystavenou 
finanční záruku za novou, vystavenou jinou třetí osobou splňující podmínky dle odst. 14.2.1 
VSP.  

14.3 Bankovní záruka  

Strany ujednaly, že objednatel je povinen k zajištění závazků zhotovitele přijmout pouze takovou 
bankovní záruku, již vystavila taková banka, která je finančně stabilní a etablovaná v České 
republice. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první výzvu a bez 
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námitek. Znění bankovní záruky musí být vždy předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Pro 
bankovní záruky k zajištění konkrétních závazků zhotovitele platí dále následující:  

14.3.1 Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla  

Je-li to ve smlouvě dohodnuto, předá zhotovitel objednateli k zajištění všech svých závazků, 
smluvních i mimosmluvních, v souvislosti se smlouvou, do čtrnácti (14) dnů od podpisu 
smlouvy záruční listinu bankovní záruky (záruka za řádné a včasné provedení díla). Pokud 
smlouva nestanoví jinak, bude tato bankovní záruka zajišťovat minimálně 10 % ceny díla bez 
DPH a bude platná nejméně po dobu o devadesát (90) dnů delší, než je závazný termín 
celkového dokončení dle odst. 9.2 VSP.  

14.3.2 Bankovní záruka za akontaci  

V případě dohody o poskytnutí platby předem, tj. dohodě o akontaci dle odst. 13.1 VSP, je 
zhotovitel povinen bankovní záruku poskytnout objednateli ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne 
uzavření smlouvy. Tato bankovní záruka bude platná nejméně po dobu jednoho měsíce po 
dni, k němuž bude objednatel oprávněn započíst celou částku platby předem na pohledávku 
zhotovitele na zaplacení části díla dle smlouvy či na jinou pohledávku zhotovitele vůči 
objednateli.  

14.3.3 Bankovní záruka za zádržné po dobu záruční lhůty 

Zhotovitel je oprávněn nahradit část zádržného bankovní zárukou ve výši 5 % ceny díla bez 
DPH, ne však dříve, než po uplynutí dvanácti (12) měsíců od podpisu protokolu o přejímce 
objednatelem, je-li dílo bez vad a nedodělků, nebo po uplynutí dvanácti (12) měsíců od 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímky objednatelem. Tato bankovní 
záruka bude platná nejméně po dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční 
doby. 

15 ZÁKAZ POSTOUPENÍ, ZÁPOČTU, ZÁKAZ ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK 

15.1 Vylučuje se právo zhotovitele provést započtení jakékoliv pohledávky proti pohledávce objednatele.  

15.2 Není-li smlouvou stanoveno jinak, není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
oprávněn postoupit na třetí osobu pohledávky za objednatelem či jiná práva vyplývající ze smlouvy 
vůči objednateli, ani tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby zastavit, ani tyto pohledávky či jiná 
práva použít pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Zákaz zastavení a postoupení se 
sjednává na dobu do splnění všech povinností zhotovitele stanovených smlouvou a/nebo do splnění 
povinností zhotovitele vzniklých v důsledku porušení smlouvy či jejího zrušení.  

15.3 V případě porušení ustanovení odst. 15.1 a 15.2 VSP jsou započtení, postoupení, zastavení 
neplatná, a to bez ohledu na to, zda se objednatel takové neplatnosti dovolal či nikoliv. 

15.4 Zhotovitel informuje všechny banky nebo jiné finanční instituce včetně faktoringových společností, s 
nimiž je v obchodním styku, o tom, že pohledávky zhotovitele vůči objednateli ze smlouvy podléhají 
zákazu postoupení a zastavení a důkaz o tomto informování doručí bez zbytečného prodlení 
objednateli k jeho výzvě.  

15.5 V případě, že zhotovitel před uzavřením smlouvy zastavil své pohledávky vzniklé v budoucnu, 
informuje bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy zástavního věřitele o tom, že pohledávky 
vůči objednateli vzniklé z této smlouvy nelze zastavit, neboť je nelze postoupit. 

15.6 V případě, že zhotovitel před uzavřením smlouvy postoupil pohledávky vzniklé v budoucnu, informuje 
o tom nejpozději při uzavření smlouvy objednatele tak, aby tento mohl vůči postupované pohledávce 
uplatnit své námitky (započtení vzájemné pohledávky) u postupníka.  

16 ZKOUŠKY 

16.1 Zhotovitel je povinen provádět ve smlouvě dohodnuté zkoušky a zkoušky nutné podle platných norem 
nebo úředních rozhodnutí, a to v souladu s postupem stavby, v každém případě však před přejímkou 
díla objednatelem. 

16.2 Zkoušky, které nechá dodatečně provést sám objednatel, nezbavují zhotovitele povinnosti provádět 
zkoušky podle tohoto článku VSP. Náklady spojené s dodatečnou zkoušku hradí v případě 
nevyhovujícího výsledku zhotovitel. 

16.3 Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení technologický postup prací a 
kontrolní zkušební plán. 
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16.4 Pokud ani ze smlouvy ani z povahy díla nevyplývá určitá časová lhůta pro určitou zkoušku, určí tuto 
lhůtu objednatel. Pokud je určitá plánovaná zkouška možná pouze za určitého stavu realizace díla, 
je zhotovitel povinen objednatele včas informovat o tom, že tohoto stavu dosáhl tak, aby se zkouška 
dala provést bez jakýchkoli těžkostí. Neinformuje-li zhotovitel objednatele včas či vůbec, je povinen 
uhradit veškeré náklady vzniklé z tohoto důvodu, včetně nákladů případného uvedení díla do stavu 
tak, aby bylo možno zkoušku řádně provést.  

16.5 Výsledek zkoušek se písemně zaznamená a dá na vědomí objednateli. 

16.6 Náklady na zkoušky podle článku 19 VSP, včetně výdajů na pracovní síly, hmoty apod. jsou zahrnuty 
ve smluvní ceně díla. 

16.7 Má-li jedna smluvní strana pochybnosti o správnosti výsledku určité zkoušky, může požadovat další 
zkoušku autorizovanými zkušebnami, uznávanými zkušebními ústavy nebo společně vybraným 
zkoušečem. Náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel. 

16.8 Části díla, které byly při zkouškách uznány za nezpůsobilé, musí zhotovitel bez nároku na náhradu 
nákladů co nejdříve nahradit způsobilými. 

17 PŘEJÍMKA DÍLA 

17.1 Konečné předání díla způsobilého k předání zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem 
(dále jen „přejímka“) se provádí k výzvě objednatele, zpravidla v době přejímky celé stavby 
investorem.  

17.2 Dílo je způsobilé k řádnému převzetí objednatelem, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky. 
Přejímka může být ze strany objednatele odmítnuta, vykazuje-li dílo jakékoliv vady či nedodělky, a 
také tehdy, pokud nebyly objednateli předány podklady ohledně díla, které mají být při přejímce 
předány podle odst. 17.6 VSP, resp. které měly být podle smlouvy předány dříve.  

17.3 Pokud se zhotovitel k přejímce, k níž jej objednatel řádně vyzval, nedostaví, může se přejímka konat 
v jeho nepřítomnosti. 

17.4 O přejímce se vyhotoví písemný protokol, který podepíší obě strany (dále jen „protokol o přejímce“).  

Protokol o přejímce bude obsahovat tyto údaje: 

• vytýkané vady realizovaného díla a stanovení lhůty k jejich odstranění, 

• dodržení nebo překročení smluvně dohodnutých závazných termínů, 

• ostatní důležité okolnosti a události.  

17.5 Protokol o přejímce je možno sepsat i v nepřítomnosti zhotovitele, pokud zmešká termín přejímky. V 
tomto případě se zhotoviteli (neprodleně prokazatelným způsobem) doručí jedno vyhotovení 
protokolu o přejímce. Zhotovitel přejímá veškerá učiněná zjištění v protokolu o kontrole a souhlasí s 
nimi bez výhrad také tím, že ve lhůtě tří (3) dnů od doručení protokolu o přejímce nezaujme 
stanovisko ke zjištěním v něm obsaženým. 

17.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou součástí předmětu 
plnění podle smlouvy, a předat je objednateli, nepředal-li je již v průběhu provádění díla. Není-li ve 
smlouvě uvedeno výslovně jinak, jedná se o následující doklady: 

17.6.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického, výškopisného a 
polohopisného zaměření předmětu díla a všech inženýrských sítí ve čtyřech (4) výtiscích 
(odpovídajícím způsobem označené a svázané, v pevných papírových krabicích a v 
odpovídajících plastikových pořadačích) a 3x v digitální formě (CAD); 

17.6.2 originál stavebního deníku; 

17.6.3 popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení (resp. oznámení, certifikát 
nebo uzavřené veřejnoprávní smlouvy) pro účely změn stávajícího stavebního povolení; 

17.6.4 doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla; 

17.6.5 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, 
atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy apod.); 

17.6.6 prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, v platném znění, upřesněné v platných nařízeních vlády, kterými je tento zákon 
prováděn, včetně doložení atestů použitých materiálů; 

17.6.7 zápisy o prověření prací zakrývaných v průběhu realizace díla, pokud nebyly zapsány ve 
stavebním deníku; 
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17.6.8 atest požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 

17.6.9 doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle platných 
předpisů; 

17.6.10 příslušné záruční listy; 

17.6.11 adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost po 24 
hodin denně k nahlášení záruční vady; 

17.6.12 instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla; 

17.6.13 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, zejména pokud vyplývají z 
právních předpisů a/nebo stavebního povolení, resp. jiných správních aktů; a  

17.6.14 všechny další doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu (resp. předčasného užívání 
stavby či ke zkušebnímu provozu) umožňujícího užívání předmětu díla.  

Veškeré výše uvedené doklady musí být vyhotoveny v českém jazyce, eventuálně v jazyce 
požadovaném objednatelem. Toto ustanovení se uplatní i v případě přejímky částí díla. 

17.7 Součástí plnění předmětu díla je doložení dokladů uvedených v odst. 17.6 VSP zhotovitelem. 
Nedoložení těchto dokladů je vadou díla.  

17.8 Při přejímce zhotovitel předává objednateli dokumentaci skutečného provedení dle odst. 17.6.1 VSP 
též pro účely připomínek objednatele. Jakékoliv připomínky k dokumentaci skutečného provedení 
zhotovitel zapracuje a doručí objednateli ve formě stanovené v odst. 17.6.1 VSP nejpozději do deseti 
(10) dnů poté, co je zhotovitel od objednatele obdržel.  

17.9 Odmítne-li objednatel přejímku díla, musí tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a uvést důvody 
odmítnutí. 

17.10 Zhotovitel má povinnost na vlastní náklady odstranit vady a nedodělky sepsané v protokolu o 
přejímce a/nebo kolaudačním souhlasu, resp. jiných rozhodnutí stavebního úřadu o užívání staveb, 
a to v termínech stanovených objednatelem, avšak nejpozději do jednoho (1) měsíce po podpisu 
protokolu o přejímce.  

17.11 Objednatel do jednoho (1) týdne ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o přejímce a/nebo ode dne, v němž proběhla přejímka celé stavby investorem a dílo 
zhotovitele bylo v rámci této přejímky stavby investorem shledáno bez vad a nedodělků resp. vady 
díla byly akceptovány se související slevou z ceny díla, písemně potvrdí zhotoviteli, že veškeré výše 
uvedené vady a/nebo nedodělky byly zhotovitelem (či případně objednatelem na náklady zhotovitele) 
zcela odstraněny nebo, že takové vady a/nebo nedodělky byly na základě písemného potvrzení 
objednatelem akceptovány zároveň se souvisejícím snížením ceny díla (dále jen „protokol o 
odstranění vad a nedodělků“). 

17.12 Pokud jakákoliv vada a/nebo nedodělek předmětu díla uvedený v protokolu o přejímce a/nebo 
kolaudačním souhlasu a/nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu o užívání staveb nebudou 
zhotovitelem řádně odstraněny ve lhůtě uvedené v odst. 17.10 VSP, je objednatel, bez nutnosti 
dalšího oznámení a bez poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě, oprávněn ke slevě z ceny díla ve výši: 

17.12.1 součtu nákladů objednatele vynaložených na zajištění odstranění jakékoliv takové vady 
a/nebo nedodělku (kteréžto odstranění bude objednatel oprávněn bez dalšího zajistit dle 
svého uvážení); nebo 

17.12.2 vypočítané v souladu s ustanoveními odst. 8.7, popřípadě odst. 8.8 VSP v závislosti na 
povaze a závažnosti takové neodstraněné vady a/nebo nedodělku, pokud objednatel (dle 
svého uvážení) akceptuje předmět díla s jakoukoliv takovou neodstraněnou vadou a/nebo 
nedodělkem.  

V případě, že objednateli vznikne právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen doručit 
mu na částku ve výši slevy dobropis, a to ve lhůtě pěti (5) dní od výzvy objednatele. 

17.13 Není-li v tomto článku 17 VSP ohledně vad uvedených v protokolu o přejímce výslovně stanoveno 
jinak, vztahují se na tyto vady obdobně ustanovení článku 20 VSP upravující záruku za jakost díla.  

17.14 Předpokládá-li smlouva zaškolení, zaškolí zhotovitel na vlastní náklady personál pro obsluhu, 
údržbu a péči o technická a ostatní zařízení stavby, která dodal, tak, aby byl personál schopen po 
přejímce tato zařízení obsluhovat a provozovat v souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení. 
Předpokladem je, že takový personál má všeobecné znalosti o zacházení se stroji a zařízeními, 
podobnými těm, ohledně nichž se má konat zaškolení. Místo, rozsah a čas zaškolení oznámí 
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objednatel. Veškeré návody předá zhotovitel v českém jazyce. O provedení zaškolení bude sepsán 
zápis, kde budou mimo jiné uvedena jména školící osoby, zaškolených osob a jejich podpis. 

17.15 Na smluvní vztah mezi stranami se neužije ustanovení o svépomocném prodeji podle § 2609 
občanského zákoníku. 

18 NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, VLASTNICTVÍ DÍLA 

18.1 Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit veškeré škody jakéhokoli druhu, které způsobil on 
sám nebo jeho subdodavatelé, které byly způsobeny objednateli, investorovi nebo třetím osobám 
(zejména ostatním poddodavatelům objednatele), včetně škod způsobených vadou výrobku a škod 
při použití vadné věci užitých na díle. Zhotovitel je povinen nahradit zejména všechny újmy, které 
vzniknou ze zdržení, způsobené jím samým, jeho subdodavateli nebo kvalitou jím nasazených strojů 
nebo používaných materiálů, nebo je jejich příčina jinak spojena s jeho plněním, a v této souvislosti 
musí objednatele odškodnit a zajistit, aby nebyl žalován třetími osobami, tj. převzít veškeré nároky 
třetích osob uplatňované vůči objednateli nebo jich objednatele jinak zprostit; to platí i tehdy, 
podléhají-li nároky na náhradu škody proti objednateli jinému právnímu řádu než smluvní vztah mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

18.2 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je bez ohledu na dobu zaplacení ceny díla od počátku 
objednatel a/nebo investor. Objednatel a/nebo investor se stává vlastníkem materiálu, který 
zhotovitel opatřil pro provedení díla, v okamžiku, kdy se nachází na staveništi, bez ohledu na 
okolnost, zda již byl do díla zabudován. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody 
vzniklé v důsledku toho, že se objednatel vlastníkem předem uvedeného materiálu nestane, resp. se 
stane z jakýchkoliv důvodů později, než je uvedeno výše.  

18.3  Vlastnictví všech kopií dokumentů (ať v listinné či elektronické podobě) zhotovených zhotovitelem 
na základě smlouvy přechází na objednatele okamžikem, kdy zhotovitel umožnil objednateli nakládat 
s první kopií příslušného dokumentu. 

18.4 Nebezpečí škody na díle a veškerém materiálu, který zhotovitel opatřil k provedení díla, nese 
zhotovitel až do převzetí díla objednatelem. Sem patří zejména nebezpečí zničení, poškození nebo 
krádeže. To platí i pro dodané hmoty, stavební díly nebo jiné předměty, které zhotovitel podle 
smlouvy převzal od objednatele nebo jiných zhotovitelů. V případě, že objednatel převezme dílo, 
které má vady nebo nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do odstranění všech vad 
a nedodělků a/nebo do jejich jiného vypořádání mezi stranami. 

18.5 Jakékoliv škody na stavbě zhotovitel, bez ohledu na to, zda za ně odpovídá, neprodleně písemně 
oznámí vedení projektu tak, aby se zabránilo jejich zvětšení, a bylo možno co nejdříve zjistit jejich 
skutečný rozsah. Neučiní-li tak, nahradí škodu tím vzniklou. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli jinak, je 
zhotovitel povinen škodu, za niž odpovídá, ihned nahradit uvedením do původního stavu před 
poškozením. Není-li to možné, nahradí zhotovitel škodu v penězích.  

18.6 V případě, že na stavbě investora či na staveništi vznikne škoda a zhotovitel působil v daném období 
na stavbě sám, je zhotovitel povinen škodu sám odstranit nebo nahradit náklady na odstranění této 
škody. Zhotovitel se své povinnosti odstranit nebo nahradit škodu zprostí, resp. zprostí v míře, v jaké 
bez jakýchkoli pochybností prokáže, že škodu sám nezpůsobil. Působilo-li na stavbě investora 
a/nebo na staveništi ve stejném kalendářním měsíci jako zhotovitel, více jiných subdodavatelů 
objednatele a není-li možné zjistit původce těchto škod vůbec, nebo jen za vynaložení nepřiměřených 
prostředků, podílejí se tito subdodavatelé na způsobení škody v míře podle velikosti jejich plnění na 
stavbě investora, a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli poměrnou část nákladů na odstranění 
škod způsobených na stavbě a/nebo staveništi, a to v poměru podle velikosti jeho plnění k velikosti 
plnění ostatních subdodavatelů objednatele, působících na stavbě investora a/nebo na staveništi ve 
stejném kalendářním měsíci jako zhotovitel.  

18.7 Objednatel není povinen chránit materiál, přístroje ani zařízení, vozidla či jiný majetek zhotovitele, 
který zhotovitel a jeho subdodavatelé za jakýmkoliv účelem užívají, resp. skladují na staveništi, před 
ztrátou či zničením. 

18.8 Zhotovitel je kromě toho také povinen uhradit jím způsobené škody na provedených výkonech 
ostatních zhotovitelů, a to přímo poškozeným osobám.  

18.9 Zhotovitel je povinen nahradit škodu třetí osobě podle zákonných ustanovení za neoprávněný vstup 
na sousední pozemky nebo poškození takových pozemků včetně poškození dle § 2926 občanského 
zákoníku, za neoprávněné odebírání nebo skladování hmot nebo jiných věcí mimo plochy, které pro 
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tyto účely určil objednatel, a za následky svévolného uzavírání cest nebo ulic. Budou-li v této 
souvislosti vznášeny nároky proti objednateli, zhotovitel tyto nároky převezme nebo jich objednatele 
jinak zprostí a je si vědom toho, že veškeré případné sankce či pokuty jdou k jeho tíži. 

18.10 Škody na výkonech zhotovitele způsobené ostatními na stavbě působícími poddodavateli je 
zhotovitel povinen vypořádat přímo s těmito poddodavateli. Zhotovitel se v této souvislosti vůči 
objednateli vzdává nároku na náhradu škody způsobené jiným poddodavatelem objednatele.  

19 POJIŠTĚNÍ  

19.1 V Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla: 

19.1.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci 
zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a zároveň až do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a  

19.1.2 pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, na celou 
dobu provádění díla až do termínu jeho předání a převzetí, s pojistným plněním do výše ceny 
díla. Doklady o pojištění tvoří přílohu smlouvy o dílo; nejsou-li doklady o pojištění ke smlouvě 
o dílo přiloženy, je zhotovitel povinen je objednateli předložit bez zbytečného odkladu po 
doručení výzvy objednatele. 

19.2 Vznikne-li škoda na předmětu díla a/nebo na majetku objednatele a/nebo na majetku investora, 
eventuálně jakákoliv jiná škoda v souvislosti s plněním dle smlouvy a těchto VSP, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit objednateli a současně s tím předat veškeré 
podklady nutné pro hlášení pojišťovně, a to bez ohledu na skutečnost, zda bude nárok na pojistné 
plnění uplatněn z pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem či objednatelem. 

19.3 Ohledně eventuálního zajištění důkazů je zhotovitel povinen postupovat ve shodě s objednatelem. 

19.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do patnácti (15) dnů po dni účinnosti smlouvy a následně kdykoliv 
do patnácti (15) dnů ode dne výzvy objednatele předložit objednateli potvrzení příslušné pojišťovny 
o tom, že zhotovitel uzavřel a udržuje v platnosti pojištění dle článku 7 smlouvy, vč. potvrzení o 
uhrazení pojistného na příslušné období. 

20 ZÁRUKA ZA JAKOST 

20.1 Záruční doba začíná běžet nejdříve s konečným převzetím díla bez vad a nedodělků v rámci převzetí 
celé stavby investorem od objednatele a trvá nejméně do uplynutí záruční doby pro investora ohledně 
celé stavby, která činí pět (5) let a třicet (30) dní od převzetí díla bez vad a nedodělků investorem od 
objednatele, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

20.2 Pokud se vada vyvozuje ze zvláštního nařízení či pokynu objednatele, z prováděcích podkladů 
poskytnutých objednatelem, z materiálu objednatelem poskytnutého nebo z předchozích plnění 
ostatních zhotovitelů, pak je zhotovitel zproštěn záruky ohledně těchto vad pouze tehdy, pokud před 
přejímkou díla podal ohledně těchto plnění a/nebo materiálů písemnou odůvodněnou námitku a 
objednatel přes přednesené pochybnosti v námitce na provedení těchto plnění a/nebo materiálů trval.  

20.3 Za podstatné vady se považují takové vady, které zabraňují tomu, aby se dílo mohlo používat podle 
smlouvy a/nebo které jsou v rozporu s výslovně přislíbenými vlastnostmi díla.  

20.4 Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit vady, které nebyly vytčeny při přejímce, co 
nejdříve poté, kdy se o nich dozvěděl, nejpozději do konce záruční doby. Smluvní strany se dohodly, 
že záruka se vztahuje na všechny vady, které se vyskytnou na předmětu díla v záruční době, bez 
ohledu na to, zda vady existovaly v okamžiku přejímky díla či nikoliv. Za oznámení vady zhotoviteli 
podle první věty strany považují též oznámení vady investorem a/nebo jakýmkoliv dalším vlastníkem 
a/nebo uživatelem díla či jejich zástupcem. Zhotovitel je v případě takového oznámení povinen 
neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním další postup při odstranění vady či jejím jiném 
vypořádání. 

20.5 Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu vzniklou v důsledku vady díla, a to jak objednateli, tak 
případně třetím osobám. 

20.6 Odstraňování vad  
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20.6.1 Vytkne-li objednatel vadu, je zhotovitel povinen tuto vadu na vlastní náklady odstranit ve lhůtě 
přiměřené povaze vady, bez ohledu na to, zda vadu uznává nebo ne, s přihlédnutím k 
dodacím lhůtám a technologickým postupům, nejdéle však do čtrnácti (14) dnů od nahlášení 
reklamované vady, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel se nicméně zavazuje odstranit 
vadu vždy nejdéle ve lhůtě stanovené objednatelem.  

20.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že tzv. havarijní vady, které omezují nebo znemožňují provoz, či v 
důsledku nichž hrozí vážná újma, v případě nutnosti odstraní neprodleně i mimo běžnou 
pracovní dobu. Pokud je odstranění vady pro objednatele naléhavě nutné k odvrácení vážné 
újmy a pokud není možné, aby zhotovitel tuto vadu ihned odstranil, má objednatel právo sám 
ihned vadu odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. Zhotovitel v tomto případě musí 
nahradit veškeré náklady nutné k odstranění vady. Odstranění vady objednatelem nemá 
žádný vliv na trvání a rozsah poskytnuté záruky. 

20.6.3 Pokud se plnění zhotovitele skládá zcela nebo částečně z dodávek, které se neuskutečňují 
na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil záruční vady na 
staveništi tehdy, pokud by odstranění vad nebylo na místě plnění dodávek možné vůbec 
nebo jen za nepřiměřeně vysokých nákladů. 

20.6.4 Zhotovitel odstraní všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby, bez součinnosti 
a kladení jakýchkoliv nároků na objednatele. Náklady stavebního dozoru a stavebního 
vedení potřebné ke zjištění vady a vzniklé během odstraňování vad a následných škod 
ponese ten, kdo je způsobil (původce) podle jejich skutečné výše. 

20.6.5 Na výzvu objednatele je třeba před odstraněním vad podat návrh na opravu, který se nechá 
schválit objednatelem před započetím příslušných prací. Schválení návrhu na opravu 
objednatelem však zhotovitele nezprošťuje jeho povinností plynoucích ze záruky. 

20.6.6 V den, kdy se odstraní vada, počíná znovu běžet záruční doba podle článku 14 VSP, a to 
ohledně těch částí díla, které nahradily vadné části díla. Pokud však taková vada brání tomu, 
aby se i jiné části díla, resp. celé dílo používalo v souladu se smlouvou, počíná znovu běžet 
záruční doba ohledně těchto částí, resp. celého díla znovu. 

20.6.7  Jestliže zhotovitel ve lhůtě sjednané s objednatelem vadu díla odstraní k plné spokojenosti 
objednatele a objednateli nevznikne žádná škoda či jiná újma, má zhotovitel právo na 
vyplacení zádržného za původně sjednaných podmínek. Pokud již objednatel uplatnil právo 
z finanční záruky a výstavce poskytl plnění, je objednatel povinen vrátit výstavci plnění do 
patnácti (15) dnů ode dne odstranění vad. 

20.6.8 Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, případně, pokud je již v průběhu lhůty zřejmé, 
že zhotovitel k odstraňování vad nenastoupí, příp. nedodrží sjednaný termín pro jejich 
odstranění, je objednatel oprávněn vady odstranit sám či jejich odstranění zajistit třetí osobou 
a náklady na odstranění těchto vad navýšené o kompletační přirážku objednatele ve výši 15 
% nákladů po zhotoviteli uplatnit jako náhradu škody. Tato pohledávka objednatele z titulu 
náhrady škody bude započtena oproti pohledávce zhotovitele na vydání zádržného, případně 
má zhotovitel právo uplatnit práva z finanční záruky, pokud z ní bude zádržné nahrazeno.  

20.7 Neodstranitelné vady 

20.7.1 Pokud jsou vady díla podstatné a neodstranitelné, má objednatel právo zcela nebo zčásti 
odstoupit od smlouvy.  

20.7.2 Vyskytne-li se nepodstatná neodstranitelná vada, má objednatel právo na přiměřenou slevu 
z ceny díla.  

20.8 Spor o existenci vady  

20.8.1 Pokud zhotovitel uplatněnou vadu neuznává a považuje ji za neoprávněnou, je přesto 
povinen neuznanou vadu odstranit. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraněním vady 
do tří (3) pracovních dnů od doručení její reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn zajistit 
opravu na vlastní náklady, přičemž případná odpovědnost zhotovitele za záruční vady tímto 
zůstává nedotčena. Náklady objednatel přefakturuje zhotoviteli a zhotovitel je ve lhůtě 14 
(čtrnácti) dní uhradí. V případě, že zhotovitel tyto náklady ve splatnosti neuhradí, je 
objednatel oprávněn tyto náklady čerpat z finanční záruky po předchozí písemné výzvě 
zhotoviteli a po marném uplynutí dodatečné lhůty tří (3) pracovních dní od doručení této 
výzvy, případně započíst je na zádržné. Pokud zhotovitel považuje takto uplatněnou 
reklamaci za neoprávněnou, je povinen objednateli prokázat, že se nejedná o záruční vadu 
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posudkem nestranného soudního znalce, (dále jen „Znalecký posudek“). Zhotovitel uhradí 
náklady znalce spojené s vyhotovením Znaleckého posudku, pokud v něm tento znalec 
potvrdí stanovisko objednatele o tom, že se jedná o vadu díla, za niž odpovídá zhotovitel. 

20.8.2 V případě, že strany na základě Znaleckého posudku shledají, že uplatněná reklamace není 
oprávněná a objednatel souhlasí s výsledkem Znaleckého posudku, uhradí objednatel 
zhotoviteli ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů náklady na odstranění vad a náklady za vypracování 
Znaleckého posudku (uhrazené dříve zhotovitelem nebo čerpané z finanční záruky či ze 
zádržného). V případě, že objednatel nesouhlasí s výsledkem Znaleckého posudku, zajistí 
objednatel další posudek nestranného soudního znalce na vlastní náklady (dále jen 
„Oponentní znalecký posudek“). V případě, že se závěry znalců ve Znaleckém posudku a 
Oponentním znaleckém posudku shodnou, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady na opravu 
předmětné reklamované vady a na Znalecký posudek (uhrazené dříve zhotovitelem nebo 
čerpané z finanční záruky či ze zádržného). V případě, že se závěry znalců ve Znaleckém 
posudku a v Oponentním znaleckém posudku neshodnou, má zhotovitel právo obrátit se na 
soud.  

20.8.3 Tento odstavec se užije obdobně též v případě, kdy je předmětem sporu nikoliv existence 
ale původce vady z vícera možných dodavatelů objednatele, kterého lze zjistit Znaleckým 
posudkem za použití hospodárných rozumných prostředků; tento odstavec se neužije v 
případě, v němž je předmětem sporu původce vady z vícera možných dodavatelů 
objednatele, jehož za použití hospodárných rozumných prostředků znaleckým posudkem 
zjistit nelze (viz odst. 20.9 VSP). O hospodárnosti znaleckého posudku rozhodne vždy 
objednatel.  

20.9 Vyskytne-li se na díle vada, jejíhož původce nelze zjistit za použití hospodárných rozumných 
prostředků, a to proto, že původcem vady by mohlo být více dodavatelů objednatele, odpovídá 
zhotovitel ze své záruky částečně v takovém poměru, v jakém poměru je cena díla zhotovitele ke 
smluvním částkám těch ostatních dodavatelů objednatele, kteří rovněž mohou být původci vady a 
neprokážou, že za vadu neodpovídají. 

20.10 Další náklady spojené s odstraněním vady  

20.10.1 Pokud je objednatel povinen poskytnout investorovi nebo třetí osobě náhradu škody 
způsobené vadou díla zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto náhradu do čtrnácti (14) dnů od 
výzvy objednatele zaplatit. 

20.10.2 Zhotovitel musí rovněž uhradit náklady, které vzniknou dodatečně v souvislosti s 
odstraňováním vady (například plnění jiných zhotovitelů, změny plánů, dodatečná dozorová 
činnost pro investora místním stavebním dozorem, zkušebním znalcem, oprava stavebních 
dílů atd.) 

20.10.3 Náklady, které objednateli přímo či nepřímo vzniknou kontrolou odstranění vad během 
záruční doby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli s tím, že objednatel je oprávněn je 
jednostranně započíst na zádržné, případně uplatnit z finanční záruky. 

20.11 Nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím každé záruční doby podle smlouvy zašle zhotovitel 
objednateli písemné upozornění obsahující datum konce záruční doby. Vyzve-li k tomu objednatel 
zhotovitele, bude před uplynutím každé záruční doby provedena společná záruční prověrka díla, 
resp. jeho příslušné části (dále jen „záruční prověrka“). Záruční doba dle odst. 10.1 smlouvy končí v 
případě výzvy objednatele k prověrce teprve po provedení záruční prověrky na místě provedeného 
díla, odstranění všech záručních vad, které byly při záruční prověrce odhaleny, a po následném 
vystavení protokolu o řádném ukončení záruční doby objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit 
se na výzvu objednatele záruční prověrky na místě provedení díla dle této smlouvy v den určený 
objednatelem a pro případ, že se k záruční prověrce nedostaví, souhlasí s tím, aby tato záruční 
prověrka byla provedena bez jeho účasti. V případě, že záruční prověrka neproběhne z důvodů na 
straně zhotovitele za jeho účasti, prodlužuje se záruční doba automaticky až do dne vystavení 
protokolu o ukončení záruční doby s tím, že objednatel je sám bez účasti zhotovitele oprávněn a po 
uplynutí záruční doby podle odst. 10.1 smlouvy a odstranění všech záručních vad povinen vystavit 
protokol o řádném ukončení záruční doby. V případě, že záruční prověrka neproběhne z důvodů na 
straně objednatele, tj. objednatel zhotovitele do uplynutí záruční doby podle odst. 10.1 smlouvy 
nevyzve k provedení záruční prověrky a/nebo se objednatel bez uvedení důvodu nezúčastní 
dohodnutého termínu záruční prověrky, končí záruční doba stanovená podle odst. 10.1 smlouvy 
dnem jejího uplynutí.  
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20.12 Objednatel je oprávněn postoupit práva vyplývající ze záruky na investora, ev. uživatele předmětu 
díla. 

20.13 Objednatel je oprávněn si jednostranně vyžádat u zhotovitele postoupení práv a/či nároků ze 
záruční odpovědnosti subdodavatelů zhotovitele přímo na objednatele (dále jen „Subdodavatelská 
záruka“). Zhotovitel se zavazuje převést práva a/či nároky ze Subdodavatelské záruky na 
objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů poté, kdy objednatel o 
převedení práv ze Subdodavatelské záruky požádal. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit 
postupitelnost všech práv ze Subdodavatelské záruky. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout 
objednateli veškerou možnou součinnost k uplatnění práv ze Subdodavatelské záruky u 
subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je s ohledem na předem uvedené povinen zejména informovat 
objednatele o uzavření každé jednotlivé konkrétní smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavatelem ve lhůtě pět (5) dnů po uzavření takovéto smlouvy tak, aby byl objednatel o těchto 
subdodavatelích informován a aby si tak objednatel mohl u zhotovitele postoupení práv a/či nároků 
ze Subdodavatelské záruky přímo na objednatele vyžádat. Dojde-li k takovému postoupení práv, 
dohodly se strany, že objednatel tato postoupená práva ze Subdodavatelské záruky uplatní pouze 
vůči subdodavateli zhotovitele, resp. práva ze záruky dle smlouvy odpovídající postoupeným právům 
ze Subdodavatelské záruky neuplatní u zhotovitele. Strany se dohodly, že úplata za postoupená 
práva ze Subdodavatelské záruky bude odpovídat hodnotě záručních práv objednatele vůči 
zhotoviteli dle smlouvy, která objednatel neuplatní přímo vůči zhotoviteli. Strany se pro tento případ 
dohodly na započtení pohledávky zhotovitele vůči objednateli spočívající v úplatě za postoupená 
práva ze Subdodavatelské záruky na pohledávku objednatele vůči zhotoviteli spočívající v penězích 
ocenitelné hodnotě práv ze záruky k části díla dle smlouvy, jež objednatel neuplatní vůči zhotoviteli. 
Okamžikem postoupení práv ze Subdodavatelské záruky se zhotovitel stává ručitelem za dluhy 
subdodavatele odpovídající postoupeným právům ze Subdodavatelské záruky, tj. tyto dluhy ve 
smyslu ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku k výzvě objednatele uspokojí v případě, že 
je nesplní subdodavatel. U práv ze záruky dle smlouvy, odpovídající právům vůči subdodavatelům 
zhotovitele, která nebyla postoupena na objednatele, zůstává odpovědnost zhotovitele ze záruky za 
jakost díla nedotčena, tj. zhotovitel stále odpovídá za záruční vady díla.   

21 AUTORSKÉ PRÁVO, PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, LICENCE 

21.1 Pro případ, že dílo či jeho část splní pojmové znaky autorského díla podle § 2 zákona č. 121/2000 
Sb., autorského zákona, v platném znění, prohlašuje zhotovitel, že je nejpozději ode dne uzavření 
smlouvy oprávněn (jako autor díla a/nebo vykonavatel majetkových práv a/nebo na základě jemu 
řádně udělené licence) poskytnout nebo postoupit objednateli licenci nebo podlicenci k užívání 
takového autorského díla v rozsahu dle odst. 21.2 VSP. Pokud se předem uvedené prohlášení 
zhotovitele ukáže jako nepravdivé, nahradí zhotovitel objednateli veškerou újmu, která z tohoto 
důvodu objednateli vznikla. Zhotovitel objednateli nahradí zejména škodu vzniklou uplatněním 
nároků třetí osobou z titulu neoprávněného užití autorského díla nebo jej předem uvedených nároků 
uplatněných touto třetí osobou jinak zbaví. Tím není dotčena možnost objednatele uplatnit vůči 
zhotoviteli svá práva plynoucí z právních vad díla 

21.2 Zhotovitel poskytuje objednateli neodvolatelnou výhradní autorskoprávní licenci příp. podlicenci ke 
všem způsobům užití autorského díla známým ke dni uzavření smlouvy, na dobu trvání autorských 
práv k autorskému dílu, neomezenou územím ani množstvím, zejména na použití všech prvků 
autorského díla pro účely uvedené ve smlouvě a/nebo pro účely stanovené v těchto VSP. Objednatel 
není povinen tuto licenci využít. Zhotovitel tímto souhlasí, že autorské dílo a jakákoliv část díla 
provedená zhotovitelem může být použita objednatelem v souvislosti s činnostmi provedenými dle 
smlouvy, v souvislosti s dalším rozvojem díla a/nebo projektu, jehož je dílo dle smlouvy součástí. 
Dílo či jeho část může být obzvláště užito pro kolaudační řízení a/nebo projekt, jehož je dílo součástí, 
a pro získání souvisejícího územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení u příslušných úřadů, 
včetně jejich případných změn, pro předání veškeré dokumentace zhotovené dle smlouvy příslušným 
úřadům, pro přípravu různých marketingových dokumentů s ohledem na rozvoj projektu investora, 
pro použití díla na vlastní výstavbu projektu investorem, popř. třetími stranami. Zhotovitel souhlasí s 
tím, aby objednatel nebo určená osoba i kdykoliv po provedení díla, resp. po splnění smlouvy nebo 
v případě jiného zániku smlouvy upravil či změnil autorské dílo v rozsahu, který je potřebný k 
výstavbě a provozu projektu investora. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Licenční 
smlouvu nelze vypovědět. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas všech svých subdodavatelů s tímto 
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ustanovením a v případě, že tak neučiní, nahradí objednateli škodu, která mu tím vznikla. Úplata za 
předem uvedenou licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel se vůči objednateli 
vzdává jakéhokoliv budoucího nároku na dodatečnou autorskoprávní odměnu z jakéhokoliv důvodu, 
který v budoucnu nastane. 

21.3 Je-li při zhotovení díla užit průmyslový vzor, patent, užitný vzor či topografie polovodičových výrobků, 
který je chráněn na území, na němž je dílo zhotovováno (bez ohledu na skutečnost, kde a u jakého 
úřadu byla podána příslušná přihláška k registraci), prohlašuje zhotovitel, že je nejpozději ode dne 
uzavření smlouvy oprávněn (jako majitel a/nebo na základě jemu řádně udělené licence) udělit nebo 
postoupit objednateli licenci nebo podlicenci k užívání takového průmyslového práva v rozsahu dle 
odst. 21.4 VSP. Pokud se předem uvedené prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, nahradí 
zhotovitel objednateli veškerou újmu, která z tohoto důvodu objednateli vznikla. Zhotovitel objednateli 
nahradí zejména škodu vzniklou uplatněním nároků třetí osobou z titulu neoprávněného užití 
průmyslového vzoru, patentu, užitného vzoru či topografie polovodičových výrobků nebo jej předem 
uvedených nároků uplatněných touto třetí osobou jinak zbaví. Tím není dotčena možnost objednatele 
uplatnit vůči zhotoviteli svá práva plynoucí z právních vad díla. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci, resp. podlicenci k užití příslušného 
průmyslového práva na dobu a v rozsahu v souladu s účelem plynoucím ze smlouvy tak, aby mohlo 
být dílo řádně užíváno, dále pro použití díla na vlastní výstavbu projektu investorem, popř. třetími 
stranami včetně změn projektu v rámci jeho dalšího rozvoje. K výzvě objednatele je zhotovitel 
neprodleně povinen poskytnout součinnost při zápisu příslušné licenční smlouvy do příslušného 
veřejného rejstříku tak, aby byla licenční smlouva účinná i vůči třetím osobám. Objednatel není 
povinen tuto licenci využít. Úplata za předem uvedenou licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v ceně 
díla a zhotovitel se vůči objednateli vzdává jakéhokoliv budoucího nároku na dodatečnou odměnu 
za poskytnutou licenci, resp. podlicenci z jakéhokoliv důvodu, který v budoucnu nastane. 

22 DŮVĚRNOST DOKUMENTŮ 

22.1 Veškeré dokumenty v listinné či elektronické podobě, zejména materiály o postupech, metodách, 
výrobcích, technických požadavcích, mechanismech a plánech, které objednatel předal za účelem 
provedení díla zhotoviteli, budou po užití k provedení díla, vždy však na výzvu objednatele, bez 
zbytečného prodlení vráceny objednateli. 

22.2 Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi ve smlouvě a všech souvisejících dokumentech 
poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými. Zhotovitel nesdělí takové důvěrné informace třetí 
osobě ani jinak nezveřejní bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové 
sdělení či zveřejnění vyžadováno právními předpisy; zhotovitel takové sdělení či zveřejnění 
objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, 
postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité v souvislosti s dílem 
podle smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění smlouvy nebo v případě 
jiného zániku smlouvy. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k tomu, aby předem uvedené 
informace sdělil svým subdodavatelům vždy pouze v rozsahu potřebném pro splnění jejich závazků 
na díle a současně za předpokladu, že zhotovitel smluvně zaváže své subdodavatele zachovávat 
důvěrnost ohledně informací, které jim budou sděleny, ve stejném rozsahu. 

23 PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA  

23.1 Prodlení  

23.1.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se svým plněním, je objednatel oprávněn buď trvat na 
plnění podle smlouvy, nebo poté, co písemně stanoví dodatečnou lhůtu přiměřenou povaze 
nesplněného závazku s přihlédnutím k délce lhůty stanovené vůči objednateli jako 
generálnímu dodavateli investorem, prohlásit, že odstoupí od smlouvy o dílo v případě, že 
plnění nebude realizováno během této přiměřené dodatečné lhůty. 

23.1.2 V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků vyplývajících ze 
smlouvy, příp. z těchto VSP, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úrokové 
sazby PRIBOR 3M (3 měsíce) vyhlašované ČNB platné k prvnímu dni měsíce, ve kterém 
byla uzavřena smlouva. Maximální výše těchto úroků z prodlení však činí 5 % ceny za dílo 
bez DPH. 

23.2 Smluvní pokuta  
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23.2.1 Nárok objednatele na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Ujednání o 
smluvní pokutě, o uplatnění smluvní pokuty ani o zaplacení smluvní pokuty nemají vliv na 
právo objednatele uplatnit vedle smluvní pokuty náhradu skutečně vzniklé újmy, a to v 
každém jednotlivém případě dle odst. 23.3 VSP. 

23.2.2 Zaplacení smluvních pokut za porušení smluvních povinností zhotovitele nezbavuje tyto 
povinnosti dodatečně splnit. Zhotovitel se současně zavazuje minimalizovat příčiny porušení 
smluvních povinností a podniknout preventivní opatření proti jejich opakování. 

23.2.3 Každá smluvní pokuta dle smlouvy či VSP je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele zhotoviteli k jejímu zaplacení. 

23.2.4 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vůči 
objednateli dle odst. 13.4 VSP. 

23.2.5 V případě, že investor uplatní smluvní pokutu vůči objednateli, a to z důvodu porušení 
smluvní povinnosti zhotovitele vůči objednateli, který v důsledku toho poruší svoji smluvní 
povinnost vůči investorovi, pak je smluvní pokuta zhotovitele určena částkou, která je rovna 
výši smluvní pokuty uplatněné investorem vůči objednateli, je-li tato výše smluvní pokuty 
vyšší než ta, kterou je oprávněn uplatnit objednatel vůči zhotoviteli na základě smlouvy o dílo 
a/nebo těchto VSP.  

23.2.6 U smluvních pokut v těchto VSP stanovených procentní částkou z ceny díla, se cenou díla 
rozumí částka ceny díla bez DPH včetně ceny všech víceprací a méněprací v návaznosti na 
změny díla dle stranami řádně uzavřených písemných dodatků ke smlouvě, a sice ke dni 
prvního dne porušení dané smluvní povinnosti, která je sankcionovaná smluvní pokutou.  

23.3 Jednotlivá porušení smluvních povinností sankcionovaných smluvní pokutou 

23.3.1 Poruší-li zhotovitel svoji povinnost provést dílo či jeho část v termínech, či mezitermínech, 
které jsou ve smlouvě (včetně příloh) označeny jako závazné, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je upravena ve smlouvě. Není-li tato 
smluvní pokuta upravena ve smlouvě, činí 0,5 % z ceny díla bez DPH, a to za každý započatý 
kalendářní den prodlení s plněním závazného termínu dle smlouvy do dne splnění 
závazného termínu.  

23.3.2 Nepředložil-li zhotovitel, ač povinen podle smlouvy, příslušnou finanční záruku nebo 
bankovní záruku a/nebo ji nedoplnil a/nebo ji neprodloužil v souladu se smlouvou a/nebo 
těmito VSP, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, jejíž výše činí 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s nepředložením, nedoplněním nebo 
neprodloužením příslušné finanční záruky (bankovní záruky) do dne splnění dané povinnosti. 

23.3.3 V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem podle smlouvy nebo těchto VSP a 
následného neodstranění takového porušení ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele zhotoviteli, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) za každý den jakéhokoliv takového porušení 
povinnosti do dne jejího splnění. Tuto smluvní pokutu lze uplatnit jen, pokud objednatel v 
písemné výzvě uvede konkrétní smluvní povinnost zhotovitele, kterou tento porušil, s 
odkazem na příslušné ustanovení smlouvy a/nebo VSP a/nebo přílohy, která je nedílnou 
součástí smlouvy a která stanoví povinnosti zhotovitele. Tato smluvní pokuta se uplatní u 
porušení veškerých ustanovení smlouvy nebo těchto VSP, vyjma ustanovení obsahující 
povinnosti, za jejichž porušení, resp. prodlení s jejich splněním, je smluvní pokuta určena 
odchylně od tohoto odst. 23.3.3 VSP.  

23.3.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele řádně a včas odstranit jakoukoliv vadu a/nebo 
nedodělek díla, uvedený v protokolu o přejímce a/nebo kolaudačním souhlasu vydaném k 
užívání díla či v jiném správním aktu o užívání díla, nebo v případě porušení povinnosti 
odstranit ve stanovené době jakoukoliv vadu a/nebo nedodělek díla uplatněné v záruční 
době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním jedné vady a/nebo jednoho 
nedodělku do dne jejich odstranění. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady 
a/nebo nedodělku ve stavu havárie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s 
odstraněním jedné vady a/nebo jednoho nedodělku do dne jejich odstranění. Havarijním 
stavem se pro účely v tomto odstavci míní zejména, avšak nikoli výlučně, stav v případě 
výskytu takové vady (resp. nedodělku), jejíž odstranění kvůli hrozící škodě objednateli a/či 
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jakékoliv třetí osobě nesnese odkladu a/nebo vady, která znemožňuje či výrazně ztěžuje 
užívání díla či stavby investora, jejíž součástí je dílo prováděné zhotovitelem dle smlouvy.  

23.3.5 V případě, že zhotovitel na základě pravomocného rozhodnutí pozbude oprávnění 
vyžadované právními předpisy k provádění díla, přičemž se jedná o oprávnění, které měl 
zhotovitel ke dni uzavření smlouvy, anebo v případě, že zhotovitel bez souhlasu objednatele 
převede svůj závod nebo jeho část, která je nezbytná k provádění díla, do vlastnictví či k 
užívání třetí osobě, anebo v případě, že je zhotovitel – právnická osoba zrušen, vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. 

23.3.6 V případě, že zhotovitel provádí dílo bez potřebného živnostenského oprávnění (k živnosti 
ohlašovací či koncesované), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set 
tisíc korun českých).  

23.3.7 Poruší-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.17 VSP jakékoliv platné a účinné ustanovení Zákona o 
odpadech, v platném znění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč (dvacet tisíc korun českých) za každé jedno porušení předem uvedeného zákona.  

23.3.8 Poruší-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.17 VSP jakékoliv platné a účinné ustanovení zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každé jedno 
porušení předem uvedeného zákona. Poruší-li zhotovitel ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, při nakládání s nebezpečnými či 
zvlášť nebezpečnými látkami dle § 39 odst. 3 předem uvedeného zákona, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) za každé jedno 
porušení předem uvedeného zákona.  

23.3.9 Poruší-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.17 VSP jakékoliv platné a účinné ustanovení zákona č. 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každé jedno porušení předem 
uvedeného zákona. 

23.3.10 V případě, že zhotovitel resp. jakýkoliv jeho zaměstnanec, subdodavatel či zástupce více než 
jednou poruší předpisy BOZP, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně navazujících prováděcích 
právních předpisů, a/nebo předpisy PO, zejména ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů a/nebo předpisy 
OŽP, zejména ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, včetně prováděcích právních předpisů a/nebo provozní řád stavby a/nebo jiné 
instrukce objednatele vztahující se k řádnému provedení díla, zaplatí objednateli za každé 
jednotlivé další porušení smluvní pokutu ve výši: 

• 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu 

přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích 

zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod., nebo pokud zhotovitel 

poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů 

apod.);  

• 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), pokud není možno závadný stav odstranit ihned, 

ale je odstraněn ve stanoveném termínu s tím, že práce na stavbě nemusí být 

zastaveny;  

• 1.500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých), pokud je možno závadný stav odstranit 

bez zastavení prací na stavbě ihned, (např. nepoužívání předepsaných osobních 

ochranných prostředků apod.); 

• 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním 

závadného stavu počínaje prvním dnem prodlení až do dne jeho odstranění.  

23.3.11 Skladuje-li zhotovitel dlouhodobě materiál na staveništi v rozporu s odst. 4.2.7 VSP, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za 
každý případ takového skladování.  

23.3.12 Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP a toto 
porušení neodstraní do dvou (2) dnů od doručení písemné výzvy objednatele, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) za každý den, v němž 
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zhotovitel danou povinnost porušil. V případě, že zhotovitel danou povinnost uvedenou v 
odst. 4.2.8 VSP poruší opakovaně, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč (pět tisíc 
korun českých) za každý den porušení této povinnosti.  

23.3.13 Za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště v rozporu s odst. 4.2.12 VSP, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých). 

23.3.14 Neúčastní-li se zhotovitel, resp. jeho kompetentní zástupce bez řádné předchozí důvodné 
omluvy kontrolního dne, pracovních porad svolaných objednatelem nebo investorem v 
rozporu s odst. 3.25 VSP nebo odst. 5.6 smlouvy, nebo přejímky v rozporu s odst. 17.3 VSP, 
zaplatí objednateli 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), a to za každý případ takové neúčasti. 

23.3.15 Není-li stavební deník v rozporu s odst. 3.12 VSP na staveništi přístupný v pracovní době 
nebo při jeho vedení nebyly dodrženy náležitosti nebo způsob vedení stanovený zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (stavebním zákonem) a/nebo 
vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ 
porušení předem uvedené povinnosti. 

23.3.16 Zhotovitel je dle odst. 5.6 VSP povinen předkládat objednateli každý den před zahájením 
vlastních prací jmenný seznam všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
subdodavatelů, kteří se v daný den účastní provádění díla. Za nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za 
každý zjištěný případ.  

23.3.17 Poruší-li zhotovitel své povinnosti stanovené v ustanovení odst. 20.14 VSP o postoupení 
práv ze Subdodavatelské záruky, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

23.3.18 Nesplní-li zhotovitel jakoukoliv z povinností stanovených v odst. 13.8 VSP, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ručení dle §109 zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

23.3.19 Poruší-li zhotovitel zákaz započtení a/nebo postoupení a/nebo zastavení pohledávek 
zhotovitele vůči objednateli (viz článek 15 VSP), nebo neinformuje objednatele o postoupení 
budoucí pohledávky dle odst. 15.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 100.000,- 
Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.  

23.3.20 Poruší-li zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel povinnost vrátit předané dokumenty podle odst. 
22.1 VSP a/nebo poruší-li jakoukoliv z povinností uvedených v odst. 22.2 VSP, je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení dané povinnosti.  

23.3.21 V případě, že se jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 21.1 a/nebo odst. 21.3 VSP 
ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každé takové nepravdivé prohlášení.  

23.3.22 Poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v odst. 26.4 VSP, zavazuje se objednateli uhradit, 
bez ohledu na výši případně vzniklé škody smluvní pokutu ve výši 25 % ceny díla bez DPH. 

23.3.23 Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v odst. 26.3 VSP, tj. dostane-li se zhotovitel s 
předložením některého z údajů do prodlení, či bude-li jakýkoliv z těchto údajů neúplný či 
nepravdivý, zavazuje se objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- 
Kč (dva miliony korun českých). 

23.3.24 Je-li výsledkem orientačního vyšetření a/nebo jeho odmítnutí a/nebo jeho neumožnění, resp. 
neumožnění jeho dokončení podle odst. 5.12.2 VSP zjištěno požití alkoholu či jiné návykové 
látky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (deset tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel nemá povinnost hradit tuto smluvní 
pokutu v případě, že ji již uhradil na základě porušení VSP BOZP. 

23.3.25 V případě porušení povinností zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem z etického kodexu 
stanovených v odst. 1.8 VSP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % ceny díla (bez DPH).  

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

24.1 Objednatel je oprávněn okamžitě, bez jakékoliv další výzvy k nápravě v přiměřené lhůtě, odstoupit 
od smlouvy, pokud: 
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24.1.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení za podmínek stanovených v odst. 25.1 VSP; 
a/nebo 

24.1.2 existují okolnosti, které činí řádné splnění závazků zhotovitele ze smlouvy zjevně nemožným; 
a/nebo 

24.1.3 zhotovitel jednal tak, aby objednateli s podvodným úmyslem přivodil škodu, zejména pak 
pokud uzavřel s jinými zhotoviteli dohodu nevýhodnou pro objednatele, příčící se dobrým 
mravům nebo v rozporu se zásadami hospodářské soutěže; a/nebo 

24.1.4 je smlouva s investorem z jakýchkoliv důvodů zrušena, nebo již z jakýchkoli důvodů netrvá 
potřeba provedení dohodnutého díla nebo pokud investor i bez oprávněného důvodu odmítá 
zhotovitele jako subdodavatele; a/nebo 

24.1.5 bez oprávněného důvodu odmítne převzít staveniště a/nebo nezahájí provádění díla ani do 
7 dnů od sjednaného termínu zahájení provádění díla; a/nebo 

24.1.6 se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením díla či jeho části v mezitermínech a následně 
mu marně uplynula objednatelem dodatečně stanovená přiměřená lhůta k nápravě; a/nebo  

24.1.7 zhotovitel nesplnil jakýkoliv z průběžných termínů stanovených dle odst. 9.8 VSP, přestože 
mu objednatel stanovil jednorázovou přiměřenou dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy; 
a/nebo 

24.1.8 zhotovitel nepředal objednateli listinu finanční záruky za řádné a včasné provedení díla ani v 
objednatelem dodatečně stanovené lhůtě k nápravě; a/nebo 

24.1.9 zhotovitel při provádění díla porušil obecně závazné právní předpisy BOZP, zejména 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci včetně navazujících prováděcích právních předpisů, a/nebo předpisy PO, 
zejména ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně 
prováděcích právních předpisů a/nebo předpisy OŽP, zejména ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 
v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 
prováděcích právních předpisů, a předem uvedené porušení nenapravil ani v objednatelem 
dodatečně stanovené lhůtě; a/nebo 

24.1.10 zhotovitel nesplnil oznamovací povinnost uvedenou v odst. 13.8 VSP ohledně vydání 
rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, či nespolehlivou 
osobou ve smyslu ustanovení § 106aa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění; a/nebo 

24.1.11 v případě vyskytnutí podstatných neodstranitelných vad díla dle odst. 20.7.1 VSP; a/nebo 

24.1.12 zhotovitel či jím pověřená osoba pozbyli oprávnění k podnikání, příslušné povolení, členství 
v profesní komoře, koncesi či jinou profesní kvalifikaci vyžadovanou k provedení díla dle 
smlouvy a/nebo na základě právních předpisů; a/nebo 

24.1.13 při zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných látek u osob provádějících na staveništi 
práce pro zhotovitele nebo odmítnutí orientačního vyšetření nebo nemožnost provedení či 
dokončení orientačního vyšetření z důvodu na straně zhotovitele podle odst. 5.12.2 VSP; 
a/nebo 

24.1.14 zhotovitel nenahradil část díla, která nebyla uznána způsobilou při zkoušce ve smyslu odst. 
16.8 VSP, ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě, přiměřené povaze nahrazované 
části díla; a/nebo 

24.1.15 dílo je prováděno v rozporu se smlouvou a zhotovitel rozpor neodstranil ani v dodatečně 
objednatelem stanovené lhůtě podle odst. 3.21 VSP; a/nebo 

24.1.16 zhotovitel nebo jeho subdodavatel porušil své povinnosti plynoucí z etického kodexu dle odst. 
1.8 VSP, a to s účinky zcela dle uvážení objednatele buď ohledně celého závazku zpětně ke 
dni uzavření smlouvy anebo ohledně jeho jakékoliv splněné části zpětně ke dni stanovenému 
v oznámení o odstoupení anebo pouze s účinky do budoucna ohledně části závazku, která 
nebyla ke dni účinnosti odstoupení splněna. Je-li podmínkou odstoupení objednatele od 
smlouvy poskytnutí dodatečně stanovené přiměřené lhůty k nápravě porušené povinnosti, 
není objednatel povinen zhotovitele výslovně upozorňovat na možnost odstoupení od 
smlouvy.  
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24.2 Zhotovitel není oprávněn odstoupit z důvodu uvedeného v ustanoveních § 2591, § 2595 a § 2627 
odst. 2 občanského zákoníku.  

24.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, formou: 

• osobního předání zástupci strany ve věcech smluvních oproti podpisu na prosté kopii 

odstoupení či 

• osobního doručení na adresu sídla strany či adresu sídla jejího odštěpného závodu 

oproti podpisu na prosté kopii odstoupení, nebo 

• doporučeného dopisu, nebo 

• emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, nebo 

• zasláno do datové schránky, je-li to možné. 

24.4 Náhradní opatření 

Náhradní opatření jsou veškerá opatření objednatele v souvislosti s porušením zhotovitelových 
závazků, zejména v souvislosti s odstoupením od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, jejichž 
účelem je odstranění hrozící či již nastalé újmy objednatele v důsledku provádění díla zhotovitelem 
ve zřejmém rozporu se smluvními podklady či v rozporu se závaznými termíny a spočívají zejména 
v právu objednatele zajistit dodatečný personál či zajistit náhradní materiál či stroje a/nebo jiné 
subdodavatele tak, aby bylo dílo včas a řádně dokončeno. Zhotovitel je povinen nahradit veškerou z 
toho vzniklou či související újmu objednatele či třetích osob, zejména rozdíl v ceně části díla 
stiženého náhradním opatřením a veškerými náklady vynaloženými objednatelem na náhradní 
opatření, jakož i případné náklady spočívající v náhradě újmy a/nebo smluvní pokuty ze strany 
investora, vzniklé z důvodu, pro nějž bylo náhradní opatření provedeno, které u objednatele uplatnil 
investor, bez ohledu na to, zda již byly objednatelem uhrazeny či nikoliv.  

24.5 V případě odstoupení od smlouvy nezanikají ustanovení smlouvy upravující záruku ohledně díla, 
popř. jeho částí dokončeného do dne účinků odstoupení od smlouvy a převzatého objednatelem na 
základě zjišťovacího protokolu. Záruční doba v tomto případě začíná běžet dnem vystavení 
posledního ze zjišťovacích protokolů. Odstoupením od smlouvy dále nezanikají ustanovení smlouvy 
upravující povinnost stran k náhradě újmy, zejména majetkové škody či jiných nákladů vzniklých v 
důsledku porušení ustanovení smlouvy, resp. VSP, ustanovení smlouvy upravující vyklizení 
staveniště, zádržné po dobu záruční doby a ustanovení o smluvních pokutách, a to za porušení 
povinností stran do dne účinnosti odstoupení, jakož i za porušení povinností stran z ustanovení 
smlouvy, které v důsledku odstoupení nezanikají.  

24.6 Aniž jsou dotčena jiná smluvní ustanovení (či ustanovení těchto VSP), platí pro případ odstoupení 
od smlouvy toto: 

24.6.1 doposud nepřevzatá, ale již podle smlouvy realizovaná řádná plnění/části díla do dne účinků 
odstoupení objednatel převezme na základě zjišťovacího protokolu; na toto převzetí se 
obdobně užijí ustanovení článku 17 VSP o přejímce; takto převzatá řádná plnění/části díla, 
jakož i dílčí plnění/část díla do dne účinků odstoupení, které již objednatel na základě 
zjišťovacího protokolu převzal před odstoupením od smlouvy, se následně vyúčtují podle 
článku 12 VSP a uhradí podle článku 6 smlouvy a článku 13 VSP; 

24.6.2 pro účely uplatnění záruky podle článku 20 VSP se tato dílčí plnění/ části díla uvedená v 
odst. 24.6.1 VSP považují za předané a převzaté dílo podle článku 17 VSP o přejímce;  

24.6.3 u fakturace běží veškeré lhůty podle článku 6 smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byly faktury 
vystaveny před či po dni odstoupení od smlouvy.   

24.7 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupení strany od smlouvy, na straně zhotovitele: 

24.7.1 je objednatel oprávněn k provedení náhradního opatření dle odst. 24.4 VSP;  

24.7.2 je zhotovitel povinen na žádost objednatele ponechat na staveništi lešení, přístroje, stroje a 
jiná zařízení, která jsou k dispozici na staveništi, jakož i dodané stavební hmoty apod. pro 
další provádění prací, a to proti přiměřené úhradě, nebo na žádost objednatele staveniště 
neprodleně vyklidit; nevyhoví-li zhotovitel takové výzvě, je objednatel oprávněn vyklizení 
provést nebo nechat provést třetí osobou na náklady zhotovitele;  

24.7.3 je zhotovitel k výzvě objednatele neprodleně povinen vrátit objednateli zaplacenou část ceny 
za dílo, resp. jeho část v rozsahu, v němž nebylo převzato objednatelem dle 24.6.1 VSP, a 
k výzvě objednatele uvést dílo, resp. jeho nepřevzatou část do původního stavu, a  
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24.7.4 je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plném rozsahu veškerou újmu a dodatečné 
náklady, které mu v této souvislosti vzniknou. 

24.8 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupení strany od smlouvy, na straně objednatele, zejména 
důvody uvedené v odst. 24.1.4 VSP, má zhotovitel nárok na úhradu již provedených prací včetně 
úhrady prokazatelně vyrobených součástí díla, které zhotovitel nechal vyrobit jako součást díla, které 
nebyly ještě zabudovány a u kterých je důvodný předpoklad, že nebudou moci být upotřebeny na 
jiném díle zhotovitele. Zhotovitel se v této souvislosti vzdává práva na náhradu újmy, která mu 
odstoupením z důvodu na straně objednatele vznikla, zejména práva na náhradu ušlého zisku.  

25 INSOLVENČNÍ DOLOŽKA 

25.1 Je-li ve vztahu ke zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy s účinky ke dni doručení, a sice za předpokladu, že objednatel o svém úmyslu předem 
písemně zhotovitele informoval a marně jej vyzval ve lhůtě ne kratší tří (3) pracovních dnů k 
prokázání toho, že není ve stavu úpadku. Toto právo odstoupit od smlouvy trvá po prohlášení 
konkursu na majetek zhotovitele i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že 
smlouvu splní.  

25.2 V případě, že ode dne přejímky plnění zhotovitele do doby uplynutí všech záručních dob podle 
smlouvy, které jsou zajištěny zádržným, bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, je 
objednatel oprávněn se jednostranně vzdát svých práv, která vyplývají z poskytnuté záruky 
zhotovitele za jakost díla. V důsledku jednostranného vzdání se práv objednatele, které vyplývají z 
poskytnuté záruky zhotovitelem, zanikají veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu k vadám, které 
mohou být uplatněny ve zbývající záruční době, od doby takového vzdání se práv. Vzor vzdání se 
práv objednatele, která vyplývají z poskytnuté záruky zhotovitele, je obsažen v příloze 1 VSP.  

25.3 Takovým vzdáním se práv a zánikem poskytnuté záruky nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy 
či VSP, zejména odpovědnost zhotovitele za vady díla dle občanského zákoníku, tj. práva 
objednatele k odstranění vad nebo jakékoliv související nároky ve vztahu k již uplatněným vadám 
díla. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se dále řídí zejména podle § 2615 a násl. a § 2629 a násl. 
občanského zákoníku s tím, že se nadále neuplatní ustanovení o záruce a zhotovitel je odpovědný 
za vady, jež má dílo k okamžiku takového vzdání se práv ze záruky. 

25.4 Účinky jednostranného vzdání se práv ze záruky nastávají k okamžiku doručení oznámení o vzdání 
se práv dle vzoru uvedeném v příloze 1 VSP zhotoviteli. Dnem doručení jednostranného vzdání se 
práv ze záruky zhotoviteli současně vzniká zhotoviteli právo na vyplacení zádržného, resp. jeho 
nevyplaceného zbytku a tomu odpovídající povinnost objednatele zádržné, resp. jeho zbytek zaplatit 
zhotoviteli.  

25.5 Strany si v této souvislosti výslovně sjednávají, že práva objednatele vyplývající ze záruky jsou 
finančně ocenitelná, přičemž paušální hodnota takových práv činí částku odpovídající 5 % z ceny 
díla poníženou o částku čerpaného zádržného do dne vzdání se práv ze záruky upravenou podle 
následujícího vzorce:  

H = Z x (M/C)  

• kdy Z znamená částku odpovídající 5 % z ceny díla ponížené o částku čerpaného 

zádržného do dne vzdání se práv ze záruky  

• M znamená počet měsíců, které od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 

zhotoviteli doručeno oznámení o vzdání se práv ze záruky, zbývají do konce nejdelší 

záruční doby díla  

• C znamená celkový počet měsíců nejdelší záruční doby díla a  

• H znamená výsledná hodnota práv objednatele vyplývající ze záruky (dále jen 

„hodnota“)“. 

V případě zániku povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky, a to v důsledku 
jednostranného vzdání se práv ze záruky objednatelem proto strany výslovně sjednávají slevu z ceny 
díla ve výši hodnoty; zhotovitel je povinen objednateli poskytnout slevu a objednateli vzniká nárok na 
slevu z ceny díla, a to k okamžiku účinnosti jednostranného vzdání se práv ze záruky.  

25.6 Strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst pohledávku ve výši hodnoty práv ze záruky 
dle odst. 25.5 VSP za zhotovitelem proti pohledávce zhotovitele za objednatelem na zaplacení 
zádržného, resp. jeho zbytku, a to ode dne účinnosti jednostranného vzdání se práv ze záruky. Vzor 
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započtení je obsažen v příloze 1 VSP. Zápočtem pohledávek zaniká pohledávka zhotovitele na 
zaplacení zádržného v uvedeném rozsahu.  

25.7 Zhotovitel podpisem smlouvy k zajištění všech svých dluhů existujících či budoucích vůči objednateli, 
vzniklých do dne předcházejícího dni zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele na základě 
smlouvy či z důvodu újmy způsobené objednateli a/nebo bezdůvodného obohacení na straně 
zhotovitele, zde jako zástavce zřizuje ve prospěch objednatele zástavní právo k veškerým svým 
budoucím pohledávkám na zaplacení ceny díla včetně budoucích podmíněných pohledávek na 
zaplacení zádržného vzniklým podle smlouvy resp. těchto VSP do dne předcházejícího dni zahájení 
insolvenčního řízení na zhotovitele a objednatel toto zástavní právo přijímá (dále jen „zástavní 
právo“). Toto zástavní právo nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy a účinnosti dnem, v němž 
zhotovitel naplní všechny znaky úpadku podle jakékoliv z definic uvedených v § 3 zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nebo hrozícího úpadku podle stejného ustanovení (před 
zahájením insolvenčního řízení). Byl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele 
a strany nejsou sto přesně stanovit časový okamžik vzniku zástavního práva, mají strany ohledně 
okamžiku vzniku zástavního práva za to, že zástavní právo vzniklo vždy nejpozději v den 
předcházející dni zahájení insolvenčního řízení. Účinky zástavního práva trvají bez ohledu na to, zda 
a jak insolvenční soud rozhodl o úpadku zhotovitele a zanikají nejpozději v okamžiku, v němž 
zhotovitel přestane naplňovat znaky úpadku či hrozícího úpadku dle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, v platném znění. Zánik účinků zástavního práva podle předchozí věty 
nevylučuje pozdější opětovné nabytí účinnosti zástavního práva při opětovném naplnění výše 
uvedených podmínek. 

26 OSTATNÍ USTANOVENÍ 

26.1 Sdružení  

26.1.1 Pokud se u objednatele jedná o sdružení na základě smlouvy o společnosti podle ustanovení 
§ 2716 a násl. občanského zákoníku o společnosti (dále jen „sdružení“), bude toto sdružení 
v technických otázkách a v otázkách realizace plnění zhotovitele zastoupeno technickým 
vedením sdružení. V obchodních otázkách bude sdružení zastoupeno jeho obchodním 
vedením.  

26.1.2 Pokud se u zhotovitele jedná o sdružení, pak všechny členské subjekty sdružení jsou z dluhů 
vůči objednateli zavázáni společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li objednatel ve věci, 
která se týká sdružení, s jakýmkoliv jeho členem, jedná s účinky jednání vůči všem členům 
sdružení. Objednatel je oprávněn zejména zasílat veškeré písemnosti, předpokládané 
smlouvou, včetně faktur, kterémukoli ze členů sdružení, a tím splnit svůj závazek ze smlouvy.  

26.1.3 Členstvím jakéhokoliv subjektu ve sdružení na straně zhotovitele není jakkoliv dotčeno 
ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku o solidární odpovědnosti v případě vad 
stavby. 

26.2 Zhotovitel se zavazuje navazovat veškeré kontakty s investorem pouze prostřednictvím objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se přímého kontaktu s investorem stavby. Zhotovitel se zdrží uzavírání 
jakýkoliv dohod či smluv s investorem, které se týkají i jen zprostředkovaně předmětného stavebního 
záměru bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit veškeré 
újmy, které objednateli v důsledku porušení předem uvedených povinností zhotovitele vznikly. 

26.3 Zhotovitel, v případě, že se jedná o právnickou osobu a plnění zhotovitele podléhá úpravě zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je povinen objednateli k jeho písemné 
výzvě předložit údaje o své majetkové struktuře dle požadavků zadavatele veřejné zakázky (včetně 
případně požadovaného údaje o konečném majiteli zapsaném v evidenci údajů o skutečných 
majitelích, vedené rejstříkovým soudem), a sice do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli.  

26.4 Zhotovitel se zavazuje, že nebude osobám, které objednatel využije při realizaci a vyúčtování plnění 
závazků ze smlouvy, poskytovat žádné odměny ani jiná věcná movitá či nemovitá plnění, provize 
nebo dary.  

26.5 Tyto VSP jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

26.6 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny 
především smírnou cestou. Strany se zavazují vynaložit k tomu veškeré možné úsilí, které po nich 
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lze vzhledem k okolnostem spravedlivě požadovat. Pokud se stranám i přesto nepodaří vyřešit tyto 
spory smírnou cestou, rozhodne o nich s konečnou platností příslušný soud České republiky. 
Všechny spory plynoucí ze smlouvy či v souvislosti s ní podléhají pravomoci soudů České republiky.  

26.7 Nedílnou součástí těchto VSP a smlouvy je příloha 1 s textem jednostranného vzdání se práv ze 
záruky a zápočtem pohledávek podle odst. 25.2 a odst. 25.6 VSP. 

26.8 Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti a jsou pro strany závazné okamžikem platnosti a účinnosti 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje elektronickým podpisem smlouvy, že je mu obsah VSP 
znám. 
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PŘÍLOHA 1 
JEDNOSTRANNÉ VZDÁNÍ SE PRÁV ZE ZÁRUKY, 
ZÁPOČET POHLEDÁVEK 
 

 

JB Stavební, s.r.o. 

se sídlem Pražákova č. ev. 397, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

IČO: 25581708 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35611  

(dále jen „objednatel“) 

činí toto  

 

jednostranné vzdání se práv ze záruky a zápočet pohledávek  

takto: 

 

Dne DOPLNIT uzavřel objednatel jako objednatel se společností DOPLNIT, se sídlem DOPLNIT, IČ: 

DOPLNIT společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném DOPLNIT oddíl DOPLNIT vložka 

DOPLNIT (dále jen „zhotovitel“) jako zhotovitelem smlouvu o dílo, na základě, které se zhotovitel 

zavázal provést dílo spočívající zejména v DOPLNIT (dále jen „smlouva“). 

 

V souladu s článkem 25, odst. 25.2 všeobecných smluvních podmínek (dále jen „VSP“), které jsou 

nedílnou součástí smlouvy, se objednatel tímto vzdává v rozsahu uvedeném v odst. 25.3 VSP svých 

práv ze záruky poskytnuté zhotovitelem. 

 

Objednatel v souladu s odst. 25.6 VSP tímto činí zápočet pohledávky objednatele za zhotovitelem na 

úhradu hodnoty (jak je termín hodnota definován v odst. 25.5 VSP) ve výši DOPLNIT proti pohledávce 

zhotovitele za objednatelem na úhradu zádržného ve výši DOPLNIT. Uvedeným zápočtem pohledávka 

na hodnotu a pohledávka na zádržné v předem uvedené výši zanikají.  

 

 

V DOPLNIT dne DD.MM.RRRR   

 

 

JB Stavební, s.r.o. 

  

 

 

 

 

………..………………….………… 

DOPLNIT JMÉNO , DOPLNIT FUNKCI 

  

 

 

………..………………….………… 

DOPLNIT JMÉNO , DOPLNIT FUNKCI 

 

 


