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Tyto vSeobecné smluvni podminky (dale jen ,VSP®) tvofi nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo uzaviené mezi
objednatelem a zhotovitelem (dale jen ,smlouva®“). Tyto VSP zhotovitel obdrzel spole¢né s pisemnym
navrhem smlouvy, ktery je souc¢asti podkladi pro projednani nabidky zhotovitele (dale jen ,,pisemny navrh
smlouvy®). Zaroven jsou tyto VSP pro zhotovitele dostupné na webovych strankach objednatele
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/. Zhotovitel mél objektivni mozZnost se
s témito dokumenty seznamit, a to jiz pfed podpisem protokolu o projednani nabidky zhotovitele.

Dorucenim dopisu objednatele o zadani zakazky zhotoviteli poté, co doSlo k podpisu protokolu o projednani
nabidky obéma stranami, strany uzavfely zavaznou smlouvu, nebot dosahly shody o vSech podstatnych
nalezitostech, které povazuji za nutné k jejimu uzavfeni.

Cast obsahu smlouvy, obsahujici jeji ostatni naleZitosti, které doposud nebyly dohodnuty, jsou obsaZeny
v pisemném navrhu smlouvy. Dojednani této &asti obsahu smlouvy neni podminkou jeji u€innosti. Po
uzavieni smlouvy nema zhotovitel narok na zmény jiz dohodnutych zavazkl, zejména z dGvodu
nespravného odhadu mnozstvi, pfipadnych ztizenych podminek nebo
z davodu kalkulagnich chyb.

Nebyl-li pisemny navrh smlouvy ohledné ostatnich nalezZitosti, které nebyly doposud dohodnuty, podepsan
obéma stranami do 30-ti dnd ode dne uzavieni smlouvy a strany se nedohodly jinak, tvofi obsah smlouvy
zavazky obsazené v protokolu o projednani nabidky a v téchto VSP stim, Ze v pfipadé rozporu maiji
ustanoveni protokolu o projednani nabidky pfednost pfed ustanovenimi VSP. Objednatel je v tomto pfipadé
soucasné opravnén do dne za¢atku praci dle odst. 5.1 protokolu o projednani nabidky od smlouvy odstoupit
a zhotovitel se pro pfipad takového odstoupeni vzdava prava na nahradu jakékoliv ajmy, ktera mu
v souvislosti s timto odstoupenim vznikne.

Strany se dohodly, Ze smlouva a smlouva o zaji§téni BOZP a PO (dale jen ,Smlouva o BOZP*) budou
stranami podepsany elektronickym podpisem prostfednictvim aplikace SOFA, kterou provozuje spole¢nost
Software602 a.s., ICO: 63078236, se sidlem Hornokréska 15, 140 21 Praha 4 (dale jen ,Aplikace SOFA").
PFi pouzivani Aplikace SOFA pro elektronické podepisovani strany potvrzuji svdj zamér jednat v souladu
s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 910/2014 ze dne 23.07.2014, o elektronické identifikaci
a davéryhodnych sluzbach pro elektronické transakce na vnitfnim trhu (eIDAS) a zakonem €. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. Zhotovitel je
povinen zajistit provedeni elektronického podpisu v souladu s nafizenim elDAS a dalSimi platnymi pravnimi
predpisy. Takto podepsanou smlouvu a Smlouvu o BOZP povazuji obé strany za platné a zavazné. Oveéreni
totoznosti osob opravnénych k podpisu smlouvy a Smlouvy o BOZP strany prokazi uznavanym
elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu, kvalifikovanym elektronickym podpisem
nebo prostfednictvim Bank ID. Pouze v pfipadé&, Ze strana nema k dispozici ani jednu z pfedem uvedenych
moznosti ovéfeni totoznosti, Ize k ovéfeni totoZznosti podepisujici osoby vyuzit prosty elektronicky podpis ve
formé& SMS a e-mailové autentizace na telefonni Cisla a e-mailové adresy uvedené v zahlavi smlouvy a
Smlouvy o BOZP. Strany v této souvislosti vyslovné prohlasuji, ze telefonni &isla a e-mailové adresy
uvedené v zahlavi smlouvy a Smlouvy o BOZP u osob opravnénych k jejimu podpisu jsou v jejich vyhradni
dispozici, a zavazuiji se zajistit jejich telefonni zafizeni a e-mailové schranky proti jakémukoliv pFistupu tfetim
osobam. Zhotovitel se zavazuje seznamit s navodem o uzivani Aplikace SOFA, ktery je pfilohou smlouvy,
a to s dostate€nym predstihem pro to, aby smlouva a Smlouva o BOZP mohly byt fadné a véas podepsany.

Znéni VSP vychazi z pfedpokladu pfijeti pisemného navrhu smlouvy zhotovitelem; odkazy na ustanoveni
smlouvy uvedené v textu VSP jsou proto odkazy na ustanoveni pisemného navrhu smlouvy pfijatého
zhotovitelem. V pfipadé, ze odkaz na ustanoveni smlouvy uvedeny ve VSP je chybny proto, Ze zhotovitel
pisemny navrh smlouvy nepfijal dle odst. 1.4 VSP, povazuji strany takovy odkaz VSP za odkaz na
ustanoveni obsazené v protokolu o projednani nabidky, které svym obsahem odpovida ¢&i je nejblizsi
ustanoveni pisemného navrhu smlouvy, na néz VSP odkazuje. V pfipadé, Ze odkaz na ustanoveni smlouvy
uvedeny ve VSP je chybny proto, Ze pisemny navrh smlouvy byl dohodou stran zménén (nikoliv tak, ze dané
ustanoveni smlouvy vylu€uje pfislusny odstavec VSP s odkazem na ustanoveni smlouvy), povazuji strany
takovy odkaz VSP za odkaz na ustanoveni obsazené v pisemném navrhu smlouvy pfijatém zhotovitelem,
které je svym obsahem nejblizSi ustanoveni pdvodniho pisemného navrhu smlouvy, na néz VSP chybné
odkazuje.

Pojmy definované ve smlouvé maji stejny vyznam i v VSP a pojmy definované v téchto VSP maji stejny
vyznam téz ve smlouve, neni-li v textu téchto dokumentd vyslovné uvedeno jinak.

Objednatel se fidi etickym kodexem, ktery je zvefejnén na jeho webovych strankach
https://www.jbstavebni.cz/dokumenty. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s timto etickym kodexem seznamil
a zavazuje se pfi pInéni zavazku ze smlouvy postupovat v souladu s etickymi principy, které jsou v ném
zakotveny. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze s etickym kodexem seznami svoje pfipadné subdodavatele
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a zavaze je k jeho dodrzovani pfi realizaci dila. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit objednateli veSkerou
ujmu, tj. majetkovou i nemajetkovou, ktera objednateli v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitelem
nebo jeho subdodavatelem uvedenych v etickém kodexu vznikla, tzn. véetné narokd na nahradu Skody
uplatnénych tfetimi osobami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu v8echny smluvni podklady tak, jak jsou vymezeny v odst. 2.3 smlouvy,
znamy, a ze je uznava a akceptuje a zavazuje se jimi Fidit tak, aby byla smlouva spinéna a souc¢asné
dosazeno jejiho ucelu.

PFipadné nejasnosti ohledné smluvnich podkladl zhotovitel vyjasni dotazem u objednatele pfed podpisem
smlouvy; zejména je povinen se ujistit o vSech okolnostech dulezitych pro realizaci dila. Pokud tak zhotovitel
neucini, nese nahradu nakladu, které z dGvodu takovych nejasnosti vznikly.

Pokud smlouva neobsahuje Zadné terminy pro pfedani smluvnich podkladd, musi si je zhotovitel v&as
(tj. nejméné 14 dnl pfedtim, nez je jich tfeba k Fadnému pInéni smluvnich zavazk() pisemné (elektronicky)
vyzadat vzdy v jednom vyhotoveni, zejména veskeré provadéci plany a vykresy, jakoz i jiné provadéci
podklady, které jsou nutné pro provedeni dila (praci a pInéni) tak, aby nedochazelo ke zdrzenim
a objednatel, jako generalni dodavatel ve vztahu k investorovi, mohl dilo provést ve stanoveném terminu.

Na prani zhotovitele a po dohodé o terminu je mozné nahlédnout do projektovych podkladi ohledné
kone&ného stavu celého stavebniho zaméru — pokud se zhotovitele tyka — popf. vyZadat si jejich dodani.
Zhotovitel nema pravo na Uhradu vicenakladll z dlivodu neznalosti téchto projektovych podkladd, resp. tyto
vicenaklady jdou k jeho tiZi. Zhotovitel je povinen v€as pisemné sdélit objednateli jakékoli uvazované
odchylky od smluvnich podkladd, zejména od projektové dokumentace a objednaného plnéni, vzdy vSak
jesté pred jejich realizaci.

Ma-li zhotovitel podle smlouvy opatfit urcité smluvni podklady, pak jsou naklady na jejich opatfeni zahrnuty
v cené dila, neni-li ve smlouvé vyslovné dohodnuto jinak.

Zhotovitel smi pouzit smluvni podklady, které obdrZel od objednatele nebo od tfetich osob se souhlasem
objednatele, pouze k pInéni svych zavazku dle smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyZaduje pfedchozi pisemny
souhlas objednatele.

Zhotovitel je povinen s odbornou péci prekontrolovat smluvni podklady, zejména projektovou dokumentaci
pro provedeni stavby, v€etné vSech technickych zprav a souvisejicich dokumentd, které mu dal k dispozici
objednatel nebo tfeti osoba, nejpozdéji do sedmi (7) dnll od jejich pfevzeti, a to zejména z hlediska jejich
uplnosti, zda na jejich z&kladé Ize technicky a odborné provést dilo fadné a v€as a zda jsou v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami a podminkami stavebniho Ufadu. Zhotovitel
schvali smluvni podklady jako bezvadné také tim, Ze ve vySe uvedené Ih(té sedmi (7) dnli v pisemné formé
nesdéli objednateli veskeré vady, jenz smluvni dokumentace obsahuje. Na zakladé provedené kontroly
zhotovitel vyluéné odpovida za veskeré vady, chyby ¢&i nedostatky ve smluvnich podkladech. Zhotovitel
proto vyluéné ponese veskeré naklady na odstrafovani jakychkoliv vad, chyb, nedostatkll &i pochybeni
ve smluvnich podkladech a/nebo vad, chyb, nedostatka &i pochybeni na dile vzniklych v dusledku vad,
chyb, nedostatkli ¢i pochybeni ve smluvnich podkladech. Zhotovitel soufasné ponese naklady
na odstranéni $kod, které v dusledku toho vznikly a/nebo objednatele zprosti povinnosti k nahradé Skody,
kterou v(ic¢i nému v dasledku toho uplatnily jakékoliv tfeti osoby. Strany v této souvislosti vylucéuji aplikaci
ustanoveni §2630 odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky
zakonik").

Pokud neni mozné kontrolu smluvnich podklad(i s odbornou péci provést b&éhem poskytnuté Ihiity sedmi (7)
dnl a takova kontrola vyzaduje déle trvajici pfipravné prace &i pfizvani specialistl, musi zhotovitel tuto
skute¢nost neprodlené pisemné sdélit objednateli a objednatel uvedenou Ihitu pfiméfené prodlouzi.

V pfipadé, Zze soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele je vypracovani projektu pro provedeni stavby, musi byt
tento projekt vyhotoven po dohodé s generalnim projektantem a projektanty ostatnich zhotovitel a musi byt
v€as predlozen ke kontrole objednateli. Jakékoliv schvaleni projektu objednatelem a/nebo jinou osobou
nezbavuje zhotovitele jeho smluvnich povinnosti a sou¢asné tim nevznika odpovédnost objednatele za
projekt. Naklady za kopie plan(, datové nosice, matrice, atd., vyZzadané od generalniho projektanta nese
zhotovitel. Pfedem uvedené plati téZ pro zmény dila.

Zhotovitel je povinen provadét dilo a plnit ostatni své povinnosti v souladu se smlouvou a pfitom dodrZzovat
platné a u€inné obecné zavazné pravni pfedpisy a ufedni rozhodnuti &i pokyny, jakoz i vSeobecné uznavana
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technicka pravidla a normy (at jiz zavazné nebo doporudujici). V kazdém pfipadé musi byt stavebni prace
v ramci postupu vystavby na stavenisti provedeny v nejvyssi kvalité.

Zhotovitel uzavienim smlouvy prohlasuje, Ze je opravnén podnikat v rozsahu nutném k fddnému provedeni
dila dle v8ech pfislusnych pravnich predpist. Je-li pro plnéni zavazku zhotovitele nezbytné ¢&lenstvi
v profesni samospravné komore nebo jiné profesni organizaci, prohlaSuje zhotovitel sou¢asné, Ze je on,
resp. fyzicka osoba jim povéfena k provadéni dila ¢lenem takové komory nebo jiné profesni organizace.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je k provedeni dila podle v§ech pfislusnych pravnich pfedpist odborné
zpusobily a/nebo disponuje osobou, jejimz prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpecuje.

Mistem provadéni dila zhotovitelem je stavenisté, pokud objednatel nesdéli jiné misto pro prace
na projektové dokumentaci nebo dodani jinych smluvnich podkladu.

Zhotovitel je povinen se pfed zahajenim provadéni dila pfesvédgCit o Fadném stavu praci/pInéni, které jiz byly
provedeny jinymi zhotoviteli. ZFejmé vady ¢i nedodélky pfedchozich praci/ pInéni jinych zhotoviteld &i jinych
subjektd, které by mohly podle odborného nazoru zhotovitele nepfiznivé ovlivnit poZadované vlastnosti
provadéného dila, ¢i zplUsobit $kody a/nebo vady, je zhotovitel povinen pred zahdajenim provadéni dila
bezodkladné po zjisténi pisemné, nejpozdéji vSak ¢trnact (14) dnll v predstihu, (tedy napfiklad étrnact (14)
dnl pred zadanim vyroby dilcl, resp. véci uréenych k zapracovani do dila), oznamit objednateli. Bylo-li
vzhledem ke stavu stavby objektivné mozné provést pfedem uvedenou kontrolu a zhotovitel pisemné
neoznamil objednateli zfejmé vady ¢i nedodélky praci/plnéni jinych zhotovitell v pfedem uvedené IhGté, je
zhotovitel povinen na své naklady odstranit vady na dile, jejichz pfi€inou byly vady €i nedodélky pfedchozich
praci/plnéni, a nést veSkeré souvisejici naklady vcetné& nahrady pfipadnych stim souvisejicich Skod
uplatnénych objednatelem ¢i tfetimi osobami. Zhotovitel nema pravo na prodlouzeni zavazného terminu
z davodu, Ze pfedem uvedenou kontrolu, kterou bylo objektivné mozno provést, neprovedl, resp. ji neproved|
fadné a vcas.

Pfed zahajenim praci, popf. vyroby véci uréenych k zapracovani do dila (napf. dilct), je zhotovitel povinen

zkontrolovat skute€né rozméry jiz provedenych konstrukci na stavbé. Naklady zhotovitele vzniklé poruSenim
povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty jdou pIné k tizi zhotovitele a nebudou objednatelem placeny.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji ve Ihité 14 dnl ode dne uzavieni smlouvy predlozit objednateli:

3.6.1 potvrzeni pfisluSsné okresni spravy socialni zabezpeceni, nikoliv star§i 3 mésicu, o tom, Zze nema
evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku
zaméstnanosti,

3.6.2 potvrzeni od vech zdravotnich pojistoven plisobicich v Ceské republice, nikoliv starsi 3 mésicd,
o tom, Ze nema evidovan nedoplatek a penale na vefejném zdravotnim pojisténi a

3.6.3 potvrzeni Statniho ufadu inspekce prace o tom, Ze mu nebyla v obdobi 12 mésicl pfedchazejicich
zahajeni realizace pInéni dle smlouvy pravomocné uloZena pokuta vyssi nez 100.000,- K¢ za
poruseni povinnosti vyplyvajicich z pracovnépravnich predpis(,

s tim, Ze mezi dnem vydani vSech potvrzeni a dnem zahajeni smluvniho pInéni nesmi uplynout doba delsi

nez 3 mésice.

Po dobu 14 dnl ode dne uzavfeni smlouvy neni zhotovitel opravnén zahdjit realizaci jakéhokoliv smluvniho
plnéni dle smlouvy, a sice do okamziku dodani posledniho z potvrzeni uvedenych v tomto odstavci.

Zhotovitel je v pribéhu provadéni dila vazan pokyny (pisemnymi &i Ustnimi) objednatele. Zhotovitel ma
pravo na to, aby mu objednatel kazdy Ustni pokyn nasledné dolozil i v pisemné formé.

Ma-li zhotovitel za to, Ze:

3.8.1 mu objednatel udélil nespravny &i nevhodny pokyn (v€etné zejména pokynu spogivajiciho v jakékoliv
pfipomince a/nebo jakémkoliv odsouhlaseni jakéhokoliv smluvniho podkladu) a/nebo

3.8.2 je mnozstvi &i kvalita dané hmoty, materialu, véci ¢i jiného pfedmétu vzhledem k provadénému dilu
nespravné ¢i nevhodné, a/nebo

3.8.3 ma-li o predem uvedeném a/nebo ohledné pInéni ostatnich zhotovitelli, pokud tato pInéni souviseji
s provadénim dila zhotovitele, jakoukoliv pochybnost,

musi to neprodlené pisemné sdélit objednateli nejpozdéji béhem dvou (2) dnu poté, co takova skuteénost

byla & méla byt zji§téna pfi vynaloZeni fadné odborné péce, jak Ize oCekavat od odborného zhotovitele (tzv.

varovaci povinnost zhotovitele). Nasledné zhotovitel navrhne objednateli pisemné ve Ih(ité pfimérené

povaze dané véci podle moznosti napravu a/nebo vylepSeni. Pfekazi-li skuteénosti uvedené v odst. 3.8.1 az

3.8.3 vySe viadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila prerusit do doby oznameni

rozhodnuti objednatele. Objednatel musi zhotoviteli oznamit své rozhodnuti ohledné takovych sdéleni bez

zbyte¢ného odkladu. Jestlize objednatel (i pfes vySe uvedené pisemné upozornéni zhotovitele) bude trvat

na jakémkoliv takovém pokynu a/nebo pouziti jakéhokoliv takového vybaveni, nastroje, zafizeni, stroje,

materialu a dalSich pfedmétl, zhotovitel neponese Zadnou z toho vyplyvajici odpovédnost. Neupozorni-li

zhotovitel objednatele pisemné na skute¢nosti uvedené v odst. 3.8.1 az 3.7.3 vySe vlbec resp. v€as
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a/nebo nenavrhne-li zhotovitel s ohledem na svou odbornost moznou napravu a/neb vylepS$eni, odpovida
za vSechny vady dila, které v disledku toho na dile vznikly, a sou¢asné nahradi objednateli jakoukoliv Ujmu,
ktera mu v dusledku tohoto opomenuti &i v souvislosti s nim vznikla a/nebo objednatele zprosti povinnosti
nahradit takovou Ujmu tfeti osobé. Strany vyluCuji aplikaci ustanoveni § 2594 a § 2595 obc&anského
zakoniku.

Zhotovitel je pfi realizaci svého dila povinen provést i pfipadna vedlejSi plnéni uvedena ve smluvnich
podkladech. Vedlejsi pInéni jsou takova plnéni, ktera jsou nezbytna pro Upiné odborné provedeni dila podle
povahy véci a jsou s plnénim dila v bezprostfedni souvislosti. Vedlej$i pInéni jsou vzdy zahrnuta v cené dila.
Totéz plati i pro plnéni, ktera nejsou ve smlouvé, zejména ve smluvnich podkladech vyslovné uvedena,
ktera jsou vSak nutna pro Uplnost a funkénost dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni v souladu se smlouvou, jakoz i skladovani hmot, materialt
a pfredmétl, jez maji byt uZity k provedeni dila. Zhotovitel je povinen umoznit takovou kontrolu i ohledné
svych subdodavatel(.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik se vSemi nalezitostmi v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, v platném znéni. Veskeré udalosti a rozhodnuti se zapisuji do stavebniho deniku,
ktery bude vzdy pfistupny v pracovni dobé na stavenisti. Objednatel do stavebniho deniku zaznamenava
pokyny, které vydal, a vSechny skuteCnosti a zjisténi dulezité pro plnéni smlouvy. Zhotovitel uznava
a potvrzuje spravnost zapist uvedenych ve stavebnim deniku také tim, ze do 3 dnlU ode dne zapisu
nevznese pisemnou namitku. V pfipadé namitky jsou strany okamzité povinny usilovat o vzajemné
vyjasnéni zdznamd, proti nimz byla vznesena namitka.

Zhotovitel je povinen bez vyzvani predlozit objednateli stavebni denik nejméné 1x tydné, aje povinen
umoznit objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku zpravidla kazdy pracovni den, popf. pokazdé, kdyz
o to objednatel poZzada. Zapisy ve stavebnim deniku nelze za Zadnych okolnosti ménit obsah smlouvy
(vCetné zejména ménit ¢i dopliiovat specifikaci pfedmétu pinéni a/nebo termin plnéni), bez ohledu na to,
zda a jak se objednatel k zapisu zhotovitele do stavebniho deniku vyjadfi €i nikoliv.

Prace, které se zakryvaji, nahlasi zhotovitel ke kontrole objednatelem zapisem do stavebniho deniku
nejpozdéji tfi (3) pracovni dny pfed pfislusnym terminem, ktery je nezbytny ke kontrole z dlivodu pracovniho
postupu a prabéhu praci. Ke kontrole zakryvanych nebo nasledné nepfistupnych praci pfedlozi zhotovitel
veskeré vysledky o provedenych zkou$kach praci, jakosti pouzitych materialQ, certifikaty a atesty.
Objednatel v takovém pfipadé bud bezodkladné provede pfislusnou provérku, kontrolu, méfeni &i zkousku
¢i oznami zhotoviteli, Ze nepoZaduje, aby toto bylo provedeno. Pokud zhotovitel pfislusné oznameni neucini,
bude na Zadost objednatele povinen zpfistupnit pfislusné ¢asti dila a nasledné je znovu zakryt &i zabudovat,
to vSe na své naklady.

Zhotovitel se seznamil s povahou naslednych praci, které budou provadény na stavbé investora, a je
povinen s ohledem natuto okolnost poskytnout dostate¢nou ochranu vyrobk(, materialQ, pfistroju
apod., které vestavél, instaloval nebo umistil na provadéném dile tak, aby se bé&éhem postupu stavby
nepoSkodily. Naklady na tato opatfeni jsou obsaZeny v cené dila. Nebude-li tato ochrana dostate¢na, je
zhotovitel povinen nasledna posSkozeni téchto vyrobk(i, material(, pfistroju apod. odstranit na vlastni
naklady, a sice bez ohledu na to, kdo tato po$kozeni zpusobil ¢i zda bylo poskozeni zplsobeno pred
prejimkou &i po pFejimce dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfi provedeni dila pouzivat pouze materialy, které odpovidaji sou¢asnému stavu
techniky a femesinym zvyklostem. Tyto materialy budou skladovany a zpracovany podle instrukci vyrobce.
Od v8ech materiall budou dodavatelem predlozeny prohlaseni o shodé v souladu se zakonem ¢&. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, pfipadné certifikace dle CSN.

Zhotovitel je povinen striktné dodrZzovat veSkeré pravni pfedpisy ohledné Zivotniho prostfedi, zejména
ustanoveni zékona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, zakona ¢. 254/2001 Sb.
o vodach, v platném znéni, zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, v€etné provadécich
pravnich predpisu. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré predpisy pro nakladani s odpady
Zhotovitel je dale povinen realizovat dilo z certifikovanych, bezpe&nych a obecné pfipustnych ucelenych
systému, systémovych prvka a material(l. Zhotovitel je povinen zejména prezkoumat vSechny materialy
a vykony z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi a pfizplUsobit své plnéni pozadavku ochrany Zivotniho
prostiedi, zejména nepouZzije zadny material, o kterém je v dobé jeho pouZiti z pohledu rozSifené technické
praxe obecné znamo, Ze je Skodlivy. V pfipadé poruSeni pfedem uvedenych povinnosti je zhotovitel povinen
na pisemnou vyzvu objednatele bezodkladné zajistit napravu a nahradit objednateli pfipadné v této
souvislosti vzniklé $kody, resp. objednatele zprostit nahrady $kody, kterou po ném v dlsledku poruseni
pfedem uvedené povinnosti uplatni tfeti osoby.
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3.17 Pfi vypracovani detailni projektové dokumentace budou zohlednény udaje zhotovitele (vyhloubeni
ryh/vynechani otvord, prirazy apod.). Pokud zhotovitel doda neuplné, nespravné udaje nebo je nedoda véas
a objednateli vzniknou dodatecnymi zmé&nami nebo dopliiky naklady, jdou tyto naklady k tiZi zhotovitele.

3.18 Zhotovitel poskytne objednateli k posouzeni a pfedchozimu pisemnému odsouhlaseni standardni vzorky
veskerého vybaveni, zafizeni, stroji, materialu a dalSich pfedmétu, které maji tvofit &i tvofi souc¢ast dila, a je
povinen pouzivat vyluéné takio objednatelem odsouhlasené vybaveni, zafizeni, stroje, material a dalSi
predméty. Zhotovitel predlozi tyto vzorky v pfedem dohodnutych terminech s ohledem na dodaci doby
materialll nebo vyrobk( tak, aby umoznil jejich dostate¢né posouzeni jesté pred jejich pofizenim
a zabudovanim, nejpozdéji vSak 2 tydny pfedem. Objednatel se k nim vyjadfi do sedmi (7) pracovnich dnt
od jejich predlozZeni. Kazdy vzorek bude oznaéen zhotovitelem co do plvodu a zamySleného pouziti v ramci
predmétu dila. Cena téchto vzorkd, zména pfedloZzeného vzorku, jakoZ i jejich odstranéni je zahrnuta v cené
dila. Zhotovitel je dale povinen vzdy na své naklady prokazat rovnocennost materialti a produktd.

3.19 Zhotovitel neni v pfipadé sporu (soudniho nebo i jiného) opravnén zastavit provadéni svého dila, a to ani
jeho casti. Odchylné od obcéanského zakoniku strany ujednavaji, Ze plnéni nemulze byt zhotovitelem
odepfeno s odkazem na ustanoveni § 1912 odst. 1 ob&anského zakoniku o vzajemném plnéni.

3.20 Objednatel je opravnén vuci zhotoviteli uplatfiovat odstranéni budoucich vad a/nebo nedodélku dila jiz pfi
provadéni dila, tj. pfed jeho pfevzetim. Pokud objednatel zjisti pfi provadéni dila jakykoliv rozpor provadéni
dila se smlouvou, tj. budouci vady a/nebo nedodélky, bude seznam takovych vad a/nebo nedodélku
dorucen zhotoviteli. Na zakladé obdrzeni takového seznamu zhotovitel:

3.20.1 odstrani ze stavenisté a nahradi jakoukoliv pfislusnou ¢&ast dila majici jakékoliv vady
a/nebo nedodélky; a/nebo

3.20.2 odstrani jakékoliv dal$i vady a/nebo nedodélky a pfepracuje takovou pfislusnou ¢ast dila; a

3.20.3 okamzité provede jakékoliv prace, které jsou bezodkladné vyzadovany pro zabezpeceni dila, at' jiz
z dlivodu nehody, nepfedvidané udalosti ¢i z jiné pfi€iny.

Za vySe uvedenym Ucelem poskytne objednatel zhotoviteli dodateénou Ihatu k napravé, ktera bude

pfiméfena povaze odstrarfiovaného rozporu provadéného dila se smlouvou. O tuto dodateénou Ihatu se

neprodluZzuje Zadny ze zavaznych termind dokonéeni dila, resp. jeho ¢asti. V ostatnim se na prava

a povinnosti stran ohledné vad a nedodélkd vytknutych objednatelem pFed prejimkou dila uZiji obdobné

ustanoveni ¢lanku 20 VSP o zaruce.

3.21 Objednatel je opravnén s okamzitym ucinkem prerusit provadéni dila zhotovitelem, pokud dle svého
oduvodnéného usudku dojde k zavéru, Ze jakakoliv ¢ast dila neni provadéna ze strany zhotovitele podle
podminek smlouvy. Zhotovitel bude pokracovat v provadéni dila po odstranéni jeho pfisludnych vad
a/nebo nedodélkli podle instrukci objednatele. Takové pFeruSeni provadéni dila jde ktizi zhotovitele,
resp. zavazné terminy dle smlouvy se o toto pferuSeni zasadné neprodlouZzi.

3.22 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze ma veskera povoleni potfebna k realizaci svého pInéni v souladu se
v§emi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

3.23 Zhotovitel je povinen co nejdUslednéji dodrzovat dodateéné stanovené podminky a nafizeni Ufadu jako
napf. ohled na sousedy pfi provadéni hlu¢nych, pradnych praci.

3.24 Zhotovitel, resp. zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen zu&astnit se k vyzvé objednatele

tzv. kontrolnich dn(, v nichZ bude objednatelem provéren dosavadni priibéh a stav provadéného dila, jakoz
i dalSich pracovnich porad svolanych objednatelem ¢i investorem.
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3.25 Digitalizace projektu

3.25.1 Objednatel je opravnén urcit digitalni nastroje, které bude zhotovitel povinen vyuzivat pfi provadéni
dila a feSeni zaru€nich vad, a to v rozsahu stanoveném objednatelem.

3.25.2 Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele urcit bez zbyte€ného odkladu povérené osoby, které
budou opravnény a schopny digitalni nastroje vyuzivat. Povéfené osoby obdrzi od objednatele
pozvani do daného digitalniho nastroje spole¢né s navodem na jeho pouzivani. Zhotovitelem
povérené osoby jsou povinny se bez zbyte¢ného odkladu, avSak ne pozdéji nez 14 dnli od pozvani
k registraci seznamit s danym digitalnim nastrojem a nasledné se do néj zaregistrovat a/nebo
pfihlasit.

3.25.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho vyzvu, kterou je zhotovitel opravnén uginit
ve |hité 14-ti dnd od doru€eni pozvanky k registraci, dals$i vysvétleni k navodu a/nebo poskytnout
Skoleni k pouzivani daného digitalniho nastroje.

3.25.4 Nasledné jsou tyto povéfené osoby nastroje povinny ve stanoveném rozsahu vyuzivat. Zhotovitel
odpovida za fadné vyuzivani daného digitalniho nastroje okamzikem nasledujicim poté, co nastala
posledni z nize uvedenych skute¢nosti:

- ve Ih(té 14-ti dnl ode dne doruceni pozvanky k registraci objednatel neobdrzel od
povéfenych osob zhotovitele zadné dotazy ¢i zadost o proskoleni k pouzivani daného
digitalniho nastroje;

- den nasledujicim po dni, v némz bylo provedeno proSkoleni ¢i zodpovézeny dotazy, o néz
zhotovitel pozadal ve IhGté dle odst. 3.24.3 vyse.

3.25.5 Veskeré licen¢ni naklady na digitalni nastroje poskytnuté objednatelem zhotoviteli hradi objednatel.

3.25.6 Zhotovitel timto vyslovné prohladuje, Ze veskera jednani ucinéné prostfednictvim daného
digitalniho nastroje jsou pro smluvni strany zavazna, tzn. maji stejné pravni ucinky jako jednani
ucinéna v jakékoli jiné formé&, ktera byla dohodnuta smluvnimi stranami a/nebo ktera vyplyvaji ze
zavedené praxe smluvnich stran.

41 Zhotovitel uzavienim smlouvy potvrzuje, Zze se presvédCil o podminkach na misté provadéni dila
a pracovnich podminkach na stavenisti a prostor stavenisté a pracovni plochy povazuje za zcela vyhovujici
pro fadné provedeni dila.

4.2 Uzivani stavenisté

421 Zaméstnanci zhotovitele a dalSi jim povéfené osoby se mohou v ramci stavenidté zdrZovat jen
na pracovistich, ktera zhotovitel fadné pfevzal na zakladé pisemného zaznamu o pfedani a prevzeti
pracovisté vystaveného objednatelem, nebo v prostorach stavenisté, ve kterych plni pracovni
povinnosti pro zhotovitele dle smlouvy, pokud ohledné nich obdrzeli od objednatele informace
a pokyny o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty uréené
objednatelem.

4.2.2 Je-lito nezbytné pro provedeni dila, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k tomu, aby mu stanovil
plochy uréené ke skladovani stroji a materialu a/nebo zfizeni stavenistnich do€asnych budov, resp.
umisténi kontejnerl. Pokud nejsou podrobnosti obsazeny ve smlouvé, stanovi je vedeni projektu.

4.2.3 Zhotovitel vyzve objednatele k tomu, aby stanovil rozsah, jakoz i umisténi potfebnych ploch uréenych
pro Satnovani adilny vzdy pfed zapocCetim provadéni dila. Objednatel zhotoviteli plochy pFidéli
a muze toto své rozhodnuti kdykoli odvolat ¢i zménit; v takovém pfipadé je zhotovitel povinen uréené
plochy bez naroku na odskodnéni neprodlené vyklidit.

4.2.4 Do vSech prostor pro skladovani, Satnovani a dilny doda zhotovitel vhodné ruéni hasici pfistroje
v potfebném mnozstvi.

4.2.5 Zhotovitel je povinen pouzivat cesty, plochy atd., které jsou k dispozici nebo mu byly urCeny.
Nachazeji-li se mimo stavenist€, musi si zhotovitel na svlj naklad opatfit sdm potfebna povoleni
a opravnéni.

4.2.6 Zhotovitel si na svUj naklad pro sva zafizeni opatfi potfebna povoleni, nebo pokud to neni z pravnich
ddvodl mozné, poskytne objednateli na svuj naklad potfebné podklady k jejich opatfeni.

4.2.7 Dlouhodobé skladovani materialu neni z dvodu nedostatku mista na stavenisti mozné. Zhotovitel
proto neni opravnén uzivat stavenisté k dlouhodobému skladovani materialu a je naopak povinen
dopraveny material okamzit¢ zabudovat do dila, nedohodne-li se v konkrétnim pfipadé
s objednatelem jinak.
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4.2.8 Zhotovitel je dale povinen provadét denni uklid prostoru stavenisté, na némz provadi své dilo, jakoz
i pravidelné cisténi a udrzbu vesSkerého vybaveni, nastrojli, zafizeni a strojii pouzivanych na
stavenisti a dale vesSkerych silnic, pfistupovych komunikaci, cest a dalSich zafizeni v okoli stavenisté
pouzivanych za ucelem pfistupu/odchodu zhotovitele ze staveni$té a je povinen nahradit veskera
poskozeni jakychkoliv takovych silnic, komunikaci, cest ¢&izafizeni zpUsobena v souvislosti
s provadénim dila, popf. zbavit povinnosti k nahradé Skody objednatele, pokud vaéi nému jeji
nahradu uplatnila tfeti osoba z predem uvedenych divodu. Neprovede-li zhotovitel pfedem uvedené
Cisténi a udrzbu, je objednatel opravnén zajistit je na naklady zhotovitele.

4.2.9 Zhotovitel provede zavérecny uklid stavenisté a je povinen zajistit odvoz suti v souladu s odst.
4.4 nize a/nebo pfebyte¢ného stavebniho materialu. Po ukonéeni stavebni €innosti zhotovitel uvede
do plvodniho stavu téZ prostory mimo stavenisté. V pfipadé, Zze zhotovitel nesplni povinnosti
uvedené v pfedchozich dvou vétach tohoto odst., je objednatel opravnén zajistit spinéni téchto
povinnosti na naklady zhotovitele.

4.2.10 Firemni nebo reklamni tabule je zhotovitel opravnén umistit na stavenisté pouze po pfedchozi
dohodé s objednatelem.

4.2.11 Zhotovitel, jeho pracovnici, subdodavatelé a dodavatelé nesmi omezovat jak prijezd ke stavenisti,
tak dopravu v sousedstvi stavenisté. Cekaci doby v prostoru stavenisté jsou zahrnuty v cené dila
a nebudou hrazeny zvIast.

4.2.12 Neni-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji do dne, ktery je
ve smlouvé stanoven jako termin celkového dokonceni dila.

4.3 Koordinace praci na stavenisti

4.3.1 Je-li na stavbé soucasné zapojeno vice zhotoviteld, je tfeba se vyvarovat vzajemného omezovani.
Zhotovitel je povinen pfizplUsobit nasazeni svého personalu, strojl a pfistroju aktualnim pozadavkim
z hlediska postupu stavby a spolupracovat s vedenim projektu a s ostatnimi dodavateli objednatele
tak, aby byl zajistén plynuly a hladky postup stavebnich praci. Je tfeba, aby zhotovitel bez zvlastni
vyzvy dospél ke shodé s ostatnimi dodavateli objednatele a aby prubézné informoval vedeni
projektu. Nedojde-li v urcité véci ke shodé zhotovitele s ostatnimi dodavateli objednatele, rozhodne
o ni objednatel.

4.3.2 Zhotovitel je povinen se po dobu trvani svych praci na stavenisti u€astnit koordina€nich porad vSech
dodavatelu objednatele. Tyto porady svolava vedeni projektu a zpravidla se konaji jednou za tyden.

4.3.3 Zhotovitel je povinen pifekontrolovat veSkeré napojovaci body ostatnich profesi, které souviseji s jeho
zafizenim, aby byla zajisténa plna funk&nost jim dodavaného zafizeni.

4.4 Odpady

4.4.1 Zhotovitel bere na védomi, Ze ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Zakon o odpadech*), jakoz i dle dohody stran je plvodcem
odpadd, a sice ve vztahu ke v§em odpadlm, vznikajicim pfi jeho &innosti provadéné v ramci plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen samostatné a na svou vlastni odpovédnost pinit povinnosti plivodce
odpadu dle predem citovaného zakona (zejména tfidéni, oznacovani, evidence, ohlasovani,
predavani opravnéné osobé atd.). Pfitom se zhotovitel zavazuje dodrzovat pokyny objednatele pro
nakladani se stavebnimi odpady. V pfipadé, Ze objednatel bude stizen spravni sankci z divodu, ze
zhotovitel porusil ustanoveni Zakona o odpadech, véetné pfisluSnych podzakonnych predpisq, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit veskeré naklady spojené s timto spravnim fizenim, zejména
uloZzenou penézitou pokutu a ndklady pravniho zastoupeni.

4.4.2 Zhotovitel prohladuje, Zze je ve smyslu Zakona o odpadech opravnén k veskerému nakladani
s odpadem a/nebo vedlejSim produktem, které je soucasti pInéni dila dle smlouvy, a za timto ucelem
disponuje v8emi potfebnymi vefejnopravnimi opravnénimi. V pfipadé, Zze objednatel bude stizen
spravni sankci z ddvodu, Ze zhotovitel postrada potfebna vefejnopravni opravnéni, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit veskeré naklady spojené s timto spravnim Fizenim, zejména uloZzenou
penézitou pokutu a naklady pravniho zastoupeni.

4.4.3 Zhotovitel je povinen béhem svych praci na stavenisti pribézné odstranovat veskery pfipadny odpad
a/nebo vedlejsi produkt, do¢asné je ukladat na mistech uréenych vedenim projektu a po dokoné&eni
vSech svych praci je na vlastni naklady odstranit ze stavenisté v souladu se Zakonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen vaci orgdndm verejné spravy prokazovat spinéni véech podminek pro zafazeni
jakékoliv véci, ktera vznikne pfi ¢i v dusledku provadéni jeho dila, do kategorie vedlej$iho produktu
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4.5

5.1

(v€etné mj. protokoll o odbéru vzorku, analytickych rozbort a stavebné pravnich povoleni/ohlaseni
terénnich Uprav). Naklady s tim spojené jsou zahrnuty v cené dila.

4.4.4 \V pfipadé, Ze je objednatel dle smlouvy s investorem vlastnikem zeminy v misté provadéni dila,
a soucasti plnéni dila zhotovitele je jeji odvoz ze stavenisté, stava se zhotovitel vliastnikem zeminy
(vCetné vSech pfedmétu, které se v ni nachazi) okamzikem, kdy doslo k jejimu realnému oddéleni od
pozemku. Splfuje-li zemina zakonem stanovené podminky pro zafazeni do kategorie odpadu, je
zhotovitel dle § 5 odst. 2 Zakona o odpadech jeho plvodcem a je povinen nakladat se zeminou
vsouladu s § 13 odst. 1 Zakona o odpadech a zajistit, aby byla zemina pfedana do vlastnictvi
v souladu s § 13 odst. 2 Zakona o odpadech. Naklady s tim spojené jsou soucasti ceny dila.

4.4.5 Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli na jeho vyzvani kopie dokumentd, dokladajicich zakonné
nakladani s odpady ze strany zhotovitele (napf. vazni listky, kopii smlouvy s opravnénymi osobami,
kopii pribézné evidence odpadu zhotovitele na dané stavbé apod.).

4.4.6 Zhotovitel je povinen neprodlené provést veSkera opatfeni k napravé ulozena dle § 116 Zakona
o odpadech. Bylo-li v souvislosti s plnénim dila dle smlouvy zhotovitelem uloZeno napravné opatieni
dle § 116 Zakona o odpadech objednateli, je zhotovitel povinen takové opatfeni provést na své
naklady. V pfipadé, Ze je zfejmé, Ze zhotovitel napravné opatfeni neprovede ve Ih(té stanovené
organem, ktery jej uloZil, je objednatel opravnén takové napravné opatfeni zajistit tfeti osobou s tim,
Ze zhotovitel je povinen uhradit veSkeré naklady, které objednateli v souvislosti s timto napravnym
opatfenim vznikly.

4.4.7 U nebezpecnych odpadu je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy
s tim, Ze v pfipadé vyskytu nebezpecénych odpadll na pracovisti/stavenisti z divodl na jeho strané,
je dale povinen objednatele bezprostfedné a prokazatelné o této skute¢nosti informovat, a provést
o tom bez zbyte¢ného odkladu, kdy nastane dana skutecnost, zapis do stavebniho deniku.

4.4.8 Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele umistovat na misto provadéni
dila &i zafizeni stavenisté nebezpecné nebo vysoce hoflavé latky ¢i hmoty s nebezpedim vybuchu
(dale jen ,nebezpecné latky“). Souhlas objednatele nezprostuje zhotovitele jeho plné odpovédnosti
za pInéni v8ech pfislusnych predpist, které souvisi s dopravou, skladovanim a pouzivanim
nebezpecénych latek a jejich navazujici likvidaci jako odpadd. V pfipadé, kdy v souvislosti
s provadénim dila bude zhotovitel doCasné skladovat C¢ipouzivat v mistech provadéni dila
Ci stavenisti nebezpecné latky s nebezpecim vybuchu, je povinen o tom pfedem pisemné informovat
objednatele spolu s navrhovanymi opatfenimi pro ochranu zdravi, majetku a Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel v dané souvislosti odpovida za to, Ze navrzena opatfeni budou v souladu s pfisluSnymi
pravnimi pfedpisy. Opatfeni pro ochranu zdravi, majetku a Zivotniho prostfedi zajiStuje na vlastni
naklady a nebezpeci zhotovitel.

Kamerovy systém

Objednatel informuje zhotovitele otom, Ze prostor staveni§té muize byt monitorovan prostfednictvim
kamerového systému investora. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze zdznamy z kamerového systému mohou byt
v pfipadé sporu ohledné pInéni zavazka ze smlouvy o dilo pouzity jako dlkazni prostfedek. Zhotovitel
se timto zavazuje informovat o této skutec¢nosti své zaméstnance a vSechny své pfipadné subdodavatele
a jiné osoby, které s jeho svolenim na staveni$té vstupuji, a ziskat jejich souhlasy s uzitim zaznama jako
dtkazniho prostfedku v pfipadé spord, které se jakymkoliv zplsobem dotykaji provadéni praci na daném
stavenisti. Veskeré informace tykajici se zpracovani osobnich udaji osob, jez byly zaznamenany
kamerovym systémem, jsou uloZzeny u investora, ktery je spravcem izpracovatelem takto ziskanych
osobnich udaju, popf. u investorem povérené tfeti osoby, ktera je zpracovatelem osobnich udaji. Kazda
fyzicka osoba na stavenisti ma pravo, aby mu investor sdélil, zda, kdo ajak kamerovym systémem
zpracovava osobni udaje vztahujici se k jeho osobé. Pokud jsou takové udaje zpracovavany, zpfistupni se
opravnéné osobé se sdélenim informaci o:

- Ucelu zpracovani osobnich udajl,

- pravnich pfedpisech, na zakladé kterych se tyto udaje pfevazné zpracovavaiji,

- pFijemcich, popfipadé kategoriich pfijemca,

- predpokladané dobé uchovani nebo zplsobu jejiho uréeni,

- pravo pozadat o opravu, omezeni zpracovani nebo vymaz osobnich udaju a

- zdroji téchto udaja.

Zhotovitel provadi dilo za pouZiti personalu podle své volby a zajisti, aby byl na stavenisti dostatek
pracovnik( pro fadné provedeni dila podle smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje pfi uzavieni smlouvy sdélit objednateli jméno svého stavbyvedouciho, popft. jiné
odpovédné osoby. Na zakladné pokynu objednatele je zhotovitel v odivodnénych pfipadech povinen
neprodlené zajistit vyménu stavbyvedouciho. Vyména nebo odvolani zhotovitelem jmenovaného
a zodpovédného stavbyvedouciho ze strany zhotovitele mlze probéhnout pouze s vyslovnym souhlasem
objednatele.

Zhotovitel je sam zodpovédny za ubytovani, stravovani a dopravu svych pracovnich sil (stavba — ubytovna
— stavba).

Veskeré cestovni naklady, jakoz i naklady stravovani a ubytovani pro veskery personal jsou zahrnuty v cené
dila.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze pfi provadéni dila svymi zaméstnanci bude bezvyhradné dodrZzovat
vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy upravujici pracovni pomér a bude plnit ustanoveni kolektivni
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy ohledné socialniho
zabezpeceni, nemocenského pojisténi, zdravotniho pojisténi, ochrany pracovnik( pfi praci a zaplati veskeré
naklady, odvody a dang, které vzniknou v souvislosti se zaméstnavanim jeho personalu.

Zhotovitel odpovida za vSech okolnosti objednateli a vSem pfislusnym Gfadim za sv(j personal. Zhotovitel
se zavazuje pro realizaci dila najmout pouze Skolené, spolehlivé a Fadné nahlasené pracovni sily. Jmenny
seznam pracovnikU s pfislusnymi doklady budou pfedany odpovédnému stavbyvedoucimu. Zhotovitel je
povinen predkladat objednateli kazdy den do 8:00 hod seznam v8ech svych zaméstnanc(i a zaméstnancl
svych subdodavatel(, ktefi se v dany den uc¢astni provadéni dila.

PFi zaméstnavani zahrani¢nich pracovnich sil je nutno dale co nejdlslednéji dodrzovat pro tento ucel platné
obecné zavazné pravni predpisy, obzvlasté ve vztahu k zaméstnavani cizincd, cizinecké policii, stejné jako
ve vztahu k cestovnim pasum. Pokud zhotovitel provadi dilo prostfednictvim svych zaméstnanct, ktefi
nejsou ob&any CR, EU, Norska, Lichtenstejnska, Islandu a Svycarska nebo jejich rodinnymi pFislugniky (dale
jen ,cizinci“) a/nebo jsou cizinci podle § 98 zakona €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, v platném znéni (vyjma
§ 98 pism. k) zak. &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni), je povinen zajistit, aby tito cizinci
splfiovali podminky pro pfijeti do zaméstnani a zaméstnavani dle zakona €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti,
v platném znéni; cizinci jsou povinni mit zejména platnou zaméstnaneckou nebo modrou kartu nebo platné
povoleni k zaméstnani vydané krajskou poboékou Utadu prace a platné povoleni k pobytu na tizemi Ceské
republiky, popf. potvrzeni o spIinéni podminek pro vydani zaméstnanecké karty nebo modré karty. Zhotovitel
je povinen objednateli prokazat splnéni vySe uvedené povinnosti predlozenim kopii pfislusnych
doklad(, a to nejpozdéji do dne zahajeni praci, popf. nastupu novych cizincd. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen prokazat totéz i ohledné zaméstnancu svého poddodavatele, ktefi jsou cizinci. Zhotovitel
se dale zavazuje, Ze neumozni, aby zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele, ktefi jsou cizinci,
vykonavali praci bez vySe uvedenych povoleni &i v rozporu s vydanymi povolenimi.

Zhotovitel sdm odpovida vSemi prostfedky za zabezpeceni hygienickych a bezpe€nostnich podminek
veskerého svého personalu a za dodrzovani hygienickych a bezpecnostnich pravidel stanovenych platnymi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Zaméstnanci zhotovitele, ktefi se chovaji hrub&, nepfistojné nebo svym chovanim ohroZuji realizaci plnéni
dila podle smlouvy nebo omezuji ostatni dodavatele objednatele, budou na Zadost objednatele nebo na
Zadost pfislusnych Gfadu neprodlené zhotovitelem odvolani ze stavenisté.

Zhotovitel odpovida pfi provadéni svych praci za ochranu proti Urazm, bezpec¢nost prace a ochranu proti
pozaru. Zhotovitel je povinen dodrZovat platné predpisy o bezpecénosti prace (véetné predpisu ostatnich
dodavateld na stavbé), zejména ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v€éetné navazujicich provadécich pravnich predpisl, a platné
predpisy o pozarni ochrané, zejména ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném
znéni, vEetné provadécich pravnich predpisu. Pfi poruseni téchto predpisu odpovida zhotovitel za vSechny
z toho vyplyvajici Gjmy véetné naslednych skod. Zhotovitel pfeda objednateli jednu kopii protokolt o Skoleni
svého personalu v oblasti bezpecnosti prace, ochrany zdravi a pozarni ochrany. Pokud zhotovitel ihned
neprovede pokyny objednatele ohledné bezpecénosti prace a ochrany zdravi a/nebo ohledné pozarni
ochrany, je objednatel opravnén provést pfislusna opatfeni na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je pfed zahajenim praci na dile povinen prokazatelné seznamit své zaméstnance a dalSi
pracovniky povéfené vykonem ¢innosti dle smlouvy s obsahem bezpecnostnich listd latek
a pfipravku klasifikovanych jako nebezpecné (zakon ¢&. 350/2011 Sb. (chemicky zakon), v platném znéni,
pouzivanych pfi vykonu €innosti dle smlouvy. Jde-li o latky a pfipravky poskytnuté objednatelem k zajisténi
¢innosti zhotovitele dle smlouvy, pfeda objednatel zhotoviteli kjeho vyzvé bezpecnostni listy
k nebezpeénym latkam a pfipravkim. U nebezpecénych latek a pfipravkl nakupovanych pfimo zhotovitelem
si zhotovitel zajisti bezpe€nostni listy u dodavatele samostatné na vlastni naklady a nebezpeci. Zhotovitel
prohlasuje, ze pfipadné nakladani s nebezpecnymi latkami a pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické
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(T+) zajisti pouze vySkolenymi pracovniky a zavazuje se predlozit doklad o tomto Skoleni objednateli pfed
zahajenim praci na dile.

Zjistovani pritomnosti alkoholu a jinych navykovych latek

5.12.1 Zhotovitel je povinen zajiStovat dodrzovani zakazu pozivat alkoholické napoje nebo uzivat jiné
navykové latky na stavenisti podle § 19 zakona &€. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi
Gcinky navykovych latek, v platném znéni, a zajistit souhlas v§ech svych subdodavateld, ktefi budou
vykonavat prace na stavenisti, k provedeni orientaéniho vySetfeni na poziti alkoholu ¢i jinych
navykovych latek v rozsahu dle odst. 5.12.2 nize.

5.12.2 Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym vedoucim zaméstnancim objednatele &i technikovi BOZP
nebo jiné objednatelem zmocnéné tfeti osobé& provadéni orientaéniho vysetfeni (napf. dechovych
zkousek) na poziti alkoholu &i jinych navykovych latek u osob provadéjicich na stavbé prace pro
zhotovitele, a sice téZ namatkového &i pfi vstupu na stavenisté, tj. bez ohledu na to, zda je zde
davodné podezfeni na jejich poziti ¢i nikoliv. V pfipadé, Ze je vysledek orientaéniho vySetfeni
pozitivni, nebo kontrolovana osoba orientaéni vySetfeni odmitne, nebo orientaéni vySetfeni nelze
provést i dokoncit, pak bez ohledu na to, zda s provedenim ¢&i vysledkem orientaéniho vysSetfeni
kontrolovana osoba souhlasi ¢i nikoliv, je objednatel opravnén a zhotovitel sou¢asné povinen
kontrolovanou osobu neprodlené vykazat ze stavenisté. Zjisténi poZziti alkoholu &i jiné navykové latky
u kontrolované osoby ¢i odmitnuti vySetfeni nebo nemozZnost orientani vySetfeni provést ¢i dokongit
z dlivodu na strané zhotovitele smluvni strany souhlasné prohlasuji za zavazné poruseni smlouvy.
Objednatel je proto z pfedem uvedeného divodu opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel sam odpovida za veSkerou dopravu a celni zalezitosti v souvislosti se svymi vykony. Na pfani
objednatele je zhotovitel povinen predlozit dokumentaci o dovazeném zbozi pro Ucely plnéni zavazk( dle
smlouvy.

Zhotovitel dopravi na stavenisté na vlastni naklady, odpovédnost a na vlastni nebezpeci veskeré potfebné
materialy, stavebni hmoty, pfistroje a pomlcky nutné pro realizaci jeho plnéni. Zhotovitel nese veskeré
naklady vzniklé v této souvislosti, véetné vSech cel, odvodu a poplatkl a pfipadného pojisténi. Tyto naklady
jsou zahrnuty v cené dila.

Za skody zpusobené na vozidlech a strojich zhotovitele, které vzniknou pfi pojezdu v prostoru celého
staveni$té odpovida zhotovitel; objednatel v tomto ohledu nenese Zadnou odpovédnost. V celém prostoru
stavenisté plati dopravni pfedpisy.

Zhotovitel provadi prace (plnéni) dle smlouvy na svou odpovédnost av ramci svého podniku a neni
opravnén své plnéni v celém rozsahu prevadét na jiné subjekty, pokud neni s objednatelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen objednateli pfedem oznamit své subdodavatele a nechat si je pisemné schvalit
objednatelem, ato jesté pred uzavienim smlouvy. Schvaleni subdodavatell objednatelem nezaklada
zadnou odpovédnost objednatele za takové subdodavatele a jejich pinéni.

Objednatel je opravnén odmitnout jemu oznamené subdodavatele bez udani divodu; zhotovitel z tohoto
titulu nemuze uplathovat zadné naklady, resp. posun zavaznych termind. Subdodavatel mize byt v kazdém
pfipadé odmitnut na Zadost investora (stavebnika).

Objednatel je opravnén ke kontrole plnéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace jeho
subdodavatel(. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu bez zbyteéného odkladu prokazat fadné
Uhrady platebnich zavazka viéi svym subdodavatelim a/nebo predlozit potvrzeny soupis praci
subdodavatell véetné vystavenych faktur, pfipadné je povinen objednateli sdélit, z jakého divodu nebyly
tyto platby zavazkd uhrazeny, resp. soupis praci subdodavatelim potvrzen. V pfipadé, Zze z ddvodu na
strané zhotovitele nebyl potvrzen soupis praci jeho subdodavatele a/nebo nebyla jakakoliv platba
subdodavateli ze strany zhotovitele uhrazena, ma objednatel pravo potvrdit soupis praci subdodavateld,
k €emuz je objednatel zhotovitelem zmocnén a provést pfimou platbu za provedené prace pfimo témto
subdodavatelim. O takto provedené platby se sniZi pfima Uhrada zhotoviteli. Tato pfima platba nema vliv
na prislusna ustanoveni tykajici se zadrzného a smluvnich pokut.

Subdodavatelem smi byt pouze osoba vlastnici pfislusné vefejnopravni opravnéni k provadéni plnéni dle
smlouvy. Zhotovitel k vyzvé objednatele poskytne odpovidajici reference o podobnych pracich
subdodavatele, které provadél. Zhotovitel je povinen vyménit, resp. zajistit jiného subdodavatele, pokud jeho
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subdodavatel nesplfiuje kritéria pfisluSného pInéni stanovena ve smluvnich podkladech. Veskeré
vicenaklady, resp. nasledné naklady z tohoto titulu nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén pozadovat provedeni jakékoliv zmény podoby, kvality, objemu &i rozsahu dila
(i jakychkoliv jeho €asti) resp. dohodnutych plnéni a/nebo pozadovat dodateéna pinéni v pribéhu
provadéni dila (dale spole¢né jen ,zmény“) a pisemné zadat provedeni takovych zmén zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen tyto zmény provést za podminek stanovenych v tomto ¢lanku. Povazuje-li néktera ze
stran za smysluplné provést jakékoliv zmény, je povinna tuto skute€nost druhé strané co nejdfive
prokazatelnym zplsobem oznamit.

Zménami se rozumi zmény, které ve vztahu k podobé&, kvalité, objemu &i rozsahu pfedmétu dila, dilo roz8ifuji
(viceprace) nebo naopak zuzuji (ménéprace). Neni-li dohodnuta polozkova cena, tj. tzv. méfena zakazka,
nepovazuji strany za viceprace zmény skute¢nych vymér oproti pfedpokladanym vyméram v ramci polozek
soupisu vykonU, pokud soucasné nedoslo ke zméné prfedmétu dila ve smyslu odst. 2.1 smlouvy, jeZ se
téchto poloZek tyka. Odstrariovani vad a/nebo nedodélkd, a to jak v prlbéhu provadéni dila, tak po jeho
prejimce, nepfedstavuje zmény dila. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li ke zméné dila pouze v dusledku
odmitnuti vzork(l pfedlozenych zhotovitelem objednateli podle odst. 3.18 vySe, zhotoviteli z tohoto divodu
nevznika pravo na uhradu s tim spojenych nakladd ani pravo na zvyseni ceny dila. Za zménu dila se
nepovazuje zména vyvolana zménou technickych norem po uzavieni smlouvy.

Objednatel pFedlozi zhotoviteli navrh na pfislusSnhou zménu dila a vyZzada si od zhotovitele pisemné
stanovisko k navrzené zméné (dale jen "Stanovisko k navrzené zméné"). Jako podklad pro svou kalkulaci
vezme zhotovitel veskeré potfebné informace o zpUsobu a objemu nabizenych vykond, tak, aby z tohoto
davodu nemohly byt vznaseny dodate¢né pozadavky. Stanovisko k navrzené zméné zhotovitel zpracuje
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu ode dne doruceni takové Zadosti, pficemz takové Stanovisko
k navrzené zméné bude obsahovat:
(a) popis navrhovaného projektu a/nebo praci, které maiji byt vyhotoveny a provedeny, a ¢asovy
rozvrh pro jejich provadéni nebo Upravu navrhovaného projektu v disledku snizeni rozsahu praci
a prislusnou zménu termint plnéni;

(b) jakékoliv zhotovitelem navrhované nezbytné prodlouzeni terminu plnéni a jednotlivych dil€ich
termin( (mezitermina);

(c) podrobny navrh zhotovitele na zvySeni i snizeni ceny dila podle zasad uvedenych v tomto ¢lanku
VSP nebo prohlaseni zhotovitele, Zze navrzena zména nema vliv na vySi ceny dila; a

(d) pfipadné disledky vyplyvajici ze svych vykonu na prace a vykony ostatnich zhotoviteld.

V pfipadé, ze zménu navrhuje zhotovitel, pfedlozi vySe specifikované Stanovisko k navrzené zméné do péti
(5) pracovnich dnd ode dne doru€eni navrhu dané zmény objednateli.

Objednatel je povinen pisemné reagovat na navrh zhotovitele podle pfedchoziho odstavce po jeho obdrZeni.
V pfipadé, ze se strany dohodnou na zméné, vystavi objednatel zhotoviteli pisemny zménovy list. Strany
jsou povinny uzavfit na zakladé zménového listu pisemny dodatek ke smlouvé. V pfipadé, ze se strany
nedohodnou, je objednatel opravnén trvat na provedeni zmény dila na zakladé jednostranné vystaveného
zmeénového listu. Zhotovitel se zavazuje takovou zménu dila uvedenou ve zménovém listu provést, pficemz
Ihdita pro provedeni takové zmény bude stanovena podle pravidel uvedenych v odst. 8.5 VSP a Uprava ceny
dila se fidi podle odst. 8.7, popfipadé odst. 8.8 tohoto ¢lanku VSP. Tento zménovy list strany povazuji za
uzavieny dodatek k této smlouvé, s platnosti a u€innosti k okamziku doru€eni zhotoviteli. Pfedem uvedené
plati téz v pfipadé, kdy nedoslo k podpisu dodatku o dohodnutych zménach vice nez 5 pracovnich dni ode
dne, kdy doslo k vystaveni zménového listu. Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoliv upravy a/nebo
zmény dila, dokud nebude objednatelem vystaven zménovy list.

Pokud je nezbytné nutné, s ohledem na povahu a rozsah zmény dila prodlouzit zavazné terminy pinéni,
IhGty budou odpovidajicim zplisobem prodlouZzeny na zakladé pisemné dohody stran, neni-li nize uvedeno
jinak. Strany jsou povinny vyvinout maximalni Usili k dosazeni takové dohody s tim, ze délka Ihat pro
provedeni pfislusnych vicepraci musi co nejvice odpovidat délkam IhGt pro provedeni stejnych ¢i obdobnych
praci a/nebo &innosti uvedenych ve smlouvé. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou na délce uvedenych Ih(t,
bude zhotovitel povinen pfi realizaci zmén postupovat podle smlouvy, tj. v zavazném terminu plnéni nedojde
k zadné zméné. V pfipadé, ze zhotovitel s ohledem na zmény dila neprovede urcité prace a/nebo &innosti
(ménéprace), termin plnéni se zkrati o Ih(tu pisemné dohodnutou mezi stranami. V pfipadé, Ze se strany
nedohodnou, bude takové zkraceni lhlty jednostranné stanoveno objednatelem s tim, Ze délka Ih(t, o které
bude termin plnéni zkracen, musi co nejvice odpovidat délkam Ihat pro provedeni stejnych i obdobnych
praci a/nebo €innosti uvedenych ve smlouvé.

Pokud poZadavek na zménu dila bude objednatelem poZzadovan v disledku jakéhokoliv poruseni
a/nebo nedodrzeni smlouvy ze strany zhotovitele (i jeho subdodavatel(l), bude jakakoliv takova zména
provedena zhotovitelem na vlastni naklady.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

VesSkeré zmeény dila a vSechna s tim souvisejici zvySeni &i snizeni ceny dila budou nacenény podle
pfislusnych odpovidajicich ¢astek jednotkovych cen uvedenych ve smlouvé (soupis vykon(, nabidka atd.),
pokud budou dle odGvodnéného nazoru objednatele pouzitelné s tim, Ze na takové jednotkové ceny nebude
zhotovitelem pfipoétena Zadna marze ani pfirdZzka. Pokud smlouva nebude zahrnovat pfislusné jednotkové
ceny, popfipadé €asové sazby, které by mohly byt pouzity pro nacenéni zmén dila, dohodnou se strany
pisemné na cené dila, ktera je ve vztahu k provadéné zméné dila v daném misté a ¢ase obvykla.

V pfipadé, Ze se strany nedohodnou na cené zmény dila podle pfedchoziho odstavce ani ve Ihaté deseti
(10) dnti ode dne, kdy zhotovitel pfeda/doruci objednateli Stanovisko k navrzené zméné, je zhotovitel pfesto
povinen pfislusnou zménu dila provést a cena pfislusné zmény dila bude ocenéna dle aktualniho ceniku
a metodiky spole€nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645,
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., vlozka 1776 (Ci jejiho
pravniho nastupce). Pokud tyto ceniky a metodiky nebudou obsahovat hodnotu praci a materiall
navrhovanych v pfislusné zméné dila, bude pfisluSnd zména dila stanovena na zakladé znaleckého
posudku znalce na urovni obvyklych cen, vypracovaného nezavislym znalcem uréenym objednatelem ze
seznamu soudnich znalcl. Naklady na zpracovani znaleckého posudku ponesou zhotovitel a objednatel
rovnym dilem.

Zhotovitel uplatni narok na uhradu pfislusného navys$eni ceny odpovidajiciho zméné dila spole¢né s béznym
diléim danovym dokladem a ma narok na uhradu tohoto navySeni pouze, pokud bude pfislusné navyseni
ceny odpovidajici zméné dila odpovidat postupu podle pfedchozich ustanoveni a pokud zaroveh kazdé
takové navySeni ceny dila bude ve zjiStovacim protokolu uvedeno oddélené od ostatnich ¢astek.

Zmény na pfani najemce, resp. budoucich vlastnikd nemovitosti (klientské zmény) sméji byt realizovany
pouze prostfednictvim objednatele. Pro klientské zmény plati obdobné podminky stanovené v tomto ¢lanku
8 VSP.

PInéni, ktera zhotovitel realizoval bez uzavfeni pisemného dodatku ke smlouvé nebo vystaveni zménové
objednavky/ zménového listu podle odst. 8.4 VSP, budou povazovana za vady dila. Zhotovitel je povinen,
po pfedchozim pisemném upozornéni na termin zapoceti praci nejméné pét (5) dni pfedem, takové vady
béhem pfimérfené Ihlty odstranit; v opaéném prfipadé tak provede objednatel na naklady zhotovitele nebo
rozhodne o tom, ze akceptuje dilo s takovymi vadami a o hodnotu takovych vad snizi pfiméfené cenu dila.
Zhotovitel je povinen objednateli nahradit $kodu, ktera v dusledku téchto vad vznikla.

Pokud objednatelem zamyslena zména narusi funkénost dila nebo zplsobi jakékoliv jeho vady, pak
zhotovitel neodpovida za funkénost celého dila ¢i jeho vady pouze v pfipadé, jestlize na tuto skute¢nost
objednatele upozornil v souladu s odst. 3.8 VSP (tzv. varovaci povinnost zhotovitele) a objednatel i pfesto
na této zméné trval.

Kazda ze stran je povinna co nejdfive a prokazatelnym zpdsobem uvédomit druhou stranu o okolnostech,
které by mohly vést k pfekazkam v pInéni smlouvy, bez ohledu na to, zda tim bude ovlivnéno splnéni
zavaznych termind. V pfipadé, Ze tak strana neucini, nahradi druhé strané Gjmu, ktera ji v disledku toho
vznikla.

SpInénim meziterminu stanoveného ve smlouvé &i v Easovém planu (harmonogramu) se rozumi faktické
(stavebni, technologické) dokonceni Casti dila vymezené ve smlouvé &i Casovém planu a sou€asné
potvrzeni tohoto dokon&eni ve zjisStovacim protokolu objednatelem. Terminem celkového dokoné&eni se
rozumi den, v némz dilo nevykazuje zadné vady ¢i nedodélky a je zcela pfipraveno k pfedani a prevzeti dila
objednatelem v souladu s ¢lankem 17 VSP.

Neni-li termin zac¢atku praci stanoven ve smlouvé nebo v ¢asovém planu, zapoéne zhotovitel s piInénim na
stavenisti okamzité, nejpozdéji do 7 (sedmi) dnl poté, co obdrzel pisemnou nebo Ustni vyzvu objednatele
k zapoceti praci, a bude provadét pinéni tak, aby dodrzel zavazné terminy. Zhotovitel bude realizovat sva
plnéni v souladu s poZadavky postupu stavby podle pokynt vedeni projektu, pokud toho bude tfeba, i po
Castech. Stavbyvedouci zhotovitele a objednatele jsou opravnéni uzavirat dohody o provoznich zménéach
a dil¢ich technickych postupech. Neni-li ve smlouvé &i v téchto VSP uvedeno vyslovné jinak, mohou byt
zavazné terminy (zaCatek praci, meziterminy a termin celkového dokonceni) zménény pouze na zakladé
uzavienych dodatkd ke smlouvé. Pfipadné demontaZe nebo opakované montaze, popf. posunuti termind
provadénych praci zplsobenych tim, Zze zhotovitel s jinymi dodavateli objednatele nebo s vedenim projektu
objednatele neodsouhlasil postup vystavby, jdou k tizi zhotovitele.

Objednatel je opravnén jednostranné posunout jakykoliv termin plnéni na pozdéjSi dobu. Zhotovitel se
z tohoto divodu vzdava nasledujicich prav: prava odstoupit od smlouvy a/nebo prava na zvyseni ceny dila
a/nebo prava na nahradu tim vzniklych vicenakladG a/nebo prava na nahradu jakékoliv tim vzniklé djmy
a/nebo prava na jina plnéni. Zavazné meziterminy a termin celkového dokonceni se odpovidajicim
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zpusobem posouvaji. Timto se vylu€uje pravo zhotovitele dovolavat se neucinnosti ujednani o ¢asu plnéni
podle ustanoveni §1964 ob&anského zakoniku.

9.5 Ztizené podminky provedeni dila zplsobené povétrnostnimi vlivy nebo Spatnym poc¢asim nejsou diivodem
k prodlouzeni Zzadného zavazného terminu.

9.6  Posune-li se termin zacatku realizace urcitého pInéni, nebo pokud se realizace pInéni opozdi nebo prerusi
tak, ze je zfejmé, ze splnéni zavazného terminu je ohrozeno, je zhotovitel povinen ucinit vSe, aby zabranil
prodleni. Je-li zfejmé, Ze zavazny termin bude pfekrocen z dlivodu na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni zavazného terminu, jez bude pfiméfené dobé, po niz nemohl zhotovitel z dlvodu na
strané& objednatele provadét dilo.

9.7 Poté, co pomine pfekazka v plnéni zhotovitele, musi zhotovitel neprodlené opét zahdgjit prace, a to bez
zvlastni vyzvy. O opétovném zahajeni praci je tfeba pfedem uvédomit objednatele.

9.8 Pokud zhotovitel realizuje své dilo takovym zplsobem, Ze je prokazatelné ziejmé, Ze je vazné ohroZeno
dodrzeni Ihat pro pInéni nebo termind pinéni/praci ostatnich dodavatelu, ktera navazuji na dilo zhotovitele,
zejména pak v pfipadé, kdy zhotovitel neposkytne dostatecny pocet pracovnich sil, materiall nebo stroju, je
zhotovitel k vyzvé objednatele povinen predlozit pFisluSny plan plnéni. Objednatel je vtomto pfipadé
opravnén jednostranné stanovit zhotoviteli zavazné pridbézné terminy pfiméfené povaze dila a pfipadné
stanovenym mezitermindm. Pokud zhotovitel nedodrzuje zavazné, objednatelem stanovené, prabézné
terminy presto, Ze mu objednatel stanovil jednorazovou dodate¢nou Ihitu pro zjednani napravy, nebo pokud
je zfejmé, Ze je nemlze dodrZet, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy dle odst. 24.1 VSP
a/nebo ucinit na naklady zhotovitele nahradni opatfeni ve smyslu odst. 24.4 VSP.

9.9  Vzniknou-li zhotoviteli prostoje, které jsou zptusobeny nedodrzenim termin jinych zhotovitelu, pak je tfeba
tyto prostoje nahradit zvySenym nasazenim tak, aby byl dodrzen ¢asovy plan stavby. Naklady zpuasobené
zvy$enym nasazenim jsou zahrnuty v pausalni cené dila dle odst. 11.2 VSP. Zhotovitel se sou¢asné vuci
objednateli vzdava prava na nahradu jakychkoliv dalSich nakladd ¢€i Gjmy zpGsobenych prostojem z divodu
na strané jinych dodavatel( objednatele. Naklady, které z toho zhotoviteli vzniknou, se tak projednaji
a vyporadaji pfimo s tim dodavatelem, ktery prostoj zpusobil.

10.1 Za eventualni dodavky a vypomoci ze strany objednatele (voda pro stavbu, el. proud, stavebni vytahy,
stavebni jefaby, kontejnery pro personal nebo ubytovani, sanitarni zafizeni atd.) je zhotovitel povinen
zaplatit ¢astku podle rezijnich sazeb nebo podle dohody.

10.2 Neni-li za nékteré vypomoci €i sluzby s objednatelem dohodnuta pevna cena &i procentni sazba z ceny dila,
bude podil za vypomoc a sluzby pfipadajici k uhradé zhotoviteli stanoven tak, Ze celkové naklady na
konkrétni vypomoc nebo sluzbu budou rozdéleny v poméru celkového objemu zakazky zhotovitele
k celkovému souctu objemu zakazek vSech dodavateli objednatele na stavbé.

10.3 Naklady dodavek a pfipadnych vypomoci vyuctuje objednatel zhotoviteli nejpozdéji v ramci zavérecného
vyuctovani.

10.4 Zhotoviteli je umoznén odbér stavebniho proudu a vody na uréenych mistech. Jiné dodavky a vypomoci
poskytne objednatel podle svého uvazeni pouze potud, pokud ma pfisluSna zafizeni nebo pfistroje
k dispozici a nepotfebuje je objednatel sdm nebo jiny zhotovitel.

10.5 Zhotovitel se v(ci objednateli vzdava jakychkoliv narokd vzniklych z do¢asnych poruch takovychto dodavek
a vypomoci, resp. strojl, pfistrojii apod., zejména prava na nahradu skody souvisejici s poruchami takovych
dodavek a vypomoci.

10.6 Zhotovitel je pfi uZiti dodavek a vypomoci povinen bezpodmine¢né respektovat pokyny objednatele,
resp. jeho zastupce (napf. obsluhujici personal pfi uziti zafizeni nebo pfistroja). V pfipadé zneuziti dodavek
¢i vypomoci, zejména pfistavenych zafizeni nebo pfistroji (tj. napF. jejich uZziti nad dohodnuty rozsah &i
k jinym nez dohodnutym u¢eltim) nebo jejich pouzivani v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je
zhotovitel povinen vydat objednateli obohaceni, které tim ziskal, a je povinen nahradit (at’ uz objednateli i
tfeti osobé&) veskeré z toho vzniklé ujmy.

10.7 Objednatel zfidi v kazdém patfe centralné jednu rysku v Urovni 1m nad Gistou podlahou (Vagrys/Waagriss).
Pokud zhotovitel potfebuje rysku na vice mistech, musi sam zajistit jeji pfeneseni.
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Neplyne-li z jednotlivych ustanoveni tohoto ¢lanku vyslovné jinak, vztahuje se dana uprava na jakkoliv
dohodnutou cenu, tj. zejména cenu pausalni, cenu nakladovou tzv. ,cenu v rezii“ & cenu polozkovou
tzv. ,mérena zakazka"“.

11.2 Pausalni cena

11.3

11.2.1 Je-li cena za dilo stanovena jako pausalni, je pevna a zavazna po celou dobu provadéni dila (dale
jen ,pausalni cena“). Pausalni cenu Ize ménit pouze v pfipadé zmeén dila za podminek stanovenych
v ¢lanku 8 VSP. Pausalni cena je sjednana vyhradné za ucelem vylou€eni navyS$eni sjednané ceny
za dilo. V pfipadé, Ze plnéni zhotovitele, bez ohledu na to, zda se zméni pfedmét dila dle odst. 2.1
smlouvy nebo ne, nedosahne rozsahu ¢i objemu, uvazovaném ve smluvnich podkladech dle smlouvy
(zejména v soupise vykonl) a/nebo zhotovitel uréité prace nebo jina plnéni neprovedl, jde
0 ménéprace a strany se dohodly na tom, Ze pausalni cena bude sniZzena o cenu neprovedené Casti
dila; na snizeni ceny dila se pfiméfené uziji ustanoveni v ¢lanku 8 téchto VSP. Skute¢né provedené
prace ve vétSim rozsahu, resp. navySeni vymér v ramci polozek nebo v ramci stejného objemu
zakazky neopravnuji k zadné zméné pausalni ceny a jednotkovych cen, s vyjimkou uzavfeni
pfislusného zménového listu. Pro vylou€eni pochybnosti strany za viceprace nepovazuji zejména
prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vys$Sich stuprili projektové
dokumentace; tato upfesnéni nepfedstavuji rozSifeni pfedmétu dila o dalSi nepfedpokladané Easti,
nybrZ upravuji v nezbytné nutné mife pfedmét dila tak, aby dilo jako soucast stavby splfiovalo
ve vSech svych &astech a funkcich zadané vysledné uzitné, funkéni a technické parametry, prace,
vykony a dodavky a jind plnéni, které byly s odbornou péci predvidatelné v okamziku uzavfeni
smlouvy a které jsou zaroven nutné k tomu, aby dilo bylo dokonéeno fadné a v&as v souladu se
smluvnimi podklady a standardy na né&j kladenymi.

11.2.2 V pausalini cené jsou obsazeny vSechny prace, vykony a dodavky, které patfi k Uplné realizaci fadné
provedeného funkéniho dila, resp. které jsou nutné ke zprovoznéni dila k zamyslenému Ucelu
pouZiti, a to i tehdy, pokud konkrétni prace, vykony ¢&i dodavky nejsou zvlast uvedeny nebo blize
popsany v popisu plnéni ve smluvnich podkladech, ¢&i nejsou konkrétné uvedeny ve vykazu vymér
(soupisu vykonu). Pro vylou¢eni pochybnosti tato pausalni cena zahrnuje veskeré naklady a vydaje
spojené s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily, tj. naklady mezd, vedlejSich
mzdovych nakladl (zejména téz nakladu na pres¢asové hodiny, praci v noci, v nedéli a ve svatek),
stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, inzenyrskou ¢innost, rezii zhotovitele,
poplatky a veSkeré dal$i naklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim dila napf. inflace,
kurzové rozdily, platby za telefon, vodu, elektfinu, stavenistni rozvody proudu a rozvadéce od
hlavniho stavenistniho rozvadéce, zajisténi bezpe€nosti, ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany,
zvy$ené naklady na prace ve vicesménném provozu, naklady na ztizené podminky zplUsobené
povétrnostnimi vlivy nebo $patnym pocasim, naklady na ochranna opatfeni proti vlivilm zpisobenym
charakterem ro€niho obdobi, které jsou nutné pro to, aby byly prace provedeny bezvadné, v souladu
se smlouvou ase v8emi Ufednimi pfedpisy, normami a uznavanymi pravidly techniky u¢innymi
v pribéhu provadéni celého dila az do okamziku jeho predani objednateli, ato itehdy, pokud
v popisu plnéni (soupisu vykonl) nejsou uvedeny nutné podrobnosti, naklady na odstranéni
znecCisténi stavenisté ajeho okoli, vyklizeni staveni$té, uloZzeni odpadl, osvétleni, apod., jakoz
i naklady na zajisténi dalSich podminek uvedenych ve smluvnich podkladech.

11.2.3 Pausalni cena déle zahrnuje vedlejsi naklady na provedeni dila, jako jsou cestovné, stravné, uhrady
za Cas straveny cestou, a vSechny ostatni pfiplatky. V pausalni cené jsou zahrnuty téz naklady na
prostoje ve smyslu obecné zavaznych predpisu, jakoz i naklady na nezbytné preruseni praci na dile
z jakychkoliv dudvodd. Paus$alni cena dale obsahuje veskeré dané, poplatky, odvody, dovozni
pfirazky, pfiplatky k nim, jakoz i povinné pfispévky za zastoupeni v zajmovych organizacich (dale jen
Lodvody”), které vzniknou v souvislosti s uzavienim smlouvy nebo plnénim zavazk( ze smlouvy.
Zhotovitel je povinen pfislusnym ufaddm predlozit v§echny podklady podle pfislusnych predpist
a zaplatit pfislusné odvody. Ma-li néjaky odvod zaplatit objednatel, je povinen o zaplaceni odvodu
neprodlené vyrozumét zhotovitele; zhotovitel takovy odvod zaplati objednateli do étrnacti dnti ode
dne, kdy bylo toto vyrozuméni doru€eno zhotoviteli.

Cena v rezii
Nakladova cena resp. ,cena v rezii“ je vzdy dohodnuta na zakladé zménového listu potvrzeného
objednatelem.

Mérena zakazka

V pfipadé ,méfené zakazky" je cena stanovena podle skute¢né provedenych vymér a pevnych jednotkovych
cen jednotlivych poloZek v soupisu vykonda.
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11.5 Neni-li vyslovné dohodnuto jinak, je cena (at celého dila ¢i jednotkové ceny polozek soupisu vykonu), vzdy
platna po celou dobu vystavby, tj. do provedeni celého dila dle smiouvy.

11.6  Zhotovitel se zavazuje predlozit seznam jednotkovych cen jednotlivych vykond, a to nejpozdéji do 5 dnu
poté, co o to bude objednatelem pozadan. Jednotkové ceny polozek vykazu vymér / soupisu vykonl musi
vzdy obsahovat vSechny vedlejSi plnéni, resp. vykony a dodavky potfebné k odborné realizaci pfislusného
plnéni (viz odst. 3.9 VSP) a k iplnému a bezvadnému provedeni celého dila, i kdyz pfipadné nejsou v popisu
vykon(l zvlast uvedeny nebo blize popsany. Tyka se to zejména potfebnych konstrukci, jakoz i nutného
nasazeni strojli a pfistroju, dale pak naklad(i na veSkeré zpevriovaci konstrukce a pomocné konstrukce pro
montaz (napf. leSeni, provedeni prarazli, vysekani ryh, ochrana stavebnich dilt), pokud nejsou vyslovné
uvedeny ve zvlastnich polozkach v soupisu vykonl nebo pokud nejsou vyslovné popsany jako objednané
plnéni ze strany objednatele (napf. zvedaci a dopravni zafizeni, leSeni atd.). To plati i pro v§echna pInéni
v souvislosti se zarukou a vadnym plnénim. Do jednotkovych cen poloZek soupisu vykonu je dale tfeba
zapogitat i naklady, zfizeni a vyklizeni zafizeni staveni$té (pracovni a ochranna leSeni v potfebnych
vyskach), pokud pro né nejsou v soupisu vykon( (pfehledu plnéni) samostatné polozky, zajisténi Satnovani
pro personal zhotovitele a potfebné sklady na nafadi a material, jakoz i naklady nutného odsouhlaseni
provadéci projektové dokumentace.

11.7  Zhotovitel prohlasuje, Ze ve vztahu k vysi dohodnuté ceny: (i) je pIné seznamen s rozsahem a povahou dila;
(i) spravné a uplné vyhodnotil a ocenil veskeré dodavky v ramci dila; (iii) pfekontroloval srozumitelnost,
spravnost a Uplnost smluvnich podkladu podle odst. 2.3 smlouvy; (iv) provéfil podminky na misté provadéni
dila a celkové podminky na stavenisti; (v) vzal v ivahu vSechny technické a dodaci podminky; (vi) ve
sjednanych podminkach smlouvy uplatnil veSkeré své pozadavky na objednatele tykajici se dila.

11.8 Dodatecné zjisténé pocetni chyby nebo jiné omyly v odhadu dohodnuté ceny na strané zhotovitele nemaji
zadné pravni nasledky; tj. zhotovitel z tohoto dlivodu nema zadny narok na zvys$eni dohodnuté ceny

11.9 Jednotkové ceny soupisu vykonl zUstavaji za vSech okolnosti neménné, tj. i v pfipadé, ze ¢ast dila nebude
z jakéhokoliv dGivodu realizovana, jakoz i bez ohledu na to, zda pravé doSlo ke zménam kalkulaénich
podkladt (mzdy, socialni odvody, ceny materialu atd.), bez rozdilu &asti stavby, patra, ¢asu potfebného pro
zhotoveni, jakoz i eventualniho provadéni dila po €astech. Zhotovitel se vzdava prava na nahradu Skody
(v€etné uslého zisku) vzniklé z pfedem uvedeného dlivodu.

11.10 Prfipadna dohodnuta sleva u jednotlivych polozek soupisu vykonu plati i pro pfipadné zmény dila.

11.11 Poskytne-li objednatel k provedeni dila pracovni sily, hmoty nebo pfedméty, které byl podle smlouvy povinen
poskytnout zhotovitel, ktery v8ak nebyl schopen tak ucinit, pak se od ceny dila ode¢tou naklady na poskytnuti
takovych pracovnich sil, hmot nebo pfedmétd a stavbyvedouci zhotovitele a/nebo zhotovitel je opravnén
o tom uzavfit s objednatelem a/nebo s vedenim projektu pfislusné dohody. TotéZ plati v pfipadg, Ze hmoty
nebo pfedméty k provedeni dila byly ziskany na misté. Tyto dohody maji povahu uzavieného dodatku ke
smlouvé.

11.12 Strany se v této souvislosti dohodly na vylouéeni aplikace ustanoveni § 2612 obanského zakoniku
o prekro€eni ceny ur¢ené odhadem, § 2620 az §2622 obcanského zakoniku o uréeni ceny podle rozpoctu
a § 2625 obcanského zakoniku o vyuctovani ceny dila s odkazem na skuteény rozsah praci ¢i jeji hodnotu.
Zhotovitel na sebe pFebird nebezpecni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 obanského zakoniku.

121 Vyuctovani praci zhotovitele bude probihat ve shodé se skute€nym postupem praci dle platebniho planu
nebo podle vyuctovani dle skute¢né provedenych vymér, pfipadné budou odpovidat pouze cené
zabudovanych dodavek, tj. dodavek pevné spojenych s dilem. Pokud se vyuétovani provadi podle soupisu
obsahujiciho jednotkové ceny, pak se vSechna plnéni realizovana podle smlouvy Uc¢tuji za dohodnuté
jednotkové ceny uvedené v soupisu vykonu, ato podle mnozstvi vykonanych praci/plnéni. Tyto prace
a dodavky musi byt potvrzeny objednatelem ve formé soupisu ohledné zhotovitelem aktualné provedenych
dodavek dila, a to, neni-li dohodnuto jinak, vZzdy za obdobi pfedchoziho kalendafniho mésice (nebo jeho
¢asti); (kazdy ztakovych soupist dale jen ,zjiStovaci protokol"). Zhotovitel je povinen predkladat
objednateli zjiStovaci protokol jako podklad pro fakturaci do doby vystaveni konecné faktury, a to vzdy
nejpozdéji do tfi (3) dnli po uplynuti kazdého obdobi, za které se pfislusny zjiStovaci protokol aktualné
predklada, neni-li dohodnuto jinak.

12.2 Kazdy zjiStovaci protokol bude obsahovat nasledujici udaje:
a) c¢ast ceny dila, ktera podle navrhu zhotovitele nalezi zhotoviteli za plnéni provedené za uplynulé
obdobi, za které se zjiStovaci protokol vystavuje;

b) detailni soupis zhotovitelem provedenych pInéni za uplynulé obdobi s vyc&islenim jim pfislusejicich
¢asti ceny dila; a
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c) soupis celkové provedenych pInéni za vesSkera uplynula obdobi ode dne ucinnosti smlouvy
s pfifazenim jim pfisluSejicich ¢asti ceny dila, pfiCemz pfislusejici ¢asti ceny budou vyjadfeny absolutni
Castkou tak, aby z ni vyplyvalo, jaka €ast z ceny dila jiz byla uhrazena.

12.3 Vedeni projektu provede kontrolu spravnosti a Uplnosti kazdého zjiStovaciho protokolu, a pokud bude
zjiStovaci protokol v plném rozsahu a bez namitek odsouhlasen a podepsan vedenim projektu, bude
bezodkladné vracen zhotoviteli. Podpis zjiStovaciho protokolu ze strany objednatele ajeho souhlas
s Castkou navrzenou zhotovitelem k Uhradé za pfisluSné obdobi neni povazovan za prevzeti jakékoliv ¢asti
dila ze strany objednatele a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti, zavazku ¢i odpovédnosti podle
smlouvy, ale ma pouze evidenéni charakter pro uréeni vySe Casti ceny dila, ktera je zhotovitelem
pozadovana k uhradé.

12.4 Pokud objednatel nesouhlasi s udaji uvedenymi ve zjiStovacim protokolu a sou€asné neuvede pisemné své
konkrétni pfipominky k vécné nebo formalni nespravnosti €i neuplnosti zjiStovaciho protokolu, je zhotovitel
povinen vyzvat pisemné objednatele nejpozdéji do sedmi (7) pracovnich dnu k tomu, aby mu objednatel tyto
pfipominky k vécné nebo formalni nespravnosti ¢i neuplnosti zjiStovaciho protokolu pisemné oznamil.
Objednatel je k takové pisemné vyzvé povinen zhotoviteli pfipominky bez zbyte¢ného odkladu pisemné
sdélit. Pokud zhotovitel v celém rozsahu neakceptuje pfipominky objednatele a zjiStovaci protokol v tomto
rozsahu Fadné neopravi a/nebo vesSkeré pfipominky objednatele ke zjiStovacimu protokolu nebudou
nasledné odstranény a strany se ani po pfipadném jednani nedohodnou pisemné jinak ve Ih(té dalSich
tficeti (30) dnG, bude takovy spor vyfeSen soudni cestou. Neodsouhlaseni ¢i kone¢né zamitnuti udajd
ve zjiStovacim protokolu zhotovitele neopraviuje k pferuseni €i jinému omezeni provadéni dila.

12.5 Na zakladé odsouhlasenych zjistovacich protokoltl vedenim projektu vystavi zhotovitel faktury a dorudi je
spole¢né se zjiStovacim protokolem na adresu uvedenou ve smlouvé pro doru€ovani pisemnosti, popfr. je-
li tak stranami dohodnuto, v elektronické podobé. Zhotovitel bude faktury pribézné cCislovat a vystavovat
v kontrolovatelné podobé. Realizovana pinéni je tfeba kratce popsat, a pokud se fakturuje po jednotkovych
cenach, je tfeba uvadét tyto ceny vpofadi shodném s pofadim polozek v soupisu vykonu
a/nebo dodate¢nych nabidkach. K faktufe je nutno pfikladat podklady potfebné k jeji kontrole.

12.6 Kazda dil¢i faktura musi obsahovat objednatelem potvrzeny zjiStovaci protokol pfilohou.

12.7 Konecnou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit nejdfive dnem provedeni pfejimky dila dle ¢lanku 17 VSP;
je povinen ji jako takovou oznadit a pfedlozit objednateli nejpozdéji do Sesti tydnui ode dne konani kone¢né
prejimky podle ¢lanku 17 VSP. Konecéna faktura musi zahrnovat veskeré naroky zhotovitele dle smlouvy.

12.8 Naroky stran plynouci ze smlouvy se vypofadaji v ramci zavére¢ného vyuctovani, a to naroky stran vzniklé
do dne jeho vyhotoveni. Zavére¢né vyucétovani probéhne nejdfive po oboustranném podpisu protokolu
o pfejimce celého dila a bude-li na tom objednatel trvat, téZ nejdfive po nasledném oboustranném podpisu
protokolu o odstranéni vSech vad a nedodélkll, které byly vytknuty pfi pfedani a pfevzeti dila. Uznani
predbéznych vymér nebo cen v dil&i faktufe nevylu€uje pozdé&jsi opravy v ramci zavére¢ného vyuctovani.
Zhotovitel je opravnén zaslat objednateli pisemné odlivodnénou vyhradu k zavéreénému vyucétovani
v propadné |hité 7 dnl ode dne jeho doru¢eni. Marnym uplynutim této lhaty pravo zhotovitele vznést
namitky ¢i vyhrady k zavére¢nému vyucétovani a/nebo uplatiiovat dal$i naroky vici objednateli plynouci
ze smlouvy zanika.

12.9 Jsou-li diléi faktura nebo kone€na faktura jakkoliv chybné nebo neobsahuji naleZitosti podle obecné
zavaznych pravnich predpist nebo zjiStovaci protokol, vrati je objednatel zhotoviteli, aby je opravil,
resp. doplnil a znovu pfedlozil.

13.1 Pokud se strany dohodly na platbé ¢asti ceny za dilo pfedem (dale jen ,Akontace®), je tato platba pfedem
splatna 30 (tficet) dni ode dne ucinnosti smlouvy a pfedlozeni zaruéni listiny bankovni zaruky dle odst.
14.3.2 VSP objednateli, resp. ode dne, v némz nastala posledni z pfedem uvedenych skute¢nosti. Pokud
nebyla platba pfedem ujednana ve smlouvé, vyluéuji strany uziti ustanoveni pravnich predpisid o moznosti
pozadovat platbu pfedem nebo jiné obdobné pInéni.

13.2 Neni-li stranami dohodnuto jinak, ¢ini splatnost dil¢ich faktur 60 (Sedesat) dnu a splatnost konec¢né faktury

90 (devadesat) dnu ode dne, v némz nastala posledni z nize uvedenych skute¢nosti:

13.2.1  zhotovitel objednateli pfedlozil pojistnou smlouvu prokazujici pojiSténi zhotovitele v minimalnim
rozsahu stanoveném protokolem o projednani nabidky a/nebo smlouvou, v&etné dokladu
0 zaplaceném pojistném za pojistné obdobi, které bude odpovidat nejméné délce realizace dila az
do jeho fadného celkového dokonéeni;

13.2.2 zhotovitel objednateli dorucil/pfedlozil vSechny podklady, které objednateli umoznuji kontrolu
faktury, zejména pfisludny zjiStovaci protokol (viz odst. 12.1 a nasledujici VSP); a

13.2.3 Fadna abezchybna faktura byla prokazatelné doruCena objednateli stim, Ze bez pfedchozi
vyslovné dohody s objednatelem neni zhotovitel opravnén zasilat faktury elektronicky.
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13.3 Veskeré Ihlty splatnosti uvedené v odst. 13.2 se prodluzuji na 120 dn(, nedoda-li zhotovitel potvrzeni
uvedenav odst. 3.6 v dané Ih(té 14 dnu a/nebo porusi-li zakaz zahajeni realizace plnéni dle odst. 3.6 a/nebo
bude-li jakékoli z potvrzeni dle odst. 3.6 star§i 3 mésicd ode dne zahajeni realizace smluvniho plnéni.

13.4 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem je objednatel opravnén zapodist na
splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem ¢&i na zadrzné dle odst. 14.1.3 VSP nize. Strany
vylu€uji ve vztahu k pohledavkam vzniklym ze smlouvy aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ob&anského
zakoniku a souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapoéteni v pripade, Ze je
zapocteni dle smlouvy pfipustné.

13.5 Skutecnost, Ze objednatel hradi dil€i platby, nema Zzadny vyznam pro pfevzeti dil€ich pInéni, tj. Easti dila
zhotovitele objednatelem; hrazenim dil€ich plnéni objednatelem se tedy vyuctovana diléi plnéni zhotovitele,
tj. €asti dila nepovaZzuji za pfevzata objednatelem.

13.6 V pfipadé, Ze se prokaze, ze vramci realizace dila neuhradi zhotovitel splatné pohledavky jeho
subdodavatelli vyplyvajici z realizace dila pro objednatele, je objednatel opravnén takové pohledavky
subdodavatelll zhotovitele uhradit pfimo subdodavateli zhotovitele. O provedenou Uhradu subdodavateli
zhotovitele navySenou o 10 %-ni pfirazku se snizi cena dila dle smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.
Timto snizenim ceny nejsou zadnym zplUsobem dotéeny ostatni zavazky zhotovitele plynouci ze smlouvy,
tzn. zejména, Ze vySe dohodnutého zadrzného zlstava ve vysi stanovené z plvodni ceny dila pfed jejim
snizenim a zaruka poskytnuta zhotovitelem se vztahuje ina €&st dila realizovaného subdodavatelem
zhotovitele, kterému objednatel uhradil cenu jeho dodavky namisto zhotovitele.

13.7 Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o skute€nosti, Zze bylo vydano
rozhodnuti spravce dané o tom, zZe zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni, ¢i nespolehlivou osobou ve smyslu ustanoveni
§ 106aa zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Toto oznameni je zhotovitel
povinen zaslat objednateli obratem po doru€eni takového rozhodnuti spravce dané zhotoviteli bez ohledu
na to, zda toto rozhodnuti jiz nabylo pravni moci. Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat
objednatele o existenci pravomocného rozhodnuti spravce dané o tom, Zze zhotovitel je nespolehlivym
platcem dané ve smyslu ustanoveni § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, &i nespolehlivou osobou ve smyslu ustanoveni § 106aa zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, jakoz i o zruSeni takovych rozhodnuti spravce dané a o rozhodnuti spravce dang,
Ze zhotovitel jiz neni nespolehlivym platcem ¢i osobou ve vySe uvedeném smysiu.

13.8 V pfipadé, Ze bylo vydano pravomocné rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, nebo
objednatel usoudi, Ze se mlze dostat do pozice rucitele ve smyslu ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni, z titulu toho, Ze v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni
védél, védét mél a mohl, Ze DPH nebude/nem(ze byt zhotovitelem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl
objednatel jako rucitel k uhradé vyzvan &i nikoli), je objednatel opravnén ve smyslu ustanoveni § 109a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty dle vlastniho uvazeni uhradit DPH za zdanitelna plnéni
spravci dané za zhotovitele; touto Uhradou se bez dalSiho cena zdanitelného pinéni véetné DPH snizuje
o Castku DPH.

13.9 Strany se dohodly na tom, Ze po€inaje dnem u¢innosti smlouvy bude objednatel hradit zdanitelna pInéni
zhotoviteli (jako poskytovateli zdanitelného plnéni) pouze na uc€et zhotovitele, ktery je zvefejnén spravcem
dané zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup; do okamziku poskytnuti &isla takového bankovniho Gétu
zhotovitelem neni zavazek objednatele uhradit cenu zdanitelného pInéni splatny. V pfipadé, Zze spravce
dané vyzve objednatele k plnéni zavazku, ktery neni splatny, z dlvodu ruéeni podle ustanoveni § 109
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je objednatel opravnén a povinen uhradit DPH za
zdanitelna plnéni spravci dané za zhotovitele; touto Uhradou se bez dalSiho cena zdanitelného pInéni véetné
DPH snizuje o ¢astku DPH.

13.10 Na vztah mezi stranami na zakladé smlouvy se neuziji domnénky vyplyvajici z § 1949, §1950 a §1952
obc&anského zakoniku.

141 Zadrzné

14.1.1 Zadrzné je uréeno k zajisténi dluh(l zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy azdalSich smluv
uzavienych mezi zhotovitelem a objednatelem, zejména k zajiSténi fadného provedeni dila
a povinnosti zhotovitele ze zaru€nich vad, jakoz i z jeho odpovédnosti za vady dila. Zadrzné zajistuje
téz povinnost zhotovitele nahradit objednateli vzniklou Ujmu, jakoz i vydani bezdivodného obohaceni
zhotovitele vici objednateli souvisejici se smlouvou &i s jejim zanikem z jakéhokoliv diivodu (dale
spole¢né jen ,zajisténé dluhy*).
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14.1.2 Neni-li smlouvou dohodnuto jinak, €ini celkové zadrzné 10 % z celkové, konecné ceny dila bez DPH
a nelze ho jako celek uvolnit proti pfedlozeni zaruéni listiny finanéni (bankovni) zaruky.

14.1.3 Strany sjednavaji, Ze objednatel ma viici zhotoviteli pravo ¢erpat zadrzné v rozsahu jeho evidovanych
pohledavek (i nesplatnych) odpovidajicich zaji§ténym dluhdm, které zhotovitel fadné nesplinil.

14.1.4 Zadrzné, resp. jeho nevyCerpana ¢ast bude zhotoviteli uhrazeno takto:

a) prvni polovina zadrzného za fadné provedené dilo ve vySi 5 % cenydila bez DPH
(popf. ponizeného o zapoctené Castky) objednatel zaplati do 30-ti dni od pisemné zadosti
zhotovitele, kterou je zhotovitel opravnén zaslat objednateli ke dni, v némz nastane posledni
z nasledujicich udalosti: podpis stran na protokolu o odstranéni vad a nedodélka z pfejimky,
podpis stran na protokolu o zavére€ném vyuctovani a podpis odstranéni vSech vad
a nedodélkl investorem;

b) druha polovina zadrzného za zaruéni vady dila (slouzi zejména k zajisténi odpovédnosti
zhotovitele za vady dila a prav ze zaruky po dobu zaru¢ni doby) ve vysi 5 % ceny dila bez
DPH (popf. ponizeného o zapoctené ¢astky) objednatel zaplati ve lhaté 30-ti dni po uplynuti
zaruéni doby a po obdrzeni pisemné zadosti zhotovitele a/nebo do 30-ti dnd po obdrzeni
bankovni zaruky vydané v souladu s odst. 14.3 nizZe.

c) Doba 30-ti dnli od pisemné Zadosti zhotovitele podle odst. 14.1.4 pism. a) a b) vySe se
prodluzuje o dobu, po nizZ je na majetek zhotovitele vedeno insolvenéni Fizeni, a to ode dne
jeho zahajeni do dne nasledujiciho po jeho pravomocném skongeni.

14.1.5 Po dobu odstrafiovani vad uvedenych v protokolu o pFejimce ma objednatel vedle zadrzného
soucasné pravo zadrzet celou dosud nezaplacenou splatnou pohledavku zhotovitele na zaplaceni
ceny dila, resp. jeho &asti, a to az do odstranéni téchto vad. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
se zaplacenim splatné pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

14.1.6 Je-li ze vSech okolnosti zfejmé, Ze objednateli v disledku poruSeni smluvnich ¢&i zakonnych
povinnosti zhotovitele hrozi vznik Ujmy, (zejména v dlsledku uplatnéné smluvni pokuty od investora
pro prodleni s dokonéenim dila na strané zhotovitele, ¢i v dusledku zavazné havarie zplsobené, byt
jen Castecné, zhotovitelem), ktera pfesahuje vysi dohodnutého zadrzného, je objednatel opravnén,
k zajisténi svého budouciho dluhu z titulu nahrady této Ujmy tfeti osobé&, zejména investorovi, zadrzet
splatnou pohledavku/pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny dila ve vysi ponizené o ¢astku
dohodnutého zadrzného, kterd odhadem odpovida &astce pfedpokladané budouci ujmy objednatele.
O zadrzeni splatné pohledavky/pohledavek a o jeho divodech objednatel neprodiené pisemné
informuje zhotovitele. Toto zadrzné za nahradu Ujmy je objednatel opravnén zadrzovat do doby, kdy
bude zfejma vySe Gjmy, jakoz i rozsah pfipadnych pojistnych pinéni. Na toto zadrzné se v ostatnim
vztahuje Uprava uvedena v odst. 14.1.1 a 14.1.3 vySe.

14.1.7 Objednatel je dale opravnén zadrzet ¢astku odpovidajici cené zabudovaného materialu, vyrobk
¢i zafizeni, u nichZ ma opravnénou pochybnost o tom, Ze byly pfed jejich zabudovanim ve vlastnictvi
zhotovitele. Takto zadrzenou ¢astku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 7 dnli poté, co mu
zhotovitel prokaze, Ze se stal vlastnikem téchto materialu, vyrobka &i zafizeni.

14.2 Finanéni zaruky

14.2.1 Ustanoveni tohoto odstavce se uziji na jakoukoliv finanéni zaruku, tedy vystavenou jak bankou
(tj. bankovni zaruku) tak tfeti osobou. Jakakoliv finanéni zaruka a jeji vystavce musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem. Prava z finanéni zaruky je objednatel opravnén postoupit kterékoli tfeti
osobé bez souhlasu zhotovitele anebo kteréhokoliv finanéniho Ustavu, neni-li dohodnuto jinak.

14.2.2 Predklada-li zhotovitel jakoukoliv zaru€ni listinu finanéni zaruky objednateli, je povinen zajistit fadné
prodlouzeni trvani prav z finan€ni zaruky a jeji v€asné predani objednateli, ato s ohledem na
pfipadné prodlouzeni relevantnich ¢asovych Ihat podle téchto VSP a smlouvy, zejména v souladu
s odst. 14.2.3 nize. V&asné nepredlozeni aktualizované zaruéni listiny finanéni zaruky je divodem
pro opravnéné Cerpani stavajici finan¢ni zaruky objednatelem.

14.2.3 V pfipadé posunuti terminu celkového dokonéeni z jakéhokoliv divodu je zhotovitel povinen na své
naklady platnost finanéni zaruky odpovidajicim zplsobem prodlouzit tak, aby finanéni zaruka platila
nejméné 90 dnl po objednatelem nové stanoveném terminu celkového dokonéeni. V pFipadé
uzavieni dodatku o prodlouzeni terminu celkového dokonceni je zhotovitel povinen predlozit
prodlouzenou zaruéni listinu finanéni zaruky do étrnacti (14) dnd ode dne uzavreni takového dodatku,
pokud lhata 14-ti dni nepfesahuje dobu, na kterou bylo takové prodlouzeni terminu celkového
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dokonceni sjednano; v takovém pfipadé je zhotovitel povinen pfedlozit prodlouzenou zaruéni listinu
finanéni zaruky predposledni den posunutého terminu celkového dokonceni dila.

14.2.4 Objednatel je opravnén Cerpat jakékoliv ¢astky z finanéni zaruky za fadné a véasné provedeni
dila okamzikem, kdy se zhotovitel dostal do prodleni s plnénim svého dluhu provést dilo €i jeho €ast
v€as, tj. je v prodleni se splnénim jakéhokoliv zavazného terminu a/nebo porusil svoji smluvni
povinnost provadét dilo fadné podle smlouvy, zejména provadi-li dilo prokazatelné v rozporu se
smluvnimi podklady a/nebo nesplnil jakykoliv svij splatny dluh v(¢i objednateli. Dale je objednatel
opravnén cerpat celou ¢astku financni zaruky v pfipadé, Zze zhotovitel v rozporu se smlouvou
a/nebo témito VSP nepredlozi aktualizovanou finanéni zaruku s odpovidajici prodlouzenou dobou
jeji platnosti. V pfipadé ¢erpani financni zaruky se na vycerpané ¢astky uplatni pravidla pro zadrzné
stanovena v odst. 14.1 vySe, vyjma odst. 14.1.4 pism. b) téchto VSP. VySe uvedené opravnéni
objednatele k ¢erpani se vztahuje téZ na bankovni zaruku za akontaci dle odst. 14.3.2 téchto VSP.

14.2.5 Objednatel je opravnén Cerpat jakékoliv ¢astky z financni zaruky za zadrzné po dobu zaruéni lhity
okamzikem, kdy zhotovitel poruSil svoji povinnost plynouci ze zaruky za dilo a/nebo porusil svoji
povinnost plynouci z vad dila a/nebo neuhradil Gjmu vzniklou objednateli &i tfeti osobé v dusledku
poruseni své povinnosti odstranit vadu ¢i nesplnil jakykoliv svuUj splatny dluh vac&i objednateli.
V pfipadé cerpani této finanéni zaruky se na vyCerpané c&astky uplatni pravidla pro zadrzné
stanovena v odst. 14.1 vySe, vyjma odst. 14.1.4 pism. a) téchto VSP.

14.2.6 Objednatel je opravnén odmitnout pFevzit vystavenou finanéni zaruku z ddvodi aktualnich
ekonomickych ukazatel( ovliviujicich negativné finan¢ni zdravi vystavujici tfeti osoby a/nebo (nejde-
li o banku) tvofi-li vlastni zdroje financovani jejiho majetku méné nez 25 %. V pfipadé, Zze prfedem
uvedené okolnosti nastanou po prevzeti dané finanni zaruky v dobé jeji platnosti, je zhotovitel
povinen k pisemné vyzvé objednatele nahradit vystavenou finanéni zaruku za novou, vystavenou
jinou tfeti osobou splnujici podminky stanovené smlouvou, resp. VSP a pfijatelnou pro objednatele.

14.3 Bankovni zaruka
Strany ujednaly, Ze objednatel je povinen k zajisténi zavazkl zhotovitele pfijmout pouze takovou bankovni
zaruku, jiZ vystavila takova banka, ktera je finanéné stabilni a etablovana v Ceské republice. Tato bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna, splatna na prvni vyzvu a bez namitek. Znéni bankovni zaruky
musi byt vzdy pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Pro bankovni zaruky k zajiSténi konkrétnich
zavazk(l zhotovitele plati dale nasledujici:

14.3.1 Bankovni zaruka za radné a véasné provedeni dila
Je-li to ve smlouvé dohodnuto, pfeda zhotovitel objednateli k zajisténi vSech svych zavazki,
smluvnich i mimosmluvnich, v souvislosti se smlouvou, do ¢&trnacti (14) dnd od podpisu smlouvy
zaruéni listinu bankovni zaruky (zaruka za fadné av€asné provedeni dila). Pokud smlouva
nestanovi jinak, bude tato bankovni zaruka zajiStovat minimalné 10 % (deset procent) ceny dila bez
DPH a bude platna nejméné po dobu o0 90 dnu delsi, nez je zavazny termin celkového dokoncéeni
dle odst. 9.2 VSP.

14.3.2 Bankovni zaruka za akontaci
V pfipadé dohody o poskytnuti platby pfedem, tj. dohodé o akontaci dle odst. 13.1 VSP, je zhotovitel
povinen bankovni zaruku poskytnout objednateli ve |haté 14-ti dnd ode dne uzavieni smlouvy. Tato
bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu jednoho mésice po dni, k némuz bude objednatel
opravnén zapocist celou ¢astku platby pfedem na pohledavku zhotovitele na zaplaceni €asti dila dle
smlouvy ¢i na jinou pohledavku zhotovitele vici objednateli.

14.3.3 Bankovni zaruka za zadrzné po dobu zarucéni Ihaty
Zhotovitel je opravnén nahradit ¢ast zadrzného bankovni zarukou ve vysi 5 % celkové ceny dila bez
DPH, ne vsak dfive, nez po uplynuti 12-ti mésicl od podpisu protokolu o pfejimce objednatelem, je-
li dilo bez vad a nedodélkli, nebo po uplynuti 12-ti mésict od podpisu protokolu o odstranéni vad
a nedodélkl z prejimky objednatelem. Tato bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu o jeden
mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zaruéni doby.

15.1 VyluCuje se pravo zhotovitele provést zapocteni jakékoliv pohledavky proti pohledavce objednatele.

15.2 Neni-li smlouvou stanoveno jinak, neni zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
opravnén postoupit na tfeti osobu pohledavky za objednatelem ¢€i jina prava vyplyvajici ze smlouvy vici
objednateli, ani tyto pohledavky ve prospéch tfeti osoby zastavit, ani tyto pohledavky &i jina prava pouzit pro
jiné zajisténi svych zavazkl vuci tfeti osobé. Zakaz zastaveni a postoupeni se sjednava na dobu do spinéni
vSech povinnosti zhotovitele stanovenych smlouvou a/nebo do spInéni povinnosti zhotovitele vzniklych
v dusledku poruseni smlouvy &i jejiho zruSeni.
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15.3 V pfipadé poruseni ustanoveni odst. 15.1 a 15.2 VSP jsou zapocteni, postoupeni, zastaveni neplatna, a to
bez ohledu na to, zda se objednatel takové neplatnosti dovolal i nikoliv.

15.4 Zhotovitel informuje v8echny banky nebo jiné finanéni instituce véetné faktoringovych spole¢nosti, s nimiz
je vobchodnim styku, otom, Ze pohledavky zhotovitele vuéi objednateli ze smlouvy podléhaji zakazu
postoupeni a zastaveni a dllkaz o tomto informovani doruéi bez zbyte¢ného prodleni objednateli k jeho
vyzve.

15.5 V pripadé, Ze zhotovitel pfed uzavienim smlouvy zastavil své pohledavky vzniklé v budoucnu, informuje bez
zbyte¢ného odkladu po uzavieni smlouvy zastavniho veéfitele o tom, Ze pohledavky vici objednateli vzniklé
z této smlouvy nelze zastavit, nebot je nelze postoupit.

15.6 V pfipadé, Ze zhotovitel pfed uzavienim smlouvy postoupil pohledavky vzniklé v budoucnu, informuje o tom
nejpozdéji pfi uzavieni smlouvy objednatele tak, aby tento mohl viéi postupované pohledavce uplatnit své
namitky (zapocteni vzajemné pohledavky) u postupnika.

16.1  Zhotovitel je povinen provadét ve smlouvé dohodnuté zkousky a zkousky nutné podle platnych norem nebo
Ufednich rozhodnuti, ato v souladu s postupem stavby, v kazdém pfipadé vSak pfed prejimkou dila
objednatelem.

16.2 Zkous$ky, které necha dodate¢né provést sam objednatel, nezbavuji zhotovitele povinnosti provadét zkousky
podle tohoto Elanku VSP.

16.3 Pred zahajenim praci pfedlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni technologicky postup praci a kontrolni
zkuSebni plan.

16.4 Pokud ani ze smlouvy ani z povahy dila nevyplyva urcita ¢asova Ihuta pro urcitou zkousku, uréi tuto lhatu
objednatel. Pokud je ur€ita planovana zkouska mozna pouze za urcitého stavu realizace dila, je zhotovitel
povinen objednatele v¢as informovat o tom, Ze tohoto stavu dosahl tak, aby se zkouska dala provést bez
jakychkoli téZkosti. Neinformuje-li zhotovitel objednatele véas &i vibec, je povinen uhradit veskeré naklady
vzniklé z tohoto dlvodu, v€éetné nakladu pfipadného uvedeni dila do stavu tak, aby bylo mozno zkousku
fadné provést.

16.5 Vysledek zkouSek se pisemné zaznamena a da na védomi objednateli.

16.6 Naklady na zkousky podle odst. 19 VSP, vcetné vydaji na pracovni sily, hmoty apod. jsou zahrnuty
ve smluvni cené dila.

16.7 Ma-li jedna smluvni strana pochybnosti o spravnosti vysledku urcité zkousky, mize pozadovat dal$i zkousku
autorizovanymi zku§ebnami, uznavanymi zkusebnimi Ustavy nebo spole¢né vybranym zkousecem. Naklady
na tyto zkousky nese zhotovitel.

16.8 Casti dila, které byly pii zkouskach uznany za nezptsobilé, musi zhotovitel bez naroku na nahradu nakladi
co nejdfive nahradit zpusobilymi.

17.1  Konecéné predani dila zpUsobilého k pfedani zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti objednatelem (dale jen
~prejimka“) se provadi k vyzvé objednatele, zpravidla v dobé pfejimky celé stavby investorem.

17.2 Dilo je zpUsobilé k fadnému prevzeti objednatelem, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodeélky. Prejimka
muze byt ze strany objednatele odmitnuta, vykazuje-li dilo jakékoliv vady ¢i nedodélky, a také tehdy, pokud
nebyly objednateli predany podklady ohledné dila, které maji byt pfi pfejimce pfedany podle odst. 17.6 VSP,
resp. které mély byt podle smlouvy pfedany dfive.

17.3 Pokud se zhotovitel k pfejimce, k niz jej objednatel Fadné vyzval, nedostavi, miiZe se prejimka konat v jeho
nepfitomnosti.

17.4 O prejimce se vyhotovi pisemny protokol, ktery podepisi obé strany (dale jen ,protokol o prejimce*).
Protokol o pfejimce bude obsahovat tyto udaje:
- vytykané vady realizovaného dila a stanoveni lhaty k jejich odstranéni,
- dodrzeni nebo pfekro¢eni smluvné dohodnutych zavaznych termind,
- ostatni dulezité okolnosti a udalosti.
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17.5 Protokol o pfejimce je mozno sepsat i v nepfitomnosti zhotovitele, pokud zmeska termin prejimky. V tomto
pfipadé se zhotoviteli (neprodlené prokazatelnym zptisobem) doruci jedno vyhotoveni protokolu o pfejimce.
Zhotovitel pfejima vedkera uc€inénd zjisténi v protokolu o kontrole a souhlasi s nimi bez vyhrad také tim, ze
ve |h(té 3 dnl od doruéeni protokolu o pfejimce nezaujme stanovisko ke zjist€nim v ném obsazenym.

17.6 K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen pfipravit vSechny doklady, které jsou souc¢asti pfedmétu pinéni
podle smlouvy, a pfedat je objednateli, nepfedal-li je jiz v prGbéhu provadéni dila. Neni-li ve smlouvé
uvedeno vyslovné jinak, jedna se o nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute€ného provedeni vCetné geodetického, vySkopisného
a polohopisného zaméreni pfedmétu dila a vSech inzenyrskych siti ve 4 vytiscich (odpovidajicim
zpUsobem oznacené a svazané, v pevnych papirovych krabicich a v odpovidajicich plastikovych
poradacich) a 3x v digitalni formé (CAD);

b) original stavebniho deniku;

c) popis a zduvodnéni pfipadnych odchylek od stavebniho povoleni (resp. oznameni, certifikat nebo
uzaviené vefejnopravni smlouvy) pro uc¢ely zmeén stavajiciho stavebniho povoleni;

d) doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného dila;

e) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, navody k obsluze, atesty,
zapisy o zkouskach, revizni zpravy apod.);
f) prohlaseni o shodé v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky,

v platném znéni, upfesnéné v platnych nafizenich vlady, kterymi je tento zakon provadén, véetné
dolozZeni atestl pouzitych materiald;

9) zapisy o provéreni praci zakryvanych v priibéhu realizace dila, pokud nebyly zapsany ve stavebnim
deniku;

h) atest pozarni odolnosti konstrukci a zafizeni;

i) doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s pinénim pfedmétu smlouvy dle platnych predpisu;

i) pfislusné zaruéni listy;

k) adresar osob s uvedenim kontaktniho spojeni, na kterém bude zajisténa dosazitelnost po 24 hodin
denné k nahladeni zarucni vady;

) instrukce pro provoz a udrzbu pfedmétu dila;

m) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani predmétu dila, zejména pokud vyplyvaji z pravnich
pfedpisu a/nebo stavebniho povoleni, resp. jinych spravnich aktd; a

n) v8echny dalSi doklady nutné k vydani kolauda¢niho souhlasu (resp. pfed€asného uzivani stavby
¢i ke zkuSebnimu provozu) umoznujiciho uzivani pfedmétu dila.

Veskeré vyse uvedené doklady musi byt vyhotoveny v eském jazyce, eventualné v jazyce pozadovaném
objednatelem. Toto ustanoveni se uplatni i v pfipadé pfejimky &asti dila.

17.7 Soucasti plnéni pfedmétu dila je doloZeni doklad( uvedenych v odst. 17.6 VSP zhotovitelem. NedoloZeni
téchto dokladu je vadou dila.

17.8 P¥i pfejimce zhotovitel pfedava objednateli dokumentaci skute€ného provedeni dle odst. 17.6 pism. a) VSP
téz pro Ucely pfipominek objednatele. Jakékoliv pfipominky k dokumentaci skuteéného provedeni zhotovitel
zapracuje a doruci objednateli ve formé stanovené v odst. 17.6 pism. a) VSP nejpozdéji do deseti (10) dnl
poté, co je zhotovitel od objednatele obdrzel.

17.9 Odmitne-li objednatel pfejimku dila, musi tuto skutec¢nost pisemné sdélit zhotoviteli a uvést divody
odmitnuti.

17.10 Zhotovitel ma povinnost na vlastni naklady odstranit vady a nedodélky sepsané v protokolu o pfejimce
a/nebo kolauda&nim souhlasu, resp. jinych rozhodnuti stavebniho Ufadu o uzivani staveb, a to v terminech
stanovenych objednatelem, avSak nejpozdéji do jednoho (1) mésice po podpisu protokolu o prejimce.

17.11 Objednatel do jednoho (1) tydne ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o pfejimce a/nebo ode dne, v némz probéhla pfejimka celé stavby investorem a dilo zhotovitele bylo v ramci
této prejimky stavby investorem shledano bez vad a nedodélkd resp. vady dila byly akceptovany se
souvisejici slevou z ceny stavby, pisemné potvrdi zhotoviteli, Ze veSkeré vySe uvedené vady a/nebo
nedodélky byly zhotovitelem (i pfipadné objednatelem na naklady zhotovitele) zcela odstranény nebo, ze
takové vady a/nebo nedodélky byly na zakladé pisemného potvrzeni objednatelem akceptovany zaroven se
souvisejicim snizenim ceny dila (dale jen ,protokol o odstranéni vad a nedodélku”).

17.12 Pokud jakakoliv vada a/nebo nedodélek pfedmétu dila uvedeny v protokolu o pfejimce a/nebo kolauda&nim
souhlasu a/nebo v jiném rozhodnuti stavebniho Ufadu o uzivani staveb nebudou zhotovitelem fadné
odstranény ve IhGté uvedené v odst. 17.10 VSP, je objednatel, bez nutnosti dalSiho oznameni a bez
poskytnuti dodateéné IhGty k napravé, opravnén ke slevé z ceny dila ve vysi:
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17.12.1 souctu nakladu objednatele vynalozenych na zajiSténi odstranéni jakékoliv takové vady a/nebo
nedodélku (kterézto odstranéni bude objednatel opravnén bez dalSiho zajistit dle svého uvazeni);
nebo

17.12.2 vypocitané v souladu s ustanovenimi odst. 8.7 VSP, popfipadé odst. 8.8 VSP v zavislosti na povaze
a zavaznosti takové neodstranéné vady a/nebo nedodélku, pokud objednatel (dle svého uvézeni)
akceptuje predmét dila s jakoukoliv takovou neodstranénou vadou a/nebo nedodélkem.

17.13 Neni-li v tomto ¢lanku 17 VSP ohledné vad uvedenych v protokolu o pfejimce vyslovné stanoveno jinak,
vztahuji se na tyto vady obdobné ustanoveni ¢l. 20 VSP upravujici zaruku za jakost dila.

17.14 Pfedpoklada-li smlouva zaskoleni, zaskoli zhotovitel na vlastni ndklady personal pro obsluhu, udrzbu a péci
o technicka a ostatni zafizeni stavby, kterd dodal, tak, aby byl personal schopen po pfejimce tato zafizeni
obsluhovat a provozovat v souladu s podminkami pro provoz téchto zafizeni. Pfedpokladem je, Ze takovy
personal ma v8eobecné znalosti o zachazeni se stroji a zafizenimi, podobnymi tém, ohledné nichz se ma
konat zasSkoleni. Misto, rozsah a €as zaskoleni oznami objednatel. VeSkeré navody pfeda zhotovitel
v eském jazyce. O provedeni zaSkoleni bude sepsan zapis, kde budou mimo jiné uvedena jména Skolici
osoby, zaskolenych osob a jejich podpis.

17.15 Na smluvni vztah mezi stranami se neuzije ustanoveni o svépomocném prodeji podle § 2609 ob&anského
zékoniku.

18.1 Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit veSkeré Skody jakéhokoli druhu, které zpUsobil on sam nebo
jeho subdodavatelé, které byly zpUsobeny objednateli, investorovi nebo tfetim osobam (zejména ostatnim
poddodavatellim objednatele), véetné Skod zplisobenych vadou vyrobku a $kod pfi pouziti vadné véci
uzitych na dile. Zhotovitel je povinen nahradit zejména v§echny ujmy, které vzniknou ze zdrzeni, zplisobené
jim samym, jeho subdodavateli nebo kvalitou jim nasazenych stroju nebo pouzivanych material(i, nebo je
jejich pfi€ina jinak spojena s jeho plnénim, a v této souvislosti musi objednatele odSkodnit a zajistit, aby
nebyl Zalovan tfetimi osobami, tj. pfevzit veSkeré naroky tfetich osob uplatriované vici objednateli nebo jich
objednatele jinak zprostit; to plati i tehdy, podléhaji-li naroky na nahradu Skody proti objednateli jinému
pravnimu fadu nez smluvni vztah mezi zhotovitelem a objednatelem.

18.2 Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je bez ohledu na dobu zaplaceni ceny dila od po¢atku objednatel
a/nebo investor. Objednatel a/nebo investor se stava vlastnikem materialu, ktery zhotovitel opatfil pro
provedeni dila, v okamziku, kdy se nachazi na stavenisti, bez ohledu na okolnost, zda jiz byl do dila
zabudovan. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veSkeré Skody vzniklé v disledku toho, Ze se
objednatel vlastnikem pfedem uvedeného materialu nestane, resp. se stane z jakychkoliv divodl pozdéji,
nez je uvedeno vyse.

18.3 Vlastnictvi vSech kopii dokumentl (at v listinné ¢&i elektronické podobé) zhotovenych zhotovitelem na
zakladé smlouvy pfechazi na objednatele okamzikem, kdy zhotovitel umoznil objednateli nakladat s prvni
kopii pfislusného dokumentu.

18.4 Nebezpedi S8kody na dile a veSkerém materidlu, ktery zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese zhotovitel az
do prevzeti dila objednatelem. Sem patfi zejména nebezpeci zni¢eni, poSkozeni nebo kradeze. To plati i pro
dodané hmoty, stavebni dily nebo jiné pfedméty, které zhotovitel podle smlouvy pfevzal od objednatele nebo
jinych zhotoviteld. V pFipadé, Ze objednatel prevezme dilo, které ma vady nebo nedodélky, nese zhotovitel
nebezpeci Skody na dile az do odstranéni vSech vad a nedodélkt a/nebo do jejich jiného vyporadani mezi
stranami.

18.5 Jakékoliv Skody na stavbé zhotovitel, bez ohledu na to, zda za né odpovida, neprodlené pisemné oznami
vedeni projektu tak, aby se zabranilo jejich zvétSeni, a bylo mozZno co nejdfive zjistit jejich skuteény rozsah.
Neucini-li tak, nahradi S8kodu tim vzniklou. Nesdéli-li objednatel zhotoviteli jinak, je zhotovitel povinen Skodu,
za niz odpovidd, ihned nahradit uvedenim do pavodniho stavu pfed poskozenim. Neni-li to mozné, nahradi
zhotovitel Skodu v penézich.

18.6 V pripadé, Ze na stavbé investora i na stavenisti vznikne $koda a zhotovitel pdsobil v daném obdobi na
stavbé sam, je zhotovitel povinen Skodu sam odstranit nebo nahradit naklady na odstranéni této Skody.
Zhotovitel se své povinnosti odstranit nebo nahradit $kodu zprosti, resp. zprosti v mife, v jaké bez jakychkoli
pochybnosti prokaze, ze Skodu sam nezpulsobil. PUsobilo-li na stavbé investora a/nebo na stavenisti ve
stejném kalendarnim mésici jako zhotovitel, vice jinych subdodavateld objednatele a neni-li mozné zjistit
puvodce téchto Skod vibec, nebo jen za vynalozeni nepfiméfenych prostfedkd, podileji se tito
subdodavatelé na zpusobeni $kody v mife podle velikosti jejich pInéni na stavbé investora, a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli pomérnou ¢ast nakladd na odstranéni Skod zplsobenych na stavbé a/nebo
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18.7

18.8

18.9

stavenisti, a to v poméru podle velikosti jeho pInéni k velikosti pInéni ostatnich subdodavateltu objednatele,
pUsobicich na stavbé investora a/nebo na stavenisti ve stejném kalendarnim mésici jako zhotovitel.

Objednatel neni povinen chranit material, pfistroje ani zafizeni, vozidla &i jiny majetek zhotovitele, ktery
zhotovitel a jeho subdodavatelé za jakymkoliv ucelem uzivaji, resp. skladuji na stavenisti, pfed ztratou
¢i zniCenim.

Zhotovitel je kromé toho také povinen uhradit jim zpUsobené $kody na provedenych vykonech ostatnich
zhotoviteld, a to pfimo poskozenym osobam.

Zhotovitel je povinen nahradit Skodu tfeti osobé& podle zakonnych ustanoveni za neopravnény vstup na
sousedni pozemky nebo poskozeni takovych pozemku véetné poskozeni dle § 2926 ob&anského zakoniku,
za neopravnéné odebirani nebo skladovani hmot nebo jinych véci mimo plochy, které pro tyto ucely urdil
objednatel, a za nasledky svévolného uzavirani cest nebo ulic. Budou-li v této souvislosti vznaseny naroky
proti objednateli, zhotovitel tyto naroky pfevezme nebo jich objednatele jinak zprosti a je si védom toho, ze
veSkeré pripadné sankce Ci pokuty jdou k jeho tizi.

18.10 Skody na vykonech zhotovitele zplisobené ostatnimi na stavbé ptisobicimi poddodavateli je zhotovitel

povinen vypofadat pfimo s témito poddodavateli. Zhotovitel se v této souvislosti vici objednateli vzdava
naroku na nahradu $kody zplGsobené jinym poddodavatelem objednatele.

19.1 Vznikne-li Skoda na pfedmétu dila a/nebo na majetku objednatele a/nebo na majetku investora, eventualné

jakakoliv jina 8koda v souvislosti s pInénim dle smlouvy a téchto VSP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
neprodlené pisemné nahlasit objednateli a sou€asné s tim predat vesSkeré podklady nutné pro hlaseni
pojiStovné, a to bez ohledu na skute¢nost, zda bude narok na pojistné pInéni uplatnén z pojistné smlouvy
uzaviené zhotovitelem ¢i objednatelem.

19.2 Ohledné eventualniho zajisténi dukazl je zhotovitel povinen postupovat ve shodé s objednatelem.

19.3 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do patnacti (15) dnli po dni U€innosti smlouvy a nasledné kdykoliv do patnacti

20.1

20.2

20.3

204

20.5

(15) dnli ode dne vyzvy objednatele predloZzit objednateli potvrzeni pFislusné pojistovny o tom, Ze zhotovitel
uzavfel a udrzuje v platnosti pojisténi dle ¢lanku 7 smlouvy, v€. potvrzeni o uhrazeni pojistného na pfislusné
obdobi.

Zaru¢ni doba zacina bézet nejdfive s koneénym prevzetim dila bez vad a nedodélkd v ramci prevzeti celé
stavby investorem od objednatele a trvd nejméné do uplynuti zaru€ni doby pro investora ohledné celé
stavby, ktera Cini 5 (pét) let a 30 (tficet) dni od prfevzeti dila bez vad a nedodélkli investorem od
objednatele, pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak.

Pokud se vada vyvozuje ze zvlastniho nafizeni ¢i pokynu objednatele, z provadécich podklad(l poskytnutych

objednatelem, z materialu objednatelem poskytnutého nebo z pfedchozich pInéni ostatnich zhotovitell, pak
je zhotovitel zprostén zaruky ohledné téchto vad pouze tehdy, pokud pred prejimkou dila podal ohledné
téchto plnéni a/nebo materialt pisemnou odivodnénou namitku a objednatel pfes pfednesené pochybnosti
v namitce na provedeni téchto plnéni a/nebo material{ trval.

Za podstatné vady se povazuji takové vady, které zabrariuji tomu, aby se dilo mohlo pouzivat podle smlouvy
a/nebo které jsou v rozporu s vyslovné pfislibenymi vlastnostmi dila.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné oznamit vady, které nebyly vyt€eny pfi pfejimce, co nejdfive poté,
kdy se o nich dozvédél, nejpozdéji do konce zaruéni doby. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka se vztahuje
na vSechny vady, které se vyskytnou na pfedmétu dila v zaru¢ni dobé, bez ohledu na to, zda vady existovaly
v okamZiku pFejimky dila €i nikoliv. Za oznameni vady zhotoviteli podle prvni véty strany povazuji téz
oznameni vady investorem a/nebo jakymkoliv dal§im viastnikem a/nebo uzivatelem dila &i jejich zastupcem.
Zhotovitel je v pfipadé takového oznameni povinen neprodlené informovat objednatele a dohodnout s nim
dalSi postup pfi odstranéni vady ¢€i jejim jiném vyporadani.

Zhotovitel je povinen nahradit veSkerou tjmu vzniklou v disledku vady dila, a to jak objednateli, tak pfipadné
tretim osobam.
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20.6 Odstranovani vad

20.6.1 Vytkne-li objednatel vadu, je zhotovitel povinen tuto vadu na vlastni naklady odstranit ve Ih(té
pfiméfené povaze vady, bez ohledu na to, zda vadu uznava nebo ne, s pfihlédnutim k dodacim
Ihatdm a technologickym postupim, nejdéle vSak do é&trnacti (14) dnd od nahla$eni reklamované
vady, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel se nicméné zavazuje odstranit vadu vzdy nejdéle
ve Ih(té stanovené objednatelem.

20.6.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze tzv. havarijni vady, které omezuji nebo znemoznuiji provoz, ¢i v dusledku
nichz hrozi vazna ujma, v pfipadé nutnosti odstrani neprodlené i mimo béznou pracovni dobu. Pokud
je odstranéni vady pro objednatele naléhavé nutné k odvraceni vazné ujmy a pokud neni mozné,
aby zhotovitel tuto vadu ihned odstranil, ma objednatel pravo sdm ihned vadu odstranit nebo nechat
odstranit tfetimi osobami. Zhotovitel vtomto pfipadé musi nahradit veskeré naklady nutné
k odstranéni vady. Odstranéni vady objednatelem nema Zadny vliv na trvani a rozsah poskytnuté
zaruky.

20.6.3 Pokud se pInéni zhotovitele sklada zcela nebo Caste€né z dodavek, které se neuskuteChuji na
stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil zaruéni vady na stavenisti
tehdy, pokud by odstranéni vad nebylo na misté plnéni dodavek mozné viibec nebo jen za
nepfiméfené vysokych nakladi.

20.6.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady, které se vyskytnou b&éhem zaruéni doby, bez soucinnosti a kladeni
jakychkoliv naroklli na objednatele. Naklady stavebniho dozoru a stavebniho vedeni potfebné
ke zjisténi vady a vzniklé béhem odstrafovani vad a naslednych §kod ponese ten, kdo je zpusobil
(pGvodce) podle jejich skute¢né vyse.

20.6.5 Na vyzvu objednatele je tfeba pfed odstranénim vad podat navrh na opravu, ktery se necha schvalit
objednatelem pred zapocetim pfisluSnych praci. Schvaleni navrhu na opravu objednatelem vSak
zhotovitele nezprostuje jeho povinnosti plynoucich ze zaruky.

20.6.6 V den, kdy se odstrani vada, pocina znovu bézet zaru¢ni doba podle odst. 14 VSP, a to ohledné téch
Casti dila, které nahradily vadné Casti dila. Pokud vSak takova vada brani tomu, aby se i jiné ¢asti
dila, resp. celé dilo pouzivalo v souladu se smlouvou, po¢ina znovu bézet zaru¢ni doba ohledné
téchto ¢asti, resp. celého dila znovu.

20.6.7 Jestlize zhotovitel ve I|hdté sjednané s objednatelem vadu dila odstrani k plné spokojenosti
objednatele a objednateli nevznikne Zadna Skoda &i jina Uujma, mé zhotovitel pravo na vyplaceni
zadrzného za plivodné sjednanych podminek. Pokud jiz objednatel uplatnil pravo z finanéni zaruky
a vystavce poskytl plnéni, je objednatel povinen vratit vystavci pinéni do 15 (patnacti) dnd ode dne
odstranéni vad.

20.6.8 Pokud zhotovitel v této Ih(té vady neodstrani, pfipadné, pokud je jiz v prabéhu Ihuty zifejmé, ze
zhotovitel k odstrafiovani vad nenastoupi, pfip. nedodrzi sjednany termin pro jejich odstranéni, je
objednatel opravnén vady odstranit sdm ¢&i jejich odstranéni zajistit tfeti osobou a naklady na
odstranéni téchto vad navySené o kompletacni pfirazku objednatele ve vysi 15 % (patnact procent)
nakladl po zhotoviteli uplatnit jako nahradu $kody. Tato pohledavka objednatele z titulu nahrady
Skody bude zapoctena oproti pohledavce zhotovitele na vydani zadrzného, pfipadné ma zhotovitel
pravo uplatnit prava z finanéni zaruky, pokud z ni bude zadrzné nahrazeno.

20.7 Neodstranitelné vady
20.7.1 Pokud jsou vady dila podstatné a neodstranitelné, ma objednatel pravo zcela nebo z€asti odstoupit
od smlouvy.

20.7.2 Vyskytne-li se nepodstatna neodstranitelna vada, ma objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny
dila.

20.8 Spor o existenci vady
20.8.1 Pokud zhotovitel uplatnénou vadu neuznava a povazuje ji za neopravnénou, je pfesto povinen
neuznanou vadu odstranit. V pfipadé, Ze zhotovitel nezapo¢ne s odstranénim vady do 3 (tFi)
pracovnich dnd od doruceni jeji reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén zajistit opravu na
vlastni naklady, pficemz pfipadna odpovédnost zhotovitele za zaruéni vady timto zdstava nedotéena.
Naklady objednatel pfefakturuje zhotoviteli a zhotovitel je ve Ihité 14 (Etrnacti) dni uhradi. V pfipadé,
ze zhotovitel tyto naklady ve splatnosti neuhradi, je objednatel opravnén tyto naklady cerpat
z finanéni zaruky po predchozi pisemné vyzvé zhotoviteli a po marném uplynuti dodate¢né |haty
3 (tfi) pracovnich dni od doruceni této vyzvy, pfipadné zapo ist je na zadrzné. Pokud zhotovitel
povazuje takto uplatnénou reklamaci za neopravnénou, je povinen objednateli prokazat, ze se
nejedna o zarucni vadu posudkem nestranného soudniho znalce, (dale jen ,Znalecky posudek®).
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Zhotovitel uhradi naklady znalce spojené s vyhotovenim Znaleckého posudku, pokud v ném tento
znalec potvrdi stanovisko objednatele o tom, Ze se jedna o vadu dila, za niz odpovida zhotovitel.

20.8.2 V pfipadé, Ze strany na zdkladé Znaleckého posudku shledaji, Ze uplatnéna reklamace neni
opravnéna a objednatel souhlasi s vysledkem Znaleckého posudku, uhradi objednatel zhotoviteli ve
Ihaté do 14 (&trnacti) dnli naklady na odstranéni vad a naklady za vypracovani Znaleckého posudku
(uhrazené dfive zhotovitelem nebo Cerpané zfinancni zaruky &i ze zadrzného). V pfipadé, ze
objednatel nesouhlasi s vysledkem Znaleckého posudku, zajisti objednatel dalSi posudek
nestranného soudniho znalce na vlastni naklady (dale jen ,Oponentni znalecky posudek®).
V pfipadé, Ze se zavéry znalcl ve Znaleckém posudku a Oponentnim znaleckém posudku shodnou,
zaplati objednatel zhotoviteli ndklady na opravu pfedmétné reklamované vady ana Znalecky
posudek (uhrazené dfive zhotovitelem nebo Eerpané z finanéni zaruky ¢i ze zadrzného). V pfipadé,
Ze se zavéry znalcu ve Znaleckém posudku a v Oponentnim znaleckém posudku neshodnou, ma
zhotovitel pravo obratit se na soud.

20.8.3 Tento odstavec se uzije obdobné téz v pfipadé, kdy je pfedmétem sporu nikoliv existence ale
puvodce vady z vicera moznych dodavatell objednatele, kterého Ize zjistit Znaleckym posudkem za
pouziti hospodarnych rozumnych prostfedkU; tento odstavec se neuzije v pfipadé, v némz je
pfedmétem sporu plvodce vady zvicera moznych dodavateld objednatele, jehoz za pouziti
hospodarnych rozumnych prostfedkd znaleckym posudkem zjistit nelze (viz nize odst. 20.9 VSP).
O hospodarnosti znaleckého posudku rozhodne vzdy objednatel.

20.9 Vyskytne-li se na dile vada, jejihoZz pavodce nelze zjistit za pouziti hospodarnych rozumnych prostfedka,
a to proto, Ze plivodcem vady by mohlo byt vice dodavatel(l objednatele, odpovida zhotovitel ze své zaruky
CasteCné v takovém poméru, v jakém poméru je cena dila zhotovitele ke smluvnim ¢astkam téch ostatnich
dodavatell objednatele, ktefi rovnéz mohou byt puvodci vady a neprokazou, ze za vadu neodpovidaji.

20.10 Dalsi naklady spojené s odstranénim vady
20.10.1 Pokud je objednatel povinen poskytnout investorovi nebo tfeti osobé nahradu $kody zplsobené
vadou dila zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto nahradu do 14 (&étrnacti) dnl od vyzvy
objednatele zaplatit.

20.10.2  Zhotovitel musi rovnéz uhradit naklady, které vzniknou dodate¢né v souvislosti s odstrafiovanim
vady (napfiklad plnéni jinych zhotovitelt, zmény plant, dodate¢na dozorova &innost pro investora
mistnim stavebnim dozorem, zkuSebnim znalcem, oprava stavebnich dila atd.)

20.10.3 Naklady, které objednateli pfimo &i nepfimo vzniknou kontrolou odstranéni vad b&hem zaruéni
doby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli s tim, Ze objednatel je opravnén je jednostranné
zapodist na zadrzné, pfipadné uplatnit z finanéni zaruky.

20.11 Nejpozdéji tficet (30) dnl pred uplynutim kazdé zaruéni doby podle smlouvy zasle zhotovitel objednateli
pisemné upozornéni obsahujici datum konce zaru¢ni doby. Vyzve-li k tomu objednatel zhotovitele, bude
pfed uplynutim kazdé zaruéni doby provedena spolecna zaruéni provérka dila, resp. jeho pfislusné casti
(dale jen ,zaruéni provérka“). Zaru¢ni doba dle odst. 10.1 smlouvy konéi v pfipadé vyzvy objednatele
k provérce teprve po provedeni zaruni provérky na misté provedeného dila, odstranéni vSech zaru€nich
vad, které byly pfi zaruéni provérce odhaleny, a po nasledném vystaveni protokolu o fadném ukon&eni
zarucni doby objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit se na vyzvu objednatele zaruéni provérky na
misté provedeni dila dle této smlouvy v den ur€eny objednatelem a pro pfipad, Zze se k zaruéni provérce
nedostavi, souhlasi s tim, aby tato zaru¢ni provérka byla provedena bez jeho ucasti. V pfipadé, ze zaruéni
provérka neprobéhne z divodu na strané zhotovitele za jeho Uc¢asti, prodluzuje se zaruéni doba automaticky
az do dne vystaveni protokolu o ukon&eni zaru¢ni doby s tim, Ze objednatel je sam bez UCasti zhotovitele
opravnén a po uplynuti zaruéni doby podle odst. 10.1 smlouvy a odstranéni vSech zaruc¢nich vad povinen
vystavit protokol o fadném ukonc&eni zaruéni doby. V pfipadé, Ze zaruéni provérka neprobéhne z diivodl na
strané objednatele, tj. objednatel zhotovitele do uplynuti zaruéni doby podle odst. 10.1 smlouvy nevyzve
k provedeni zarucni provérky a/nebo se objednatel bez uvedeni divodu nezu¢astni dohodnutého terminu
z&rucni provérky, konci zaruéni doba stanovena podle odst. 10.1 smlouvy dnem jejiho uplynuti.

20.12 Objednatel je opravnén postoupit prava vyplyvajici ze zaruky na investora, ev. uzivatele pfedmétu dila.

20.13 Objednatel je opravnén si jednostranné vyzadat u zhotovitele postoupeni prav a/Ci narokl ze zaruéni
odpovédnosti subdodavateld zhotovitele pfimo na objednatele (dale jen ,Subdodavatelska zaruka®).
Zhotovitel se zavazuje pfevést prava a/Ci naroky ze Subdodavatelské zaruky na objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak do 7 (sedmi) dnu poté, kdy objednatel o pfevedeni prav ze Subdodavatelské zaruky
pozadal. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit postupitelnost vSech prav ze Subdodavatelské zaruky.
Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout objednateli veSkerou moznou soucinnost k uplatnéni prav ze
Subdodavatelské zaruky u subdodavatell zhotovitele. Zhotovitel je s ohledem na pfedem uvedené povinen
zejména informovat objednatele o uzavieni kazdé jednotlivé konkrétni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem
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a jeho subdodavatelem ve Ihuté 5 (pét) dnu po uzavreni takovéto smlouvy tak, aby byl objednatel o téchto
subdodavatelich informovan a aby si tak objednatel mohl u zhotovitele postoupeni prav a/Ci narokl ze
Subdodavatelské zaruky pfimo na objednatele vyzadat. Dojde-li k takovému postoupeni prav, dohodly se
strany, Ze objednatel tato postoupena prava ze Subdodavatelské zaruky uplatni pouze viéi subdodavateli
zhotovitele, resp. prava ze zaruky dle smlouvy odpovidajici postoupenym pravim ze Subdodavatelské
z&ruky neuplatni u zhotovitele. Strany se dohodly, Ze Uplata za postoupena prava ze Subdodavatelské
zaruky bude odpovidat hodnoté zaruénich prav objednatele vici zhotoviteli dle smlouvy, ktera objednatel
neuplatni pfimo vici zhotoviteli. Strany se pro tento pfipad dohodly na zapocteni pohledavky zhotovitele
vlci objednateli spocivajici v uplaté za postoupend prava ze Subdodavatelské zaruky na pohledavku
objednatele v(i¢i zhotoviteli spocivajici v penézich ocenitelné hodnoté prav ze zaruky k ¢asti dila dle
smlouvy, jeZ objednatel neuplatni vi¢i zhotoviteli. Okamzikem postoupeni prav ze Subdodavatelské zaruky
se zhotovitel stava rucitelem za dluhy subdodavatele odpovidajici postoupenym pravim ze
Subdodavatelské zaruky, tj. tyto dluhy ve smyslu ustanoveni § 2018 a nasl. obéanského zakoniku k vyzvé
objednatele uspokoji v pfipadé, Ze je nespini subdodavatel. U prav ze zaruky dle smlouvy, odpovidajici
pravim vaéi subdodavatelim zhotovitele, ktera nebyla postoupena na objednatele, zlstava odpovédnost
zhotovitele ze zaruky za jakost dila nedotCena, tj. zhotovitel stale odpovida za zaruéni vady dila.

211 Pro pfipad, zZe dilo ¢i jeho ¢ast spini pojmové znaky autorského dila podle § 2 zakona &. 121/2000 Sb.,
autorského zakona, v platném znéni, prohlasSuje zhotovitel, Ze je nejpozdéji ode dne uzavieni smlouvy
opravnén (jako autor dila a/nebo vykonavatel majetkovych prav a/nebo na zakladé jemu fadné udélené
licence) poskytnout nebo postoupit objednateli licenci nebo podlicenci k uzivani takového autorského dila
v rozsahu dle odst. 21.2 VSP. Pokud se pfedem uvedené prohlaSeni zhotovitele ukaze jako nepravdivé,
nahradi zhotovitel objednateli veSkerou Ujmu, kterd ztohoto divodu objednateli vznikla. Zhotovitel
objednateli nahradi zejména $kodu vzniklou uplatnénim narok( treti osobou z titulu neopravnéného uziti
autorského dila nebo jej pfedem uvedenych narokd uplatnénych touto tfeti osobou jinak zbavi. Tim neni
dotéena moznost objednatele uplatnit vaci zhotoviteli sva prava plynouci z pravnich vad dila

21.2 Zhotovitel poskytuje objednateli neodvolatelnou vyhradni autorskopravni licenci pfip. podlicenci ke véem
zpUsobdm uziti autorského dila znamym ke dni uzavieni smlouvy, na dobu trvani autorskych prav
k autorskému dilu, neomezenou Uzemim ani mnoZstvim, zejména na pouziti v§ech prvk( autorského dila
pro uCely uvedené ve smlouvé a/nebo pro ucely stanovené v téchto VSP. Objednatel neni povinen tuto
licenci vyuzit. Zhotovitel timto souhlasi, Ze autorské dilo a jakakoliv ¢ast dila provedena zhotovitelem muze
byt pouzita objednatelem v souvislosti s ¢innostmi provedenymi dle smlouvy, v souvislosti s dalSim rozvojem
dila a/nebo projektu, jehoz je dilo dle smlouvy soucasti. Dilo i jeho ¢ast mlze byt obzvlasté uzito pro
kolaudaéni fizeni a/nebo projekt, jehoz je dilo soucasti, a pro ziskani souvisejiciho tzemniho rozhodnuti
a/nebo stavebniho povoleni u pfislusnych ufadd, véetné jejich pfipadnych zmén, pro predani veSkeré
dokumentace zhotovené dle smlouvy pfislusnym Ufaddm, pro pfipravu rdznych marketingovych dokumenta
s ohledem na rozvoj projektu investora, pro pouziti dila na vlastni vystavbu projektu investorem, popf. tfetimi
stranami. Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel nebo uréena osoba i kdykoliv po provedeni dila, resp. po
splnéni smlouvy nebo v pfipadé jiného zaniku smlouvy upravil ¢i zménil autorské dilo v rozsahu, ktery je
potfebny k vystavbé a provozu projektu investora. Objednatel je opravnén poskytnout podlicenci. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén licenci zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Licencni smlouvu
nelze vypovédét. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas vSech svych subdodavatell s timto ustanovenim
a v pfipadé, Ze tak neugdini, nahradi objednateli $kodu, kter4 mu tim vznikla. Uplata za pfedem uvedenou
licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v cené dila azhotovitel se vuéi objednateli vzdava jakéhokoliv
budouciho naroku na dodate¢nou autorskopravni odménu z jakéhokoliv diivodu, ktery v budoucnu nastane.

21.3 Je-li pfi zhotoveni dila uzit primyslovy vzor, patent, uzitny vzor ¢i topografie polovodic¢ovych vyrobkda, ktery
je chranén na uzemi, na némz je dilo zhotovovano (bez ohledu na skute€nost, kde a u jakého Gfadu byla
podana pfislusna pfihlaska k registraci), prohlasuje zhotovitel, Ze je nejpozdéji ode dne uzavieni smlouvy
opravnén (jako maijitel a/nebo na zakladé jemu fadné udélené licence) udélit nebo postoupit objednateli
licenci nebo podlicenci k uzivani takového primyslového prava v rozsahu dle odst. 21.4 VSP. Pokud se
pfedem uvedené prohlaseni zhotovitele ukaze jako nepravdivé, nahradi zhotovitel objednateli veSkerou
Ujmu, ktera z tohoto divodu objednateli vznikla. Zhotovitel objednateli nahradi zejména Skodu vzniklou
uplatnénim naroku treti osobou z titulu neopravnéného uziti primyslového vzoru, patentu, uzitného vzoru ¢i
topografie polovodi¢ovych vyrobkd nebo jej pfedem uvedenych narokl uplatnénych touto tfeti osobou jinak
zbavi. Tim neni dotéena moznost objednatele uplatnit vici zhotoviteli sva prava plynouci z pravnich vad
dila.

21.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci, resp. podlicenci k uziti pfisluSného priamyslového
prava na dobu a v rozsahu v souladu s u¢elem plynoucim ze smlouvy tak, aby mohlo byt dilo fadné uzZivano,
dale pro pouziti dila na vlastni vystavbu projektu investorem, popf. tfetimi stranami v€etné zmén projektu
v ramci jeho dalSiho rozvoje. K vyzvé objednatele je zhotovitel neprodlené povinen poskytnout sou€innost
pfi zapisu pfislusné licenéni smlouvy do pfislusného vefejného rejstiiku tak, aby byla licenéni smlouva
uginna i vigdi tretim osobam. Objednatel neni povinen tuto licenci vyuzit. Uplata za pfedem uvedenou licenci,
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resp. podlicenci je zahrnuta v cené dila a zhotovitel se vUéi objednateli vzdava jakéhokoliv budouciho
naroku na dodate¢nou odmeénu za poskytnutou licenci, resp. podlicenci z jakéhokoliv divodu, ktery
v budoucnu nastane.

221 VeSkeré dokumenty v listinné Ci elektronické podobé&, zejména materialy o postupech, metodach, vyrobcich,
technickych pozadavcich, mechanismech a planech, které objednatel pfedal za ucelem provedeni dila
zhotoviteli, budou po uziti k provedeni dila, vzdy vSak na vyzvu objednatele, bez zbyte€ného prodleni
vraceny objednateli.

22.2 Zhotovitel bude zachazet s vesSkerymi informacemi ve smlouvé a vSech souvisejicich dokumentech
poskytnutych objednatelem jako s divérnymi. Zhotovitel nesdéli takové divérné informace treti osobé ani
jinak nezvefejni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, ledaze by bylo takové sdéleni
¢i zvefejnéni vyzadovano pravnimi pfedpisy; zhotovitel takové sdéleni i zvefejnéni objednateli bezodkladné
oznami. Stejna povinnost k zachovani duvérnosti se vztahuje na materidly, postupy, metody, vyrobky,
technické pozadavky, mechanismy a plany uzité v souvislosti s dilem podle smlouvy. Zhotovitel je povinen
zachovavat davérnost i po splnéni smlouvy nebo v pfipadé jiného zaniku smlouvy. Objednatel udéluje
zhotoviteli souhlas k tomu, aby pfedem uvedené informace sdélii svym subdodavatelim vzdy pouze
v rozsahu potfebném pro spinéni jejich zavazku na dile a sou¢asné za predpokladu, Ze zhotovitel smluvné
zavaze své subdodavatele zachovavat ddvérnost ohledné informaci, které jim budou sdéleny, ve stejném
rozsahu.

23.1 Prodleni
23.1.1 Dostane-li se zhotovitel do prodleni se svym pInénim, je objednatel opravnén bud trvat na pinéni
podle smlouvy, nebo poté, co pisemné stanovi dodate¢nou Ih(tu pfimérenou povaze nesplnéného
zavazku s pfihlédnutim k délce lhaty stanovené vici objednateli jako generalnimu dodavateli
investorem, prohlasit, Zze odstoupi od smlouvy o dilo v pfipadé, Ze plnéni nebude realizovano béhem
této pfimérené dodatecné Ihaty.

23.1.2 V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni s Uhradou svych splatnych zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy,
pfip. z téchto VSP, zaplati zhotoviteli urok z prodleni ve vysi dvojnasobku Urokové sazby PRIBOR
3M (3 mésice) vyhlasované CNB platné k prvnimu dni mésice, ve kterém byla uzaviena smlouva.
Maximalni vyse téchto Urokl z prodleni vSak ¢ini 5 % ceny za dilo bez DPH.

23.2Smluvni pokuta
23.2.1 Narok objednatele na smluvni pokutu vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele. Ujednani o smluvni
pokuté, o uplatnéni smluvni pokuty ani o zaplaceni smluvni pokuty nemaji vliv na pravo objednatele
uplatnit vedle smluvni pokuty ndhradu skute€né vzniklé ujmy, a to v kazdém jednotlivém pfipadé dle
odst. 23.3 VSP.

23.2.2 Zaplaceni smluvnich pokut za poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele nezbavuje tyto povinnosti
dodate¢né splnit. Zhotovitel se souCasné zavazuje minimalizovat pficiny poruSeni smluvnich
povinnosti a podniknout preventivni opatfeni proti jejich opakovani.

23.2.3 Kazda smluvni pokuta dle smlouvy ¢i VSP je splatna do 15 (patnacti) dni ode dne doruc¢eni pisemné
vyzvy objednatele zhotoviteli k jejimu zaplaceni.

23.2.4 Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist na jakoukoliv pohledavku zhotovitele viCi
objednateli dle odst. 13.3 VSP.

23.2.5 V pfipadé, ze investor uplatni smluvni pokutu vi¢i objednateli, a to z dGvodu poruseni smluvni
povinnosti zhotovitele vici objednateli, ktery v disledku toho porusi svoji smluvni povinnost vici
investorovi, pak je smluvni pokuta zhotovitele uréena &astkou, ktera je rovna vysi smluvni pokuty
uplatnéné investorem v(i¢i objednateli, je-li tato vySe smluvni pokuty vy$Si nez ta, kterou je opravnén
uplatnit objednatel vG¢i zhotoviteli na zakladé smlouvy o dilo a/nebo téchto VSP.

23.2.6 U smluvnich pokut v téchto VSP stanovenych procentni ¢astkou z ceny dila, se cenou dila rozumi
Castka ceny dila bez DPH vcetné ceny vSech vicepraci a ménépraci v navaznosti na zmény dila dle
stranami fadné uzavienych pisemnych dodatkl ke smlouvé, a sice ke dni prvniho dne poruseni dané
smluvni povinnosti, ktera je sankcionovana smluvni pokutou.
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23.3Jednotliva poruseni smluvnich povinnosti sankcionovanych smluvni pokutou

23.3.1 Porusi-li zhotovitel svoji povinnost provést dilo €i jeho ¢4st v terminech, & meziterminech, které jsou
ve smlouvé (v€etné pfiloh) oznaceny jako zavazné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu. VySe smluvni pokuty je upravena ve smlouvé. Neni-li tato smluvni pokuta upravena ve
smlouvé, ¢ini 0,5 % (pudl procenta) z ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni s plnénim zavazného terminu dle smlouvy do dne splnéni zavazného terminu.

23.3.2 Nepredlozil-li zhotovitel, a¢ povinen podle smlouvy, pfislusnou finanéni zaruku nebo bankovni zaruku
a/nebo ji nedoplnil a/nebo ji neprodlouzil v souladu se smlouvou a/nebo témito VSP, je povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu, jejiz vySe €ini 0,5 % (pll procenta) z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocCaty kalendaini den prodleni s nepfedloZenim, nedoplnénim nebo neprodlouzenim pfisluné
finanéni zaruky (bankovni zaruky) do dne splnéni dané povinnosti.

23.3.3 V pfipadé poruseni kterékoliv povinnosti zhotovitelem podle smlouvy nebo téchto VSP a nasledného
neodstranéni takového poruseni ani do patnacti (15) dnG ode dne doru€eni pisemné vyzvy
objednatele zhotoviteli, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& (patnact tisic
korun €eskych) za kazdy den jakéhokoliv takového poruSeni povinnosti do dne jejiho spinéni. Tuto
smluvni pokutu lze uplatnit jen, pokud objednatel v pisemné vyzvé uvede konkrétni smluvni
povinnost zhotovitele, kterou tento porusil, s odkazem na pfislusné ustanoveni smlouvy a/nebo VSP
a/nebo pfilohy, ktera je nedilnou soucasti smlouvy a ktera stanovi povinnosti zhotovitele. Tato
smluvni pokuta se uplatni u poru$eni veSkerych ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP, vyjma
ustanoveni obsahujici povinnosti, za jejichz poruseni, resp. prodleni s jejich splnénim, je smluvni
pokuta uréena odchyIné od tohoto odst. 23.3.3 VSP.

23.3.4 V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele fadné a v€as odstranit jakoukoliv vadu a/nebo nedodélek
dila, uvedeny v protokolu o pfejimce a/nebo kolauda¢nim souhlasu vydaném k uzivani dila €i v jiném
spravnim aktu o uzivani dila, nebo v pfipadé poruSeni povinnosti odstranit ve stanovené dobé
jakoukoliv vadu a/nebo nedodélek dila uplatnéné v zaruéni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (pét tisic korun Eeskych) za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim jedné vady a/nebo jednoho nedodélku do dne jejich odstranéni. V pfipadé
prodleni zhotovitele s odstranénim vady a/nebo nedodélku ve stavu havarie je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& (dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy
zapocCaty den prodleni s odstranénim jedné vady a/nebo jednoho nedodélku do dne jejich odstranéni.
Havarijnim stavem se pro ucely v tomto odstavci mini zejména, av$ak nikoli vyluéné, stav v pfipadé
vyskytu takové vady (resp. nedodélku), jejiz odstranéni kvali hrozici $kodé objednateli a/Ci jakékoliv
tfeti osobé nesnese odkladu a/nebo vady, ktera znemozriuje ¢i vyrazné ztézuje uzivani dila ¢i stavby
investora, jejiz sou&asti je dilo provadéné zhotovitelem dle smlouvy.

23.3.5 V pfipadg, Ze zhotovitel na zékladé pravomocného rozhodnuti pozbude opravnéni vyZzadované
pravnimi pfedpisy k provadéni dila, pficemz se jedna o opravnéni, kiteré mél zhotovitel ke dni
uzavfeni smlouvy, anebo v pfipadé, Ze zhotovitel bez souhlasu objednatele pfevede svij zavod nebo
jeho &ast, ktera je nezbytna k provadéni dila, do vlastnictvi i k uzivani tfeti osobé, anebo v pfipadé,
Ze je zhotovitel — pravnicka osoba zrusen, vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 %
(pét procent) z ceny dila bez DPH.

23.3.6 V pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo bez potfebného Zivnostenského opravnéni (k zivnosti ohlaSovaci
Ci koncesované), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy&i 500.000,- K& (pét set tisic korun
Ceskych).

23.3.7 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.16 VSP jakékoliv platné a u€inné ustanoveni zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdé jedno poruseni pfedem uvedeného zakona.

23.3.8 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.16 VSP jakékoliv platné a ucinné ustanoveni zakona
€. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakon(, v platném znéni, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 20.000,- K& za kazdé jedno porudeni pfedem uvedeného zékona.
Porusi-li zhotovitel ustanoveni zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakon,
v platném znéni, pfi nakladani s nebezpecnymi i zvlast nebezpecnymi latkami dle § 39 odst. 3
pfedem uvedeného zakona, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za
kazdé jedno poruSeni predem uvedeného zakona.

23.3.9 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.16 VSP jakékoliv platné a ucinné ustanoveni zakona
€. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 20.000,- K& za kazdé jedno poruseni pfedem uvedeného zakona.

23.3.10 V prfipadé, ze zhotovitel resp. jakykoliv jeho zaméstnanec, subdodavatel i zastupce vice nez
jednou porusi predpisy BOZP, zejména ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb. o zaji$téni dalSich
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podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v€etné navazujicich provadécich pravnich
predpisl, a/nebo predpisy PO, zejména ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Shb., o pozarni ochranég,
v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpis(i a/nebo ptedpisy OZP, zejména ustanoveni
zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v€etné provadécich pravnich
pfedpist a/nebo provozni fad stavby a/nebo jiné instrukce objednatele vztahujici se k fadnému
provedeni dila, zaplati objednateli za kazdé jednotlivé dalSi poruSeni smluvni pokutu ve vysi:

- 25.000,- K¢ (dvacet pét tisic korun ¢eskych), pokud bylo nutno zastavit prace z divodu pfimého
ohrozZeni Zzivotd pracovnikd na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizenich, Zivotu
nebezpecné elektrické instalace apod., nebo pokud zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytu otvort apod.);

- 5.000,- K¢ (pét tisic korun ¢eskych), pokud neni mozno zavadny stav odstranit ihned, ale je
odstranén ve stanoveném terminu s tim, Ze prace na stavb& nemusi byt zastaveny;

- 1.500,- K& (jeden tisic pét set korun Eeskych), pokud je mozno zavadny stav odstranit bez
zastaveni praci na stavbé ihned, (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedku
apod.);

- 10.000,- K& (deset tisic korun Ceskych) za kazdy zapoCaty den prodleni s odstranénim
zavadného stavu poc€inaje prvnim dnem prodleni az do dne jeho odstranéni.

23.3.11 Skladuje-li zhotovitel dlouhodobé material na stavenisti v rozporu s odst. 4.2.7 VSP, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad takového skladovani.

23.3.12 Jestlize zhotovitel porudi jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP a toto poruseni
neodstrani do dvou dnu od doruéeni pisemné vyzvy objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu
ve vySi 3.000,- K¢ (tfi tisice korun Ceskych) za kazdy den, v némz zhotovitel danou povinnost
porusil. V pfipadé, Ze zhotovitel danou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP poru$i opakované,
zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,-K¢& (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy den poruSeni této
povinnosti.

23.3.13 Za kazdy zapocaty den prodleni s vyklizenim staveni$té v rozporu s odst. 4.2.12 VSP, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢ (Ctyficet tisic korun Eeskych).

23.3.14 Neucastni-li se zhotovitel resp. jeho kompetentni zastupce bez fadné predchozi divodné omluvy
kontrolniho dne, pracovnich porad svolanych objednatelem nebo investorem v rozporu s odst.
3.24 VSP nebo odst. 5.6 smlouvy, nebo pfejimky v rozporu s odst. 17.3 VSP, zaplati objednateli
5.000,- K¢ (pét tisic korun ¢eskych), a to za kazdy pfipad takové neucasti.

23.3.15 Neni-li stavebni denik v rozporu s odst. 3.11 VSP na stavenisti pfistupny v pracovni dobé nebo pfi
jeho vedeni nebyly dodrZzeny nalezitosti nebo zplisob vedeni stanoveny zakonem ¢&. 183/2006 Sb.
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, (stavebnim zakonem)
a/nebo vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K& (pét tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad poruseni
predem uvedené povinnosti.

23.3.16 Zhotovitel je dle odst. 5.6 VSP povinen predkladat objednateli kazdy den pfed zahajenim vlastnich
praci jmenny seznam vSech svych zaméstnanci a zaméstnancu svych subdodavatell, ktefi se
v dany den uc€astni provadéni dila. Za nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (pét tisic korun €eskych) za kazdy zjistény pfFipad.

23.3.17 Porusi-li zhotovitel své povinnosti stanovené v ustanoveni odst. 20.13 téchto VSP o postoupeni
prav ze Subdodavatelské zaruky, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény pfipad.

23.3.18 Nesplni-li zhotovitel jakoukoliv z povinnosti stanovenych v odst. 13.7 VSP, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi ruéeni dle §109 zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

23.3.19 Porusi-li zhotovitel zakaz zapocteni a/nebo postoupeni a/nebo zastaveni pohledavek zhotovitele
vuci objednateli (viz ¢lanek 15 VSP), nebo neinformuje objednatele o postoupeni budouci
pohledavky dle odst. 15.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 100.000,- K¢ (jedno sto
tisic korun €eskych) za kazdy pfipad takového poruseni.

23.3.20 Porusi-li zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel povinnost vratit pfedané dokumenty podle odst.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazti. VSP a/nebo porusi-li jakoukoliv z povinnosti uvedenych v odst.
22.2 VSP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& (jedno sto
tisic korun €eskych) za kazdé jednotlivé poruseni dané povinnosti.
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23.3.21 V pfipadé, Ze se jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v odst. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazu. VSP a/nebo odst. 21.3 VSP ukaze jako nepravdivé, je zhotovitel povinen objednatel
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& (jedno sto tisic korun Eeskych) za kazdé takové
nepravdivé prohlaseni.

23.3.22 Porusi-li zhotovitel svdj zavazek uvedeny v odst. 26.4 VSP, zavazuje se objednateli uhradit, bez
ohledu na vysi pfipadné vzniklé Skody smluvni pokutu ve vysi 25 % (dvacet pét procent) ceny dila
bez DPH.

23.3.23 Porusi-li zhotovitel povinnost uvedenou v odst. 26.3 VSP, tj. dostane-li se zhotovitel s pfedlozenim
nékterého z Udaji do prodleni, ¢i bude-li jakykoliv z téchto udaji neuplny &i nepravdivy, zavazuje
se objednateli zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000.000,- K¢ (slovy: dvamiliony korun
Ceskych).

23.3.24 Je-li vysledkem orientatniho vySetfeni a/nebo jeho odmitnuti a/nebo jeho neumoznéni
resp. neumozneéni jeho dokonc&eni podle odst. 5.12.2 VSP zjiSténo poziti alkoholu &i jiné navykové
latky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (deset tisic korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad. Zhotovitel nema povinnost hradit tuto smluvni pokutu
v pfipadé, Ze ji jiz uhradil na zakladé poruSeni smlouvy o zajisténi BOZP a PO uzaviené
s objednatelem.

23.3.25 V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem z etického kodexu
stanovenych v odst. 1.7 VSP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 %
z ceny dila (bez DPH).

241 Objednatel je opravnén okamzité, bez jakékoliv dal$i vyzvy k napravé v pfimérené |haté, odstoupit od
smlouvy, pokud:

24.1.1.bylo vuci zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni za podminek stanovenych v odst. 25.1 VSP; a/nebo;
24.1.2. existuji okolnosti, které ¢ini fadné splnéni zavazku zhotovitele ze smlouvy zjevné nemoznym; a/nebo;

24 .1.3.zhotovitel jednal tak, aby objednateli s podvodnym umyslem pfivodil $kodu, zejména pak pokud
uzavrel s jinymi zhotoviteli dohodu nevyhodnou pro objednatele, pfi€ici se dobrym mravim nebo
v rozporu se zasadami hospodarské soutéze; a/nebo

24.1.4.je smlouva s investorem z jakychkoliv divoda zru$ena, nebo jiz z jakychkoli dGvodl netrva potfeba
provedeni dohodnutého dila nebo pokud investor i bez opravnéného dlivodu odmita zhotovitele jako
subdodavatele; a/nebo

24 .1.5.se zhotovitel dostane do prodleni s dokoncenim dila ¢€i jeho ¢asti v meziterminech a nasledné mu
marné uplynula objednatelem dodate¢né stanovena pfiméfena Ihlita k napravé; a/nebo

24.1.6.zhotovitel nesplnil jakykoliv z pribéznych terminG stanovenych dle odst. 9.8 VSP, pfestoze mu
objednatel stanovil jednorazovou pfiméfenou dodate¢nou Ihltu pro zjednani napravy;

24 1.7.zhotovitel nepfedal objednateli listinu finanéni zaruky za fadné avc€asné provedeni dila ani
v objednatelem dodate¢né stanovené |hité k napraveé; a/nebo

24 .1.8.zhotovitel pfi provadéni dila porusil obecné zavazné pravni predpisy BOZP, zejména ustanoveni
zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci véetné
navazujicich provadécich pravnich predpist, a/nebo predpisy PO, zejména ustanoveni zakona
€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, v€etné provadécich pravnich pfedpisu
a/nebo predpisy OZP, zejména ustanoveni zakona & 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni, zédkona &. 201/2012 Sb.
o ochrané ovzdusi, v platném znéni, v€etné provadécich pravnich predpisl, a pfedem uvedené
poruseni nenapravil ani v objednatelem dodate¢né stanovené Ihaté; a/nebo

24 .1.9.zhotovitel nesplnil oznamovaci povinnost uvedenou v odst. 13.6 VSP ohledné vydani rozhodnuti
spravce dané o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ¢i nespolehlivou osobou ve smyslu
ustanoveni § 106aa zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni; a/nebo

24.1.10. v pfipadé vyskytnuti podstatnych neodstranitelnych vad dila dle odst. 20.7.1 VSP; a/nebo
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24.1.11. zhotovitel ¢i jim povéfena osoba pozbyli opravnéni k podnikani, pfislusné povoleni, Clenstvi
v profesni komofe, koncesi €i jinou profesni kvalifikaci vyzadovanou k provedeni dila dle smlouvy
a/nebo na zakladé pravnich predpis(;

24 1.12. pfi zjisténi poziti alkoholu nebo jinych omamnych latek u osob provadéjicich na stavenisti prace
pro zhotovitele nebo odmitnuti orientaniho vySetfeni nebo nemoznt provedeni ¢i dokonceni
orienta¢niho vySetfeni z divodu na strané zhotovitele podle odst. 5.12.2 VSP; a/nebo

24.1.13. zhotovitel nenahradil ¢ast dila, ktera nebyla uznana zpusobilou pfi zkousSce ve smyslu odst. 16.8
VSP, ani v objednatelem dodate¢né stanovené Ihuté, pfiméfené povaze nahrazované Casti dila;
a/nebo

24.1.14. dilo je provadéno v rozporu se smlouvou a zhotovitel rozpor neodstranil ani v dodateéné
objednatelem stanovené Ihité podle odst. 3.20 VSP; a/nebo

24 1.15. zhotovitel nebo jeho subdodavatel porusil své povinnosti plynouci z etického kodexu dle odst. 1.7
VSP,

a to s ucinky zcela dle uvazeni objednatele bud ohledné celého zavazku zpétné ke dni uzavfeni smlouvy
anebo ohledné jeho jakékoliv spinéné &asti zpétné ke dni stanovenému v oznameni o odstoupeni anebo
pouze s ucinky do budoucna ohledné €asti zavazku, ktera nebyla ke dni ucinnosti odstoupeni spinéna. Je-li
podminkou odstoupeni objednatele od smlouvy poskytnuti dodate¢né stanovené pfimérené Ihaty k napravé
porusené povinnosti, neni objednatel povinen zhotovitele vyslovné upozorfiovat na moznost odstoupeni od
smlouvy.

24.2 Zhotovitel neni opravnén odstoupit z divodu uvedeného v ustanovenich § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2
ob&anského zakoniku.

24.3 Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, formou:
e osobniho pfedani zastupci strany ve vécech smluvnich oproti podpisu na prosté kopii odstoupeni i
e osobniho dorugeni na adresu sidla strany ¢i adresu sidla jejiho od$tépného zavodu oproti podpisu na
prosté kopii odstoupeni, nebo
doporu&eného dopisu, nebo
e emailem opatfenym uznavanym elektronickym podpisem, nebo
zaslano do datové schranky, je-li to mozné.

24.4 Nahradni opatreni

Nahradni opatfeni jsou vesSkera opatfeni objednatele v souvislosti s poruSenim zhotovitelovych zavazkd,
zejména v souvislosti s odstoupenim od smlouvy z dlvodd na strané zhotovitele, jejichz ucelem je
odstranéni hrozici ¢i jiz nastalé UGjmy objednatele v disledku provadéni dila zhotovitelem
ve ziejmém rozporu se smluvnimi podklady &i v rozporu se zavaznymi terminy a spoc€ivaji zejména v pravu
objednatele zajistit dodateény personal ¢i zajistit nahradni material i stroje a/nebo jiné subdodavatele tak,
aby bylo dilo v€as a fadné dokonceno. Zhotovitel je povinen nahradit veSkerou z toho vzniklou ¢i souvisejici
Ujmu objednatele ¢&i tfetich osob, zejména rozdil v cené ¢&asti dila stizeného nahradnim opatfenim
a veskerymi naklady vynalozenymi objednatelem na nahradni opatfeni, jakoz i pfipadné naklady spocivajici
v nahradé ujmy a/nebo smluvni pokuty ze strany investora, vzniklé z dlivodu, pro néjz bylo nahradni opatfeni
provedeno, které u objednatele uplatnil investor, bez ohledu na to, zda jiZ byly objednatelem uhrazeny
¢i nikoliv.

24.5 V pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji ustanoveni smlouvy upravujici zaruku ohledné dila, popf. jeho
¢asti dokonceného do dne Uc€ink(l odstoupeni od smlouvy a pfevzatého objednatelem na zakladé
zjiStovaciho protokolu. Zaruéni doba vtomto pfipadé zacina bézet dnem vystaveni posledniho
ze zjitovacich protokolG. Odstoupenim od smlouvy dale nezanikaji ustanoveni smlouvy upravujici
povinnost stran k nahradé ujmy, zejména majetkové Skody ¢&i jinych nakladu vzniklych v dusledku poruseni
ustanoveni smlouvy, resp. VSP, ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté, zadrzné po dobu
zarucni doby a ustanoveni o smluvnich pokutach, ato za poruSeni povinnosti stran do dne ucinnosti
odstoupeni, jakoz iza poruSeni povinnosti stran z ustanoveni smlouvy, které v dusledku odstoupeni
nezanikaji.

24.6 Anizjsou dotéena jina smluvni ustanoveni (i ustanoveni téchto VSP), plati pro pfipad odstoupeni od smlouvy
toto:

24.6.1 doposud neprevzata, ale jiz podle smlouvy realizovana fadna pinéni/¢asti dila do dne udinku
odstoupeni objednatel pfevezme na zakladé zjiStovaciho protokolu; na toto prevzeti se obdobné uziji
ustanoveni ¢lanku 17 VSP o prejimce; takto pfevzata fadna pinéni/€asti dila, jakoz i diléi pInéni/cast
dila do dne uU¢ink( odstoupeni, které jiz objednatel na zakladé zjiStovaciho protokolu prevzal pfed
odstoupenim od smlouvy, se nasledné vyuctuji podle ¢lanku 12 VSP a uhradi podle €lanku 6 smlouvy
a ¢lanku 13 VSP;
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24.6.2 pro Ucely uplatnéni zaruky podle ¢lanku 20 VSP se tato dil¢i plnéni/ ¢asti dila uvedena v odst.
24.6.1 VSP povazuji za pfedané a pfevzaté dilo podle ¢lanku 17 VSP o pfejimce;

24.6.3 u fakturace bézi veskeré Ihdty podle ¢lanku 6 smlouvy, ato bez ohledu na to, zda byly faktury
vystaveny pfed €i po dni odstoupeni od smlouvy.

24.7 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupeni strany od smlouvy, na strané zhotovitele:
24.7.1 je objednatel opravnén k provedeni nahradniho opatfeni dle odst. 24.4 VSP;

24.7.2 je zhotovitel povinen na Zadost objednatele ponechat na stavenisti leSeni, pfistroje, stroje a jina
zafizeni, ktera jsou k dispozici na stavenisti, jakoZ i dodané stavebni hmoty apod. pro dal8i provadéni
praci, ato proti pfiméfené uhradé, nebo na Zadost objednatele stavenisté neprodlené vyklidit;
nevyhovi-li zhotovitel takové vyzvé, je objednatel opravnén vyklizeni provést nebo nechat provést
tfeti osobou na naklady zhotovitele;

24.7.3 je zhotovitel k vyzvé objednatele neprodlené povinen vratit objednateli zaplacenou ¢ast ceny za dilo,
resp. jeho ¢ast vrozsahu, vnémz nebylo pfevzato objednatelem dle 24.6.1 VSP, ak vyzvé
objednatele uvést dilo, resp. jeho nepfevzatou ¢ast do pavodniho stavu, a

24.7 .4 je zhotovitel povinen nahradit objednateli v piném rozsahu veskerou Ujmu a dodate¢né naklady, které
mu v této souvislosti vzniknou.

24.8 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupeni strany od smlouvy, na strané objednatele, zejména divody
uvedené v odst. 24.1.4 VSP, ma zhotovitel narok na Uhradu jiz provedenych praci v€etné uhrady
prokazatelné vyrobenych soucasti dila, které zhotovitel nechal vyrobit jako soucast dila, které nebyly jesté
zabudovany a u kterych je divodny pfedpoklad, Ze nebudou moci byt upotfebeny na jiném dile zhotovitele.
Zhotovitel se v této souvislosti vzdava prava na nahradu ujmy, kterda mu odstoupenim z diivodu na strané
objednatele vznikla, zejména prava na nahradu uslého zisku.

251 Je-li ve vztahu ke zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy
s u€inky ke dni doruceni, a sice za pfedpokladu, Ze objednatel o svém umyslu pfedem pisemné zhotovitele
informoval a marné jej vyzval ve lhuté ne krat$i 3 (tfi) pracovnich dnl k prokazani toho, ze neni ve stavu
Upadku. Toto pravo odstoupit od smlouvy trva po prohlaseni konkursu na majetek zhotovitele i po dobu,
po kterou se muze insolvenéni spravce vyjadfit, Ze smlouvu spini.

25.2 \ pfipadé, Zze ode dne prejimky plnéni zhotovitele (dila) do doby uplynuti vSech zaruénich dob podle
smlouvy, které jsou zajistény zadrznym, bude viéi zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel
opravnén (nikoliv v8ak povinen) se jednostranné vzdat svych prav, ktera vyplyvaji z poskytnuté zaruky
zhotovitele za jakost dila. V dusledku jednostranného vzdani se prav objednatele, které vyplyvaji
z poskytnuté zaruky zhotovitelem, zanikaji veSkeré povinnosti zhotovitele ve vztahu k vadam, které mohou
byt uplatnény ve zbyvajici zaruéni dobé, od doby takového vzdani se prav. Vzor vzdani se prav objednatele,
ktera vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitele, je obsazen v pfiloze 1 téchto VSP.

25.3 Takovym vzdanim se prav a zanikem poskytnuté zaruky nejsou dotéena ostatni ustanoveni smlouvy &i VSP,
zejména odpovédnost zhotovitele za vady dila dle ob&anského zakoniku, tj. prava objednatele k odstranéni
vad nebo jakékoliv souvisejici naroky ve vztahu k jiz uplatnénym vadam dila. Odpovédnost zhotovitele
za vady dila se dale fidi zejména podle § 2615 a nasl. a § 2629 a nasl. obanského zakoniku s tim, Ze se
nadale neuplatni ustanoveni o zaruce a zhotovitel je odpovédny za vady, jez ma dilo k okamziku takového
vzdani se prav ze zaruky.

25.4 Uginky jednostranného vzdani se prav ze zaruky nastavaji k okamziku dorugeni oznameni o vzdani se prav
dle vzoru uvedeném v pfiloze 1 zhotoviteli. Dnem doruceni jednostranného vzdani se prav ze zaruky
zhotoviteli sou¢asné vznika zhotoviteli pravo na vyplaceni zadrzného, resp. jeho nevyplaceného zbytku
a tomu odpovidajici povinnost objednatele zadrzné, resp. jeho zbytek zaplatit zhotoviteli.

25.5 Strany si v této souvislosti vyslovné sjednavaji, Ze prava objednatele vyplyvajici ze zaruky jsou financné
ocenitelna, pficemz pausalni hodnota takovych prav €ini ¢astku odpovidajici 5 % z ceny dila ponizenou
o ¢astku Cerpaného zadrzného do dne vzdani se prav ze zaruky upravenou podle nasledujiciho vzorce:
H=2Z x (M/C)
. kdy Z znamena €astku odpovidajici 5 % z ceny dila ponizené o ¢astku ¢erpaného zadrzného do dne
vzdani se prav ze zaruky
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. M znamena poc¢et mésicu, které od mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo zhotoviteli doru¢eno
oznameni o vzdani se prav ze zaruky, zbyvaji do konce nejdelSi zaruéni doby dila

. C znamena celkovy pocet mésicl nejdelSi zaru¢ni doby dila a

. H znamena vysledna hodnota prav objednatele vyplyvajici ze zaruky (dale jen ,hodnota“)".

V pfipadé zaniku povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky, a to v dusledku jednostranného

vzdani se prav ze zaruky objednatelem proto strany vyslovné sjednavaiji slevu z ceny dila ve vysi hodnoty;

zhotovitel je povinen objednateli poskytnout slevu a objednateli vznikd narok na slevu z ceny dila, a to

k okamziku ucinnosti jednostranného vzdani se prav ze zaruky.

25.6 Strany si sjednavaji, Ze objednatel je opravnén zapocist pohledavku ve vysi hodnoty prav ze zaruky dle
odst. 25.5 za zhotovitelem proti pohledavce zhotovitele za objednatelem na zaplaceni zadrzného, resp. jeho
zbytku, ato ode dne ucinnosti jednostranného vzdani se prav ze zaruky. Vzor zapocteni je obsazen
v priloze 1 téchto VSP. Zapocétem pohledavek zanika pohledavka zhotovitele na zaplaceni zadrzného
v uvedeném rozsahu.

25.7 Zhotovitel podpisem smlouvy k zajisténi vSech svych dluhu existujicich & budoucich vici objednateli,
vzniklych do dne pfedchazejiciho dni zahdjeni insolvenéniho Fizeni na zhotovitele na zakladé smlouvy
¢i z divodu Ujmy zplGsobené objednateli a/nebo bezdlvodného obohaceni na strané zhotovitele, zde jako
zastavce zfizuje ve prospéch objednatele zastavni pravo k veSkerym svym budoucim pohledavkam na
zaplaceni ceny dila v€etné budoucich podminénych pohledavek na zaplaceni zadrzného vzniklym podle
smlouvy resp. téchto VSP do dne predchazejiciho dni zahajeni insolvenéniho fizeni na zhotovitele
a objednatel toto zastavni pravo pfijima (dale jen ,zastavni pravo*). Toto zastavni pravo nabyva platnosti
dnem uzavieni smlouvy a ucinnosti dnem, v némz zhotovitel naplni vSechny znaky upadku podle jakékoliv
z definic uvedenych v § 3 zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v platném znéni, nebo hroziciho
upadku podle stejného ustanoveni (pfed zahajenim insolvenéniho Fizeni). Byl-li podan navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni na zhotovitele a strany nejsou sto pfesné stanovit asovy okamzik vzniku zastavniho
prava, maji strany ohledné okamziku vzniku zastavniho prava za to, ze zastavni pravo vzniklo vzdy
nejpozdsiji v den predchazejici dni zahajeni insolvenéniho fizeni. Uginky zastavniho préava trvaji bez ohledu
na to, zda a jak insolvenéni soud rozhodl o Upadku zhotovitele a zanikaji nejpozdéji v okamziku, v némz
zhotovitel prestane naplfovat znaky upadku ¢&i hroziciho Upadku dle § 3 zakona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvenéniho zakona, v platném znéni. Zanik ucinkl zastavniho prava podle pfedchozi véty nevylu€uje
pozdéjsi opétovné nabyti udinnosti zastavniho prava pfi opétovném naplnéni vySe uvedenych podminek.

26.1 Sdruzeni

26.1.1 Pokud se u objednatele jedna o sdruzeni na zakladé smlouvy o spole¢nosti podle ustanoveni § 2716
a nasl. obCanského zakoniku o spole¢nosti (dale jen ,sdruzeni®), bude toto sdruzeni v technickych
otazkach av otazkach realizace plnéni zhotovitele zastoupeno technickym vedenim sdruzeni.
V obchodnich otazkach bude sdruZzeni zastoupeno jeho obchodnim vedenim.

26.1.2 Pokud se u zhotovitele jedna o sdruzeni, pak vSechny ¢lenské subjekty sdruZeni jsou z dluht vici
objednateli zavazani spoleéné a nerozdilné (solidarné). Jedna-li objednatel ve véci, ktera se tyka
sdruzeni, s jakymkoliv jeho ¢lenem, jedna s G¢inky jednani vici vSem ¢lentm sdruZeni. Objednatel
je opravnén zejména zasilat veSkeré pisemnosti, pfedpokladané smlouvou, vcetné faktur,
kterémukoli ze ¢lend sdruzeni, a tim splnit sv(j zavazek ze smlouvy.

26.1.3 Clenstvim jakéhokoliv subjektu ve sdruZeni na stran& zhotovitele neni jakkoliv dotéeno ustanoveni
§ 2630 odst. 1 ob&anského zakoniku o solidarni odpovédnosti v pfipadé vad stavby.

26.2 Zhotovitel se zavazuje navazovat veSkeré kontakty s investorem pouze prostfednictvim objednatele.
Zhotovitel je povinen zdrzet se pfimého kontaktu s investorem stavby. Zhotovitel se zdrzi uzavirani jakykoliv
dohod ¢i smluv s investorem, které se tykaji i jen zprostfedkované pfedmétného stavebniho zaméru bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit veskeré Ujmy,
které objednateli v dusledku poruseni pfedem uvedenych povinnosti zhotovitele vznikly.

26.3 Zhotovitel, v pfipadé, Ze se jedna o pravnickou osobu a plnéni zhotovitele podléha upravé zakona
€. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, je povinen objednateli k jeho pisemné
vyzvé predlozZit udaje o své majetkové struktufe dle poZadavk(l zadavatele vefejné zakazky (véetné
pfipadné pozadovaného Udaje o kone¢ném majiteli zapsaném v evidenci Udajd o skuteé¢nych maijitelich,
vedené rejstfikovym soudem), a sice do 15 (patnacti) dnd od doruceni pisemné vyzvy objednatele
zhotoviteli.

26.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude osobam, které objednatel vyuZije pfi realizaci a vyuc¢tovani pinéni zavazku
ze smlouvy, poskytovat Zadné odmény ani jind vécna movita &i nemovita plnéni, provize nebo dary.
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26.5

26.6

26.7

26.8

Tyto VSP jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech v ¢eském jazyce, z nichz kazda ze stran obdrzi jedno
vyhotoveni.

Veskeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny pfedevSim
smirnou cestou. Strany se zavazuji vynaloZit k tomu veSkeré mozné usili, které po nich lze vzhledem
k okolnostem spravedlivé poZadovat. Pokud se stranam i pfesto nepodafi vyfesit tyto spory smirnou cestou,
rozhodne o nich s koneénou platnosti pFislusny soud Ceské republiky. V8echny spory plynouci ze smlouvy
&i v souvislosti s ni podiéhaji pravomoci soudti Ceské republiky.

Nedilnou soucasti téchto VSP a smlouvy je pfiloha 1 s textem jednostranného vzdani se prav ze zaruky
a zapoctem pohledavek podle odst. 25.2 a odst. 25.6 VSP.

Tyto VSP nabyvaji platnosti a G€innosti a jsou pro strany zavazné okamzikem platnosti a G¢innosti smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje elektronickym podpisem smlouvy, Ze je mu obsah VSP znam.
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PRILOHA 1
JEDNOSTRANNE VZDANI SE PRAV ZE ZARUKY, ZAPOCET POHLEDAVEK

JB Stavebni, s.r.o.

se sidlem Prazakova ¢.ev. 397, Horni HerSpice, 619 00 Brno

ICO: 25581708

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, vlozka 35611
(dale jen ,objednatel®)

¢ini toto

jednostranné vzdani se prav ze zaruky a zapocet pohledavek
takto:
Dne uzavfel objednatel jako objednatel se spolecnosti , se sidlem , 1C: spole¢nost je
zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném oddil vloZka (dale jen ,zhotovitel”) jako zhotovitelem
smlouvu o dilo, na zakladé které se zhotovitel zavazal provést dilo spocivajici zejména v (dale jen
~.Ssmlouva®).

V souladu s ¢lankem 25, odst. 25.2 vS8eobecnych smluvnich podminek (dale jen ,VSP®), které jsou nedilnou
soucasti smlouvy, se objednatel timto vzdava v rozsahu uvedeném v ¢lanku 25.3 VSP svych prav ze zaruky
poskytnuté zhotovitelem.

Objednatel v souladu s ¢lankem 25.6 VSP timto Cini zapocet pohledavky objednatele za zhotovitelem na Uhradu
hodnoty (jak je termin hodnota definovan v odst. 25.5 VSP) ve vysi .proti pohledavce zhotovitele za

objednatelem na Uhradu zadrzného ve vysi Uvedenym zapoc&tem pohledavka na hodnotu a pohledavka na
zadrzné v predem uvedené vysi zanikaji.

\Y dne

JB Stavebni s.r.o.

jméno, funkce jméno, funkce
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